Résidence Debourg Crous ENS

Construction de logements étudiants et gymnase

SAPEURS-POMPIERS

Etat initial

Résidence Debourg Crous ENS

Construction de logements étudiants et gymnase

Base vie

Entrée/ Sortie Chantier

Zone Chantier Clôture

Accès ENS

Accès Chantier et Pompier

Installation Chantier, Accès

Phasage constructif

LEGENDE

- Emprise chantier
- Circulation Chantier
- Voie pompiers
- Ciculation piétonne ENS

Jul | Aôu | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aôu | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aôu | Sep

2025 2026 2027

BOUYGUES BATIMENT SUD-EST

Résidence Debourg Crous ENS

Construction de logements étudiants et gymnase

Base vie

Entrée/ Sortie Chantier

Accès Chantier et Pompier

L.A.C

HAUTEUR LIMITÉE

Démontage portail existant
Protection et stockage

ATTENTION SORTIE DE CAMIONS

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC

Rue de Saint Cloud

Phasage constructif

LEGENDE

- Emprise chantier
- Circulation Chantier
- Voie pompiers
- Ciculation piétonne ENS

BOUYGUES BATIMENT SUD-EST

Jul | Aôu | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aôu | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aôu | Sep

2025 2026 2027

Accès au chantier

Résidence Debourg Crous ENS

Construction de logements étudiants et gymnase

Ecrêtage

Phasage constructif

LEGENDE

- Emprise chantier
- Circulation Chantier
- Voie pompiers
- Ciculation piétonne ENS

BOUYGUES BATIMENT SUD-EST

Démolition par écrêtage

Jul | Aôu | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aôu | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aôu | Sep

2025 2026 2027

Résidence Debourg Crous ENS

Construction de logements étudiants et gymnase

Phasage constructif

LEGENDE

- Emprise chantier
- Circulation Chantier
- Voie pompiers
- Ciculation piétonne ENS

BOUYGUES BATIMENT SUD-EST

L.A.C

HAUTEUR LIMITÉE

Démolition par écrêtage

Jul · Aôu · Sep · Oct · Nov · Déc · Jan · Fév · Mar · Avr · Mai · Jui · Jul · Aôu · Sep · Oct · Nov · Déc · Jan · Fév · Mar · Avr · Mai · Jui · Jul · Aôu · Sep

2025 2026 2027

Résidence Debourg Crous ENS

Construction de logements étudiants et gymnase

Phasage constructif

LEGENDE

- Emprise chantier
- Circulation Chantier
- Voie pompiers
- Ciculation piétonne ENS

BOUYGUES BATIMENT SUD-EST

Démolition mécanique

Jul · Aôu · Sep · **Oct** · Nov · Déc · Jan · Fév · Mar · Avr · Mai · Jui · Jul · Aôu · Sep · Oct · Nov · Déc · Jan · Fév · Mar · Avr · Mai · Jui · Jul · Aôu · Sep

2025 2026 2027

Résidence Debourg Crous ENS

Construction de logements étudiants et gymnase

Phasage constructif

LEGENDE

- Emprise chantier
- Circulation Chantier
- Voie pompiers
- Ciculation piétonne ENS

BOUYGUES BATIMENT SUD-EST

Respect du volume de sécurité Tramway

Démolition, protection sur l'avenue debourg

Jul | Aôu | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aôu | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aôu | Sep

2025 2026 2027

Résidence Debourg Crous ENS

Construction de logements étudiants et gymnase

Phasage constructif

LEGENDE

- Emprise chantier
- Circulation Chantier
- Voie pompiers
- Ciculation piétonne ENS

BOUYGUES BATIMENT SUD-EST

Jul | Aôu | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aôu | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aôu | Sep

2025 2026 2027

Démolition mécanique

Résidence Debourg Crous ENS

Construction de logements étudiants et gymnase

Phasage constructif

LEGENDE

- Emprise chantier
- Circulation Chantier
- Voie pompiers
- Ciculation piétonne ENS

BOUYGUES BATIMENT SUD-EST

Paroies existantes Butonnées

Démolition mécanique

Jul | Aôu | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aôu | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aôu | Sep

2025 2026 2027

Résidence Debourg Crous ENS

Construction de logements étudiants et gymnase

Fondations RDC

Elévation R-1

Phasage constructif

LEGENDE

- Emprise chantier
- Circulation Chantier
- Voie pompiers
- Ciculation piétonne ENS

BOUYGUES BATIMENT SUD-EST

Jul | Aôu | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aôu | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aôu | Sep

2025 2026 2027

Gros Oeuvre, fondations

Résidence Debourg Crous ENS

Construction de logements étudiants et gymnase

Phasage constructif

LEGENDE

- Emprise chantier
- Circulation Chantier
- Voie pompiers
- Ciculation piétonne ENS

BOUYGUES BATIMENT SUD-EST

Gros Oeuvre, RDC

Jul | Aôu | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aôu | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aôu | Sep

2025 2026 2027

Résidence Debourg Crous ENS

Construction de logements étudiants et gymnase

Phasage constructif

LEGENDE

- Emprise chantier
- Circulation Chantier
- Voie pompiers
- Ciculation piétonne ENS

BOUYGUES BATIMENT SUD-EST

Gros œuvre, niveaux supérieurs

Jul ▪ Aôu ▪ Sep ▪ Oct ▪ Nov ▪ Déc ▪ Jan ▪ Fév ▪ Mar ▪ Avr ▪ Mai ▪ Jui ▪ Jul ▪ Aôu ▪ Sep ▪ Oct ▪ Nov ▪ Déc ▪ Jan ▪ Fév ▪ Mar ▪ Avr ▪ Mai ▪ Jui ▪ Jul ▪ Aôu ▪ Sep

2025 2026 2027

Résidence Debourg Crous ENS

Construction de logements étudiants et gymnase

Phasage constructif

LEGENDE

- Emprise chantier
- Circulation Chantier
- Voie pompiers
- Ciculation piétonne ENS

BOUYGUES BATIMENT SUD-EST

Installation des façades à ossature bois

Jul | Aôu | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aôu | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aôu | Sep

2025 2026 2027

Résidence Debourg Crous ENS

Construction de logements étudiants et gymnase

SAPEURS-POMPIERS

Phasage constructif

LEGENDE

- Emprise chantier
- Circulation Chantier
- Voie pompiers
- Ciculation piétonne ENS

BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST

Jul | Aôu | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aôu | Sep | Oct | Nov | Déc | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jui | Jul | Aôu | Sep

2025 2026 2027

Livraison