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1 Caractéristiques techniques du projet 
1.1 Caractéristiques générales du projet 
 
Une installation solaire est composée de différentes parties :  

• Les modules (ou panneaux) solaires photovoltaïques ; 
• Les structures de support (trackers) ; 
• Les fondations ; 
• Les réseaux d’énergie et le poste de conversion d’énergie ;  
• Les pistes d’accès nécessaires à la maintenance du site ; 
• La clôture délimitant la zone, avec portail et système de surveillance. 

 
Les études techniques réalisées, prenant en compte les contraintes topographiques du 
terrain, les servitudes techniques et environnementales recensées, permettent 
d’envisager l’installation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 993,6 kWc, 
composée de :  

• 96 structures comportant chacune 18 modules ; 
• 1728 modules au total ; 
• 1 poste ;  
• 1 transformateur ; 
• 1 clôture ; 
• 1 citerne d’eau souple de 120m3 ; 
• Une piste périphérique interne et externe ; 
• Un réseau électrique enterré. 

 
L’ensemble de ces installations sera démonté au terme de la période d’exploitation. 

1.2 Généralités sur les panneaux photovoltaïques 
 
La partie active des panneaux est celle qui génère un courant continu d’électricité 
lorsqu’elle est exposée à la lumière. Elle est constituée :  

• Soit de cellules de silicium (monocristallin, polycristallin ou microcristallin) ; 
• Soit d’une couche mince de silicium amorphe ou d’un autre matériau semi-

conducteur dit en couche mince. 
 

Les cellules de silicium polycristallines sont élaborées à partir d'un bloc de silicium 
cristallisé en forme de cristaux multiples. Elles ont un rendement supérieur à 20%. Ces 
cellules sont les plus répandues mais leur fragilité oblige à les protéger par des plaques 
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de verre. Le matériau de base est le silicium, très abondant, cependant la qualité 
nécessaire pour réaliser les cellules doit être d'une très grande pureté.  

Les panneaux couches minces consomment beaucoup moins de matériaux en phase 
de fabrication (1% comparé au panneau solaire photovoltaïque traditionnel). Ces 
panneaux sont donc moins coûteux, mais leur taux de rendement est plus faible que 
celui du panneau solaire photovoltaïque de technologie cristalline. Cependant, un 
panneau couches minces présente l'avantage non négligeable d'être plus actif sous 
ensoleillement diffus (nuages …). 

1.3 Modules photovoltaïques du projet 
 
Pour le présent projet, les modules solaires photovoltaïques installés sur les structures 
seront des modules à couche mince avec une empreinte carbone 2,5 fois moins 
importante que des modules monocristallins. 

Il sera composé d’environ 1500 panneaux solaires répartis sur 75 tables de 20 panneaux. 
La puissance unitaire des modules sera de 665 Wc correspondant à une puissance 
installée de 997,5 kWc et permettra une production d’environ 1 218 098 kWh/an. Les 
dimensions d’un module seront d’environ 2,38 mètres de long et 1,13 mètre de large. 

 

1.4 Tables de modules 
 
Les modules photovoltaïques de la centrale sont installés sur des structures fixes à un 
axe. L’axe sera équipé d’un système de tracker solaire. L’utilisation d’un tracker solaire 
permet de positionner les panneaux solaires selon la meilleure inclinaison possible, afin 
qu’ils soient exposés au rayonnement solaire de la façon la plus optimale possible. Ces 
systèmes permettent d’améliorer l’amplitude horaire journalière de production 
électrique de la centrale solaire.   

Le projet prévoit une installation de panneaux photovoltaïques dont la hauteur varie en 
fonction de la présence ou non d’animaux sur le terrain. 

• En présence d’animaux, les panneaux seront installés à une hauteur minimale de 
1,50 mètre au point le plus bas et pourront atteindre jusqu’à 1,90 mètre au point 
le plus haut. 

• En l’absence d’animaux, la hauteur des panneaux pourra être abaissée à 0,72 
mètre au point le plus bas et s’élever jusqu’à 2,67 mètres au point le plus haut. 

• Le point pivot des panneaux est de 1,70 mètre de hauteur. 

L’installation utilise la technologie tracker, qui permet de suivre le mouvement du soleil 
afin d’optimiser la production d’énergie. Ce système est pilotable, ce qui signifie qu’il est 
possible de bloquer les mouvements des panneaux afin de respecter une hauteur 
minimale précise, selon les exigences du projet ou du terrain. 
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Figure 1 : Schéma d’une table de modules  

 
1.5 Ancrages au sol des structures 
 
Les fondations sont de type pieux battus ou vissés. Préalablement, une analyse 
géotechnique sera nécessaire afin de définir : 

• La longueur des pieux ;  
• La nécessité ou non d’un perforage et coulage d’un plot béton (en cas de sol dur) ;  
• La nécessité d’utiliser du béton en cas de trop faible résistance à l’arrachement.  

 
Dans le cas de ce projet de centrale photovoltaïque, nous prévoyons selon nos 
estimations du moment un besoin d’environ 537 pieux sur le site. Nous souhaitons tant 
que possible éviter l’utilisation de béton pour ces pieux. Nous privilégions, si besoin, 
d’augmenter la profondeur des pieux vissés. Nous n’utiliserons du béton qu’en dernier 
recours.  

 

1.6 Equipements électriques 
 
Poste de transformation  
Le poste de transformation est constitué d’un transformateur et des onduleurs. Le choix 
de l’onduleur est encore à définir entre un onduleur central ou des onduleurs séries.  

L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu 
(généré par les modules) en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français 
et européen. Le transformateur a pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les 
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pertes lors de son transport jusqu'au point d'injection au réseau électrique (poste de 
livraison).  

Les dimensions du poste de transformation sont de 6,5 m de long par 3 m de large, pour 
une hauteur de maximum 3 m. Un seul poste de transformation est prévu au sein de la 
zone projet.  

 

 

Figure 2 : Vue intérieure du poste de transformation  

 

Câbles et tranchées  

Chaque boite de jonction des modules est connectée au poste de transformation. Ces 
câbles sont enterrés en fourreaux. Le poste de transformation est connecté au poste de 
livraison. 

Une tranchée de 80 cm de profondeur maximum sera creusée dans laquelle un lit de 
sable de 10 cm sera déposé. Les conduites pour le passage des câbles seront ensuite 
déroulées puis couvertes de 10 cm de sable avant de remblayer la tranchée de terre 
naturelle. Un grillage avertisseur sera placé à 20 cm au-dessus des conduites. 
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Figure 3 : Photographie des tranchées réalisés pour une centrale de Corsica Sole 

Poste de livraison  
L’électricité produite, est injectée dans le réseau électrique français au niveau du poste 
de livraison. Le poste de livraison constitue l’interface physique entre l’installation et le 
réseau public de distribution de l’électricité. C’est à l’intérieur du poste de livraison que 
l’on trouve notamment les cellules de comptage de l’énergie produite. Le poste de 
livraison sera implanté proche du portail d’accès au site. 
Il aura une surface au sol de 19.5 m², et une hauteur maximum de 3 m. 

 

1.7 Dispositifs de sécurisation 
 
1.7.1 Clôture périmétrique 
 
La zone d’implantation des panneaux est clôturée en périphérie, afin de limiter l’accès 
au site à des personnes habilitées et assurer la protection des personnes et de 
l’installation. 

La clôture est rigide, d’une hauteur de 2 m maximum, constituée d’un grillage. La zone 
clôturée est fermée par un portail d’une largeur de 6 m. 
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1.7.2 Citerne 
 
Une citerne sera installée à l’entrée du site afin de garantir un point d’eau. La citerne sera 
calibrée en fonction des recommandations du SDIS 58, de manière générale elle est 
d’environ 120m3.  

 

1.7.3 Accès et pistes  
 
L’accès au site se fera par le portail d’accès en bord de route. Une piste périphérique 
externe de 3 mètres de large et une piste périphérique interne de 3 mètres de large 
permettront l’installation des postes de transformation pendant le chantier. Elles 
constitueront une fois la centrale mise en service de pistes de sécurité incendie pour les 
pompiers.  

 

1.8 Raccordement 
 
Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé depuis le poste de livraison 
de la centrale photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre 
aux installations. Le raccordement sera réalisé par le gestionnaire du Réseau de 
Distribution qui réalisera lui-même les travaux de raccordement du parc photovoltaïque. 
Le financement de ces travaux reste à la charge du maître d’ouvrage de la centrale 
solaire. Le linéaire et le tracé du raccordement ne sont à ce jour pas encore identifiés. Ils 
seront proposés par ENEDIS dans la Proposition Technique et Financière qui ne pourra 
être établi que lorsque le maitre d’ouvrage aura reçu ses autorisations d’urbanisme. De 
manière générale, le raccordement est prévu de telle sorte à minimiser les impacts. 
Souvent les câbles sont enterrés dans les fossés en bordure de route. Il est aussi bon de 
noter que notre analyse territoriale réalisée au préalable par nos services prospection a 
permis d’identifier un terrain à proximité de sa zone de raccordement. Cela permet ainsi 
de limiter les longueurs des tranchées pour raccorder le projet au réseau. Les opérations 
de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se dérouleront de 
façon simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble 
en fond de tranchée de façon continue et très rapide. Le remblaiement est effectué 
manuellement immédiatement après le passage de la machine.  

 

1.9 Vente de l’électricité  
 
Le projet sera présenté au Guichet ouvert de la Commission de Régulation de l'Energie 
(CRE) afin d'obtenir un tarif d'achat de l'électricité produite par notre centrale.  
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2 Construction de la centrale photovoltaïque 
2.1 Etapes des travaux 
 
Les travaux prennent en compte :  

• La préparation du terrain ; 
• La mise en place des clôtures et des organes de sécurité ; 
• La réalisation des pistes et tranchées ; 
• L’implantation des pieux et structures ;  
• Le montage des modules photovoltaïques sur les tables fixes ;  
• La pose du poste de livraison ; 
• Le câblage, l’aménagement des boîtiers de connexion, des protections 

électriques ; 
• Le raccordement au réseau, avec aménagement du poste de livraison, de la 

cellule de comptage et outils de télémétrie. 
 

2.2 Préparations du site 
 
La préparation du site comprend, la délimitation des zones de travail, la préparation du 
terrain, la pose de la clôture, le piquetage, la mise en place des locaux de chantier ainsi 
que l’organisation du stationnement, du stockage des approvisionnements et des 
déchets.  

L’emprise du chantier se situera dans le périmètre clôturé du futur projet. Un espace de 
stockage du matériel nécessaire à la construction sera convenu pendant la période du 
chantier. Une base de vie sera aménagée en phase d’installation, bénéficiant d’un 
système d’assainissement autonome. La base de vie comprend une zone stabilisée, une 
zone des bennes déchets, une zone de stockage (poste de transformation, poste de 
livraison, clôture et autre matériel). Elle sera implantée à l’entrée du site. 

Les voies d’accès seront nécessaires à l’acheminement des éléments de la centrale puis 
à son exploitation. Elles seront créées en décaissant le sol sur une profondeur de 20 à 30 
cm, en recouvrant la terre d’un géotextile, en mettant en place les drains puis en 
épandant une couche de roche concassée (tout venant 0-50) sur une épaisseur de 20 cm 
environ. Cette technique permet de garder le sol perméable. 

 

2.3 Mise en place des tables photovoltaïques 
 

- Modalités d’ancrage des structures   
Nous utiliserons des pieux ancrés dans le sol. Comme évoqué précédemment c’est 
l’analyse géotechnique, qui viendra déterminer :  

• La longueur des pieux ; 
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• La nécessité ou non d’un préforage ;  
• La nécessité ou non d’utiliser du béton pour assurer une résistance suffisante à 

l’arrachement. 
 

- Mise en place des panneaux  
Les panneaux sont vissés sur les supports de l’axe mobile avec un espacement d’environ 
1 cm entre chaque panneau afin de laisser l’eau s’écouler. 

2.4 Installations des postes électriques 
 
Le poste de transformation comportant les onduleurs et transformateur sera implanté à 
l’intérieur du parc selon une optimisation du réseau électrique interne au parc. Il sera 
déposé à l’aide de camions-grues.  

Le poste de livraison sera implanté en bord de clôture, à l’entrée du site. 

 

 

Figure 4 : Photographie de l’installation d’un poste de livraison 
 

 

2.5 Construction du réseau électrique 
 
Le réseau électrique spécifique au parc photovoltaïque comprend les câbles électriques 
de puissance et les câbles de communication (dispositifs de télésurveillance, etc.). Les 
câbles seront fournis sur des tourets de diamètre variable (entre 1 et 2 m) en fonction de 
la section, de la longueur et du rayon de courbure de ces câbles. Les tourets sont 
consignés et seront par conséquent évacués par le fournisseur dès la fin du chantier. 

Les câbles reliant les tables de modules aux locaux techniques chemineront dans des 
tranchées respectant les modalités précisées précédemment.  
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2.6 Remise en état du site 
 
En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage…) seront 
supprimés et le sol remis en état. Les aménagements paysagers et écologiques seront 
mis en place au cours de cette phase. 

 

2.7 Test et mise en service 
 
A la fin du chantier, des tests de fonctionnement seront réalisés par le maitre d’ouvrage 
puis par ENEDIS afin de vérifier le respect des règlementations et de la convention de 
raccordement. À la suite des tests, la centrale pourra produire et injecter l’électricité sur 
le réseau public. 

 

 

2.8 Planning d’exécution général 
 
La durée du chantier dépend de la phase concernée et si elles sont simultanées ou 
espacées dans le temps. Voici ci-après les plannings des phases. Au sein de l’exécution, 
la durée du chantier commence avec la préparation de travaux et termine avec le 
raccordement du poste de livraison. La durée des travaux d’une centrale prend entre 6 
mois à 1 an.  

 

 

 

 

Semaines 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Etudes et certifcations

Etude d'éxecution

Test à l'arrachement (fondations)

Consuel

DOE (Dossier des ouvrages executés)

Fournitures

Livraison panneaux

Livraison structures

Livraison PDL

Livraison postes de conversion

Travaux

Préparation terrain

Clôture

Réalisation pistes

Tranchées

Pieux/fondations

Pose structures

Installation panneaux

Pose de postes de conversion

Pose du PDL

Cablage électrique AC

Cablage électrique DC

Raccordement du PDL

Tests EDF

Mise en service

Tests post mise en service

Réception

6 mois de travaux
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2.9 Gestion des déchets 
 

- Gestion des déchets pendant les travaux  
 

Le maître d’ouvrage prévoit un plan de gestion des déchets de chantier, dont les principes 
sont exposés ci-après.  

• Aucun déchet ne sera brûlé à l’air libre ; 
• Aucun déchet ne sera abandonné dans des décharges sauvages. Ils ne seront pas 

enfouis ; 
• Aucun déchet toxique ne sera rejeté dans les réseaux d’assainissement ou dans 

le milieu ; 
• Quotidiennement, le personnel du chantier prendra soin de ramasser tous les 

déchets présents sur le chantier, à la fin des horaires de chantier. 
 
 
 

3 Exploitation et maintenance de la centrale photovoltaïque 
 
La phase d’exploitation et de maintenance est coordonnée par Corsica Sole. 

Elle s’articule en 3 activités : 

Cette opération, réalisée par Corsica Sole, correspond au suivi à distance des 
performances de l’installation. Elle permet d’identifier les pannes et de déclencher, le 
cas échéant, les opérations de maintenance. 

 

3.1 Maintenance préventive 
 
Une centrale photovoltaïque nécessite une maintenance préventive, réalisée, selon la 
nature des opérations, à une fréquence trimestrielle, semestrielle, ou annuelle. Pour les 
interventions Corsica Sole fera appel à des entreprises spécialisées. Les installations 
seront maintenues par des entreprises locales avec lesquels le maître d’ouvrage 
contractualisera pour la réalisation des opérations d’ordre électrique et mécanique ainsi 
que l’entretien du terrain si nécessaire. Ces contrats incluront des opérations 
préventives annuelles (partie électrique DC, structures, locaux onduleurs et postes de 
transformation, partie électrique AC et HTA, matériel de communication et station 
météo, accès) et des opérations curatives (y compris astreintes WE et jours fériés).  

 

3.2 Maintenance corrective 
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En cas de panne, ou de dégradation, des équipes interviendront pour réparer. Un certain 
nombre de ces opérations sera réalisé par un partenaire local de Corsica Sole. Pour des 
interventions plus spécifiques, Corsica Sole fera appel à des entreprises spécialisées. 

 

3.3 Entretien du site 
 

- Nettoyage des modules PV  
Un nettoyage des modules photovoltaïques sera réalisé si l’analyse visuelle réalisée lors 
de la visite de la maintenance préventive et une chute anormale de production de la 
centrale mettent en évidence sa nécessité. Cette opération sera réalisée à l’eau claire, 
sans ajout de produit quelconques.  
 

- Entretien de la végétation  
Afin que la végétation ne devienne source d’ombrage pour la production de la centrale, 
l’opérateur devra également entretenir la végétation sous les panneaux et environnantes. 
Cet entretien pourra cependant être réalisé par la mise en place d’une coactivité de 
pâturage sur le site.  
 

3.4 Sécurité 
 

- Sécurité du site  
Pendant les travaux et pendant toute la durée de l’exploitation de la centrale, Corsica 
Sole assurera une sécurisation du site par vidéosurveillance.  

Pour se prémunir d’éventuels vol ou dégradation de panneaux photovoltaïques ou autres 
installations, le dispositif de surveillance contient un système de détection d’intrusion. 
Ce dernier alerte une société de surveillance et gardiennage.  

La sécurité du site vis-à-vis du risque incendie est assurée en phase amont du chantier 
et en phase d’exploitation par des échanges avec le SDIS. L’ensemble de nos plans 
seront validées par les services des pompiers.  

- Sécurité des personnes  
Le site sera ceinturé par une clôture de 2m de haut et l’accès ne sera autorisé qu’au 
personnel habilité et au personnes autorisées.  

Toutes les personnes entrant sur le site recevront des explications sur les risques 
existant (fils sous tensions sous les panneaux…) et le comportement à adopter (ne pas 
toucher les équipements…). 
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4 Démantèlement du site en fin de vie 
4.1 Démantèlement du site 
 

 

TYPES DE DECHETS MOYENS DE COLLECTE TYPES DE 

TRAITEMENT 
Tri sur chantier Acheminement Dépôt 

Câbles de branchement 

isolés ou nus = DIB 

Tri sur sites 

dans bennes 

Installeur Agence Installation de 

stockage de déchets 

de classe 2 ou 

recyclage 

Chutes de câbles autre 

que ceux contenant du 

goudron et des graisses = 

DIB 

Tri sur sites 

dans bennes 

Installeur Agence Installation de 

stockage de déchets 

de classe 2 ou 

recyclage 

Emballages bois, papier, 

carton, plastique = DIB 

Tri sur sites 

dans bennes 

Installeur Agence Recyclage ou 

incinération avec 

récupération 

d’énergie 

 

Installation de 

stockage de déchets 

de classe 2 

Emballages et chiffons 

souillés de produits 

chimiques, résine, 

graisses, terres souillées 

= DIS 

Pas de stockage 

provisoire sur 

chantier 

Installeur Tri 

sélectif 

Installation de 

stockage de déchets 

de classe I ou 

incinération ou 

recyclage après 

décontamination 

Bris des panneaux 

photovoltaïques  

Tri sur sites 

dans bennes 

Installeur Agence Elimination des 

déchets par 

l’association PV 

Cycle 
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4.2 Recyclage des modules photovoltaïques après exploitation 
 
Les opérations de collecte sont d’ordre logistique, et adressent des problématiques 
d’emballage, d’étiquetage, de stockage et de transport vers les centres de traitement. 
Couvertes par la DEEE, elles sont à la charge des fabricants des panneaux 
photovoltaïques. 

Depuis 2007, des fabricants européens de panneaux photovoltaïques se sont regroupés 
autour de l’association PV Cycle pour organiser la collecte et le recyclage. Des filiales 
opérationnelles ont été créées dans les différents pays de l’Union Européenne pour 
mettre en place le dispositif requis par la DEEE. Les fonds nécessaires à la collecte et au 
recyclage des modules photovoltaïques sont donc perçus par l’organisme PV Cycle qui 
est en charge des opérations de recyclage. 

Les fournisseurs des modules photovoltaïques de Corsica Sole sont tous 
adhérents à PV CYCLE.  

Le recyclage des panneaux photovoltaïques permet la revalorisation de près de 95% des 
matériaux. La première usine industrielle de retraitement est située à Saint-Loubès en 
Gironde.  
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