
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2

Projet Echangeur (sous réserve des 
autorisations)
Travaux Préparatoires 
Travaux 
Mise en service (2ème semestre 2028)

Projet PA Tournebride 
Lot 2 Batiments activités 

Travaux 
Ouverture / Mise en service 

Lot 4 Batiments Loisirs 
Travaux 

Ouverture / Mise en service 
Lot 5 Restaurant 

Travaux 
Ouverture / Mise en service 

Lot 6 Restaurant
Travaux 

Ouverture / Mise en service 
Lot 7 Restaurant

Travaux 
Ouverture / Mise en service 

Planning croisé des projets échangeur et PA Tournebride 
2026 2027 2028 2029


