
N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 Réhabilitation/Extension de la piscine AB SPORT 
Criquetot L'Esneval - LE HAVRE SEINE METROPOLE

691 jrs Mar 24/06/25 Mar 15/02/28

2 ETUDES 294 jrs Mar 24/06/25 Dim 09/08/26

3 OS Etudes 0 jr Mar 24/06/25 Mar 24/06/25

4 DIAG + APS 10 sem. Lun 30/06/25 Ven 05/09/25

5 Validation APS (MOA) 4 sem. Lun 08/09/25 Ven 03/10/25

6 APD 6 sem. Lun 06/10/25 Ven 14/11/25

7 Constitution dossier PC 3 sem. Lun 27/10/25 Ven 14/11/25

8 Investigations complémentaires 4 sem. Lun 06/10/25 Ven 31/10/25

9 Validation APD (MOA + Bureau CC) + dossier PC 4 sem. Lun 17/11/25 Ven 12/12/25

10 Dépôt PC 0 jr Ven 12/12/25 Ven 12/12/25

11 Instruction PC (ERP - 5 mois maxi) 5 mé Ven 12/12/25 Lun 11/05/26

12 Recours des tiers 2 mé Lun 11/05/26 Ven 10/07/26

13 Retrait adminisitratif 3 mé Lun 11/05/26 Dim 09/08/26

14 PRO 6 sem. Lun 15/12/25 Ven 23/01/26

15 Validation PRO (MOA) 4 sem. Lun 26/01/26 Ven 20/02/26

16 ACT 1 + EXE Partiel  (DCE + EXE limité au quantité) 2 sem. Lun 23/02/26 Ven 06/03/26

17 Validation ACT 1 (MOA) 4 sem. Lun 09/03/26 Ven 03/04/26

18 Consultation des entreprises 90 jrs Ven 03/04/26 Ven 07/08/26

19 Diffusion DCE (consultation) 0 jr Ven 03/04/26 Ven 03/04/26

20 Consultation entreprises 12 sem. Lun 06/04/26 Ven 26/06/26

21 ACT 2 (Analyse Offres) 2 sem. Lun 29/06/26 Ven 10/07/26

22 Mise au point + notification Marchés 4 sem. Lun 13/07/26 Ven 07/08/26

23 OS démarrage des travaux 0 jr Lun 10/08/26 Lun 10/08/26

24 TRAVAUX 396 jrs Mar 11/08/26 Mar 15/02/28

25 Préparation de chantier 2 m Mar 11/08/26 Lun 05/10/26

26 Travaux neutralisation - Dépose et déménagement 2 m Mar 08/09/26 Lun 02/11/26

27 Gros-oeuvre / Structure bois 9 m Mar 13/10/26 Lun 21/06/27

28 Couverture Etancheité / Façades 6 m Mar 02/03/27 Lun 16/08/27

29 Corps d'état techniques 30 sem. Mar 25/05/27 Lun 20/12/27

30 Corps d'état secondaires 25 sem. Mar 13/07/27 Lun 03/01/28

31 Equilibrage bassins 2 sem. Mar 21/12/27 Lun 03/01/28

32 Travaux de VRD 4 m Mar 17/08/27 Lun 06/12/27

33 Espaces vert - clotures 3 m Mar 09/11/27 Lun 31/01/28

34 Essais et mise en service 5 sem. Mar 21/12/27 Lun 24/01/28

35 OPR 2 sem. Mar 28/12/27 Lun 10/01/28

36 Levée des réserves + nettoyage 4 sem. Mar 11/01/28 Lun 07/02/28

37 Formation utilisateurs 2 sem. Mar 01/02/28 Lun 14/02/28

38 Commission de Sécurité finale 1 jr Mar 15/02/28 Mar 15/02/28

39 Réception définitive - Ouverture au public 0 sem. Mar 15/02/28 Mar 15/02/28
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