
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

PROJET D’OMBRIERES AGRIVOLTAÏQUES DE GOUTTE DE PRAS-NEUF 

4 



TABLE DES MATIERES 
CONTEXTE ................................................................................................................................. 3 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX ........................................................................................... 3 

a. Phase de pré-chantier .................................................................................................. 3 

b. Création et renforcement des pistes d’accès ............................................................. 3 

c. Création des tranchées pour le câblage électrique ................................................... 3 

d. Installation des clôtures de sécurité ........................................................................... 4 

e. Mise en place des pieux battus ................................................................................... 4 

f. Montage des structures de support............................................................................. 4 

g. Installation du poste de livraison et du poste de transformation ............................. 5 

h. Connexions électriques ............................................................................................... 5 

i. Tests et vérifications finales ......................................................................................... 5 

2. PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX ..................................................................... 6 

3. DEMANTELEMENT EN FIN DE VIE DU PARC .................................................................... 6 
 



3  

CONTEXTE 
 
La présente notice a été rédigée par Tenergie concernant le projet d’ombrière 
agrivoltaïque d’élevage bovin de Goutte de Pras-Neuf sur la commune de Parsac dans 
le département de la Creuse. La vocation de cette notice est de détailler les différentes 
phases du chantier relatif au projet, le planning prévisionnel et le démantèlement en fin de 
vie du parc. 
 

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 
a. Phase de pré-chantier 

 
En amont du chantier, une signalétique sera mise en place autour et dans la zone de 
chantier dans le but de sécuriser les abords du site et un plan de circulation sera mis 
en place afin que les engins de chantier circulent sur un tracé prévu à cet effet ; le but 
est de contenir les impacts du passage de ces engins à la seule emprise du projet, et 
de ne pas impacter la faune et la flore avoisinante. Ainsi, un piquetage sera effectué 
afin de délimiter l’emprise du futur chantier. 

b. Création et renforcement des pistes d’accès 
 
Pour tout projet agrivoltaïque, il est nécessaire de relier la voirie existante au 
périmètre du projet afin de pouvoir non seulement permettre l’acheminement des 
matériaux de chantier et des futurs éléments constitutifs du parc, mais aussi afin de 
faciliter l’intervention des équipes de maintenance lorsque cela est nécessaire ou 
l’intervention des services de défense contre les incendies en cas de départ de feu au 
sein du parc. Dans le cadre du projet agrivoltaïque de Goutte de Pras-Neuf, la D100 au 
sud, ou le Chemin au nord-ouest du site permettront d’accéder au site. 
Une étude géotechnique sera préalablement réalisée afin de vérifier que les chemins 
d’accès existants puissent supporter le poids des engins ; il est toutefois à noter 
qu’aucun véhicule lourd ne sera nécessaire pour le chantier. 

c. Création des tranchées pour le câblage électrique 
 

Même si une grande partie des câbles électriques resteront hors-sol et sera directement 
fixée aux structures métalliques qui supportent les panneaux, la liaison des onduleurs 
avec le poste de livraison devra se faire de manière sous-terraine. Ainsi, des tranchées 
d’environ 80 centimètres de profondeur seront réalisées, le plus souvent possible le long 
des chemins d’accès existants ou le long des bords de parcelle. 



 

d. Installation des clôtures de sécurité 
 
Le site sera clôturé sur toute son emprise, permettant ainsi aux engins de chantier de 
circuler en toute sécurité, sans prendre le risque qu’une personne non autorisée se 
retrouve dans la zone des travaux. Ces clôtures pourront toutefois permettre le passage 
à la petite faune. Elles serviront également à faciliter le pâturage des bovins lors de 
l’exploitation du par cet à y interdire tout accès au public, notamment pour des 
questions de sécurité. 

e. Mise en place des pieux battus 
 
Les pieux sont des éléments fondamentaux pour des panneaux photovoltaïques 
implantés à même le sol. Ils sont les éléments qui soutiennent les structures de support 
des panneaux. Ils assurent la stabilité et la durabilité de l’installation, et permettent 
de supporter le poids des panneaux ainsi que les forces exercées par les aléas 
climatiques, comme le vent ou la pluie par exemple. L’avantage des pieux battus est 
notamment de limiter l’emprise au sol, et d’offrir une réversibilité totale étant donné 
qu’aucune fondation en béton n’est utilisée. 
Une étude géotechnique sera ainsi menée afin d’évaluer les caractéristiques précises 
du sol afin de déterminer les charges qu’il peut supporter, et les pieux seront ensuite 
battus dans le sol à une profondeur qui dépendra des résultats de l’étude géotechnique. 
L’emplacement des pieux sera défini précisément selon les plans d’implantation du 
projet correspondant à la demande de permis de construire. 

f. Montage des structures de support 
 
Avant de pouvoir installer les panneaux, il est nécessaire de monter des structures de 
support métalliques fixées aux pieux. Ces structures serviront à soutenir les panneaux 
solaires et à les maintenir en place de manière sécurisée et stable. Elles seront 
installées avec précision et avec un angle compris entre 20° et 30° pour offrir le 
meilleur rapport entre ensoleillement des panneaux et l’impact ombragé de chaque 
table sur le rang le plus proche. 
Le courant issu de l’électricité produite par les panneaux est continu, contrairement 
au courant sur le réseau public français qui est alternatif. Des onduleurs, dont le rôle 
est de transformer ce courant continu en courant alternatif seront ainsi fixés à 
intervalles réguliers à même la structure de support et interconnectés en série ; les 
câbles seront également fixés aux structures porteuses. 
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g. Installation du poste de livraison et du poste de transformation 
 
Les locaux techniques, que sont le poste de livraison et le poste de transformation, sont 
des éléments essentiels pour que l’électricité produite par les panneaux puisse être 
acheminée vers le réseau public. En effet, la tension électrique du courant issu de la 
centrale photovoltaïque est relativement faible, et le rôle d’un poste de transformation 
est donc d’élever cette tension entre 15 000 V et 20 000 V, dans le but de faciliter le 
transport de l’électricité sur le réseau public. Le poste de livraison, lui, a pour rôle de 
faire la liaison jusqu’au poste source RTE de Gouzon (sous réserve que la capacité 
disponible au moment du raccordement soit suffisante pour accueillir l’électricité 
produite) ou jusqu’au réseau public de distribution. 
Ainsi, ils sont intégrés dans des préfabriqués qui sont livrés et posés directement sur 
site. 

h. Connexions électriques 
 
En bout de rang, les câbles seront enterrés dans les tranchées préalablement creusées, 
comme décrit dans la partie 1.c. Les câbles seront disposés sur un lit de pose constitué 
d’environ 5 à 10 centimètres de sable afin de créer une couche protectrice sous les 
câbles, permettant d’absorber les chocs et de réduire les vibrations. Les câbles seront 
recouverts de la terre qui avait été extraite de la tranchée. Par sécurité, un grillage 
avertisseur sera également disposé à environ 60 centimètres de profondeur, afin de 
signaler leur présence et éviter tout creusement accidentel et prévenir tout risque de 
dommage lors de travaux ultérieurs sur le site. A intervalle régulier, une prise de terre 
sera également installée afin d’assurer une dissipation efficace des surtensions en cas 
de foudre. 
Le courant sera ainsi acheminé jusqu’à un transformateur, dont le rôle est de convertir 
le courant continu en courant alternatif. Ce courant alternatif sera ensuite acheminé 
jusqu’au poste de livraison, dont le rôle est de faire la liaison jusqu’au poste source 
RTE de Pau-Est. 

i. Tests et vérifications finales 
 
Enfin, la phase finale du chantier consiste à s’assurer que toutes les installations sont 
correctement réalisées et fonctionnent conformément aux spécifications du projet. 
Ainsi, des tests de fonctionnement seront réalisés pour chaque composant de 
l’installation. 



 

2. PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX 
 
Comme décrit dans la note environnementale qui accompagne la demande d’examen 
au cas par cas : 
 

 
La durée prévisionnelle de ces travaux est d’environ 4 à 6 mois, et se déroule en 3 phases : 

• Phase amont : préparation du chantier, délimitation de l’emprise, piquetage, 
installation de la base-vie 

• Phase installation : tranchées, installation des éléments structurants, 
enfouissement des câbles 

• Phase électrique : raccordement électrique 

 

3. DEMANTELEMENT EN FIN DE VIE DU PARC 
 
Au terme de l’exploitation du parc, c’est-à-dire après une durée d’environ 40 ans, 
l’ensemble des éléments qui constituent le parc devra être retiré afin de rendre au site 
l’état dans lequel il se trouvait avant construction. 
 

 

Figure 1 : Logo de Soren 

Ainsi, l’ensemble des structures, les 
onduleurs, les pieux et les locaux 
techniques seront retirés et évacués du 
site. Les panneaux seront évacués vers 
une filière de traitement des panneaux 
solaires en fin de vie, à savoir Soren 
(anciennement PV Cycle). 

« Respect du calendrier écologique pour la réalisation des travaux d’ouverture de 
chantier (notamment terrassement), qui prévoit l’évitement des périodes sensibles pour la 
faune (reproduction, hivernage, etc.). Ainsi, les travaux de terrassement pourront débuter à 
l’automne et se continuer en hiver. Après création des plateformes le reste des aménagements 
pourra être réalisé sans contraintes de calendrier ;  
 » 

Note environnementale 
Page 30, partie 3, Mesures d’atténuation 
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En effet, Soren est un éco-organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics 
pour la collecte et le traitement des panneaux photovoltaïques usagés en France dans 
le but de préserver l’environnement et les ressources naturelles. Concrètement, après 
avoir été séparés de leur cadre en aluminium et de leur boîte de jonction, les panneaux 
sont broyés pour obtenir des fractions de matières, triées par la suite grâce à diverses 
techniques, telles que la vibration, le tamisage, le courant de Foucault ou le tri optique. 
En moyenne, il en résulte 67% de verre, 12% d’aluminium, 4% de silicium, 2% de cuivre, 
9% de composite plastique, et 6% de rebuts. A l’issue de ce tri, les matières peuvent 
être réintroduites dans le cycle de production pour créer une économie circulaire 
véritablement efficace. 
 
 

Figure 2 : Fragments résultant du broyage des panneaux avant tri des fractions (source : youtube.com/@soren_eco) 
 

 
Figure 3 : Post-tri, fractions de matières séparées (source : youtube.com/@soren_eco) 

 
Selon Soren, le taux moyen de valorisation d’un module photovoltaïque à base de 
silicium cristallin est de 94%. 
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