
N° Nom Dur. Début Fin

1 TRAVAUX MARCHE 545 jrs 31/08/27 21/12/29
2 TRAVAUX PREALABLES INSTALLATION - VOIERIE 535 jrs 31/08/27 07/12/29
3 ORDRE DE SERVICE INSTALLATIONS 0 jr 31/08/27 31/08/27

4 CLOTURE CHANTIER - PORTAILS ACCES - PROTECTION ZONE PROTEGEE 40 jrs 31/08/27 25/10/27

5 DEFRICHAGE ENSEMBLE DE LA PARCELLE 65 jrs 07/09/27 09/12/27

6 DEMOLITION ANCIENNE FONDATIONS BATIMENTS EXISTANT 65 jrs 14/09/27 16/12/27

7 CREATION VOIES D'ACCES 26 jrs 19/11/27 24/12/27

8 TERRASSEMENT - TRAITEMENT CONCASSE 20 jrs 19/11/27 16/12/27

9 COUCHE DE FORME GRAVE BITUME 20 jrs 29/11/27 24/12/27

10 VOIE ACCES OPERATIONNELLE 0 jr 24/12/27 24/12/27

11 INSTALLATIONS CHANTIER BASE VIE GENERALE 530 jrs 07/09/27 07/12/29

12 INSTALLATION BV DANS EXISTANT BÂTIMENT B 20 jrs 07/09/27 04/10/27

13 RACCORDEMENT RÉSEAUX 10 jrs 21/09/27 04/10/27

14 INSTALLATION BASE VIE BATIMENTS REALISES 10 jrs 27/11/28 11/12/28

15 REPLI BASE VIE / LIBÉRATION POUR TRAVAUX AMÉNAGEMENT 10 jrs 11/12/28 01/01/29

16 REPLI BASE VIE INT. 10 jrs 12/11/29 26/11/29

17 REPRISE AMÉNAGEMENT FINAUX 10 jrs 26/11/29 07/12/29

18 TRANSFO DEFINITIF 60 jrs 13/09/29 07/12/29

23

24 BATIMENT A 464 jrs 03/01/28 21/12/29
25 TERRASSEMENT - SOUTENEMENT GENERAL 65 jrs 03/01/28 31/03/28

26 TERRASSEMENT MASSE 60 jrs 03/01/28 24/03/28

27 SOUTENEMENT - BUTONS 60 jrs 10/01/28 31/03/28

28 GRUE G1 : A1-A2 402 jrs 23/02/28 16/11/29

29 MOYEN DE LEVAGE 211 jrs 23/02/28 22/01/29

35 GROS OEUVRE A1-A2 179 jrs 06/03/28 12/12/28

70 TRAVAUX DIVERS - FINITIONS 115 jrs 01/08/28 06/02/29

71 FIN GO A1-A2 0 jr 28/11/28 28/11/28

72 CORPS D'ETATS SECONDAIRES / TECHNIQUES  A1 - A2 295 jrs 01/08/28 16/11/29

73 SOUS-SOL 196 jrs 01/08/28 07/06/29

77 CLOS COUVERT 90 jrs 24/10/28 06/03/29

85 LOTS ARCHITECTURAUX  (Cloisons, sols durs,…) 140 jrs 03/01/29 25/07/29

86 LOTS TECHNIQUES - ESSAIS 200 jrs 24/10/28 05/09/29

87 LOTS FINITION 120 jrs 12/04/29 24/10/29

88 VRD - ESPACES VERTS - AMENAGEMENT 60 jrs 02/08/29 16/11/29

89 CONSUEL - RACCORDEMENT CONCESSIONNAIRES 65 jrs 28/06/29 17/10/29

94 RECEPTION 20 jrs 18/10/29 16/11/29

95 OPR A1-A2 20 jrs 18/10/29 16/11/29

96 GRUE G2 : A3-A4 387 jrs 20/04/28 21/12/29

97 MOYEN DE LEVAGE 211 jrs 20/04/28 19/03/29

103 GROS OEUVRE A3-A4 191 jrs 03/05/28 01/03/29

104 INFRA GENERALE 76 jrs 03/05/28 13/09/28

110 SUPER 123 jrs 04/09/28 01/03/29

129 TRAVAUX TERRASSES 35 jrs 05/01/29 22/02/29

130 TRAVAUX DIVERS - FINITIONS 95 jrs 10/11/28 29/03/29

131 FIN GO A3-A4 0 jr 22/02/29 22/02/29

132 CORPS D'ETATS SECONDAIRES / TECHNIQUES PARKINGS A3-A4 283 jrs 12/10/28 21/12/29

133 SOUS-SOL 210 jrs 12/10/28 07/09/29

137 CLOS COUVERT 90 jrs 05/01/29 17/05/29

145 LOTS ARCHITECTURAUX  (Cloisons, sols durs,…) 140 jrs 15/02/29 27/09/29

146 LOTS TECHNIQUES - ESSAIS 200 jrs 08/12/28 19/10/29

147 LOTS FINITION 120 jrs 31/05/29 07/12/29

148 VRD - ESPACES VERTS - AMENAGEMENT 60 jrs 27/09/29 21/12/29

149 CONSUEL - RACCORDEMENT CONCESSIONNAIRES 65 jrs 02/08/29 23/11/29

154 RECEPTION 20 jrs 26/11/29 21/12/29

155 OPR A4-A3 20 jrs 26/11/29 21/12/29

156 RECEPTION GENERALE BATIMENT A 0 jr 21/12/29 21/12/29

157

158 BATIMENT C (C1- C2) 380 jrs 02/05/28 21/12/29
159 BATIMENT C1 336 jrs 02/05/28 18/10/29
160 TERRASSEMENT - SOUTENEMENT 30 jrs 02/05/28 16/06/28

161 TERRASSEMENT MASSE 25 jrs 02/05/28 09/06/28

162 SOUTENEMENT - BUTONS 25 jrs 10/05/28 16/06/28

163 MOYEN DE LEVAGE 141 jrs 07/06/28 19/01/29

169 GROS OEUVRE 125 jrs 19/06/28 09/01/29

170 INFRA GENERALE 45 jrs 19/06/28 11/09/28

176 SUPER 85 jrs 29/08/28 02/01/29

192 TRAVAUX TERRASSES 35 jrs 15/11/28 09/01/29

193 TRAVAUX DIVERS - FINITIONS 70 jrs 24/10/28 06/02/29

194 FIN GO 0 jr 09/01/29 09/01/29

195 CORPS D'ETATS SECONDAIRES / TECHNIQUES 196 jrs 13/12/28 18/10/29

196 CLOS COUVERT 115 jrs 13/12/28 06/06/29

200 LOTS ARCHITECTURAUX  (Cloisons, sols durs,…) 90 jrs 24/01/29 06/06/29

201 LOTS TECHNIQUES - ESSAIS 150 jrs 10/01/29 05/09/29

202 LOTS FINITION 90 jrs 24/05/29 17/10/29

203 VRD - ESPACES VERTS - AMENAGEMENT 42 jrs 01/08/29 18/10/29

204 CONSUEL - RACCORDEMENT CONCESSIONNAIRES 45 jrs 20/07/29 11/10/29

209 RECEPTION 11 jrs 18/10/29 05/11/29
210 OPR 11 jrs 18/10/29 05/11/29

211 RECEPTION 0 jr 05/11/29 05/11/29

212

213 BATIMENT C2 345 jrs 12/06/28 07/12/29
214 TERRASSEMENT - SOUTENEMENT 28 jrs 12/06/28 20/07/28

1 TRAVAUX MARCHE

2 TRAVAUX PREALABLES INSTALLATION - VOIERIE

3 ORDRE DE SERVICE INSTALLATIONS

4 CLOTURE CHANTIER - PORTAILS ACCES - PROTECTION ZONE PROTEGEE

5 DEFRICHAGE ENSEMBLE DE LA PARCELLE

6 DEMOLITION ANCIENNE FONDATIONS BATIMENTS EXISTANT

7 CREATION VOIES D'ACCES 

8 TERRASSEMENT - TRAITEMENT CONCASSE

9 COUCHE DE FORME GRAVE BITUME

10 VOIE ACCES OPERATIONNELLE

11 INSTALLATIONS CHANTIER BASE VIE GENERALE

12 INSTALLATION BV DANS EXISTANT BÂTIMENT B

13 RACCORDEMENT RÉSEAUX

14 INSTALLATION BASE VIE BATIMENTS REALISES

15 REPLI BASE VIE / LIBÉRATION POUR TRAVAUX AMÉNAGEMENT

16 REPLI BASE VIE INT. 

17 REPRISE AMÉNAGEMENT FINAUX

18 TRANSFO DEFINITIF

24 BATIMENT A

25 TERRASSEMENT - SOUTENEMENT GENERAL

26 TERRASSEMENT MASSE

27 SOUTENEMENT - BUTONS

28 GRUE G1 : A1-A2

29 MOYEN DE LEVAGE

35 GROS OEUVRE A1-A2

70 TRAVAUX DIVERS - FINITIONS

71 FIN GO A1-A2

72 CORPS D'ETATS SECONDAIRES / TECHNIQUES  A1 - A2

73 SOUS-SOL

77 CLOS COUVERT

85 LOTS ARCHITECTURAUX  (Cloisons, sols durs,…)

86 LOTS TECHNIQUES - ESSAIS

87 LOTS FINITION

88 VRD - ESPACES VERTS - AMENAGEMENT 

89 CONSUEL - RACCORDEMENT CONCESSIONNAIRES

94 RECEPTION

OPR A1-A2 95

96 GRUE G2 : A3-A4

97 MOYEN DE LEVAGE

103 GROS OEUVRE A3-A4 

104 INFRA GENERALE

110 SUPER

129 TRAVAUX TERRASSES

130 TRAVAUX DIVERS - FINITIONS

131 FIN GO A3-A4

132 CORPS D'ETATS SECONDAIRES / TECHNIQUES PARKINGS A3-A4

133 SOUS-SOL

137 CLOS COUVERT

145 LOTS ARCHITECTURAUX  (Cloisons, sols durs,…)

146 LOTS TECHNIQUES - ESSAIS

147 LOTS FINITION

148 VRD - ESPACES VERTS - AMENAGEMENT 

149 CONSUEL - RACCORDEMENT CONCESSIONNAIRES

154 RECEPTION

OPR A4-A3 155

156 RECEPTION GENERALE BATIMENT A

158 BATIMENT C (C1- C2)

159 BATIMENT C1

160 TERRASSEMENT - SOUTENEMENT

161 TERRASSEMENT MASSE

162 SOUTENEMENT - BUTONS

163 MOYEN DE LEVAGE

169 GROS OEUVRE

170 INFRA GENERALE

176 SUPER

192 TRAVAUX TERRASSES

193 TRAVAUX DIVERS - FINITIONS 

194 FIN GO 

195 CORPS D'ETATS SECONDAIRES / TECHNIQUES 

196 CLOS COUVERT

200 LOTS ARCHITECTURAUX  (Cloisons, sols durs,…)

201 LOTS TECHNIQUES - ESSAIS

202 LOTS FINITION

203 VRD - ESPACES VERTS - AMENAGEMENT 

204 CONSUEL - RACCORDEMENT CONCESSIONNAIRES

209 RECEPTION

OPR 210

211 RECEPTION

213 BATIMENT C2

214 TERRASSEMENT - SOUTENEMENT
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N° Nom Dur. Début Fin

215 TERRASSEMENT MASSE 25 jrs 12/06/28 17/07/28

216 SOUTENEMENT - BUTONS 25 jrs 15/06/28 20/07/28

217 MOYEN DE LEVAGE 131 jrs 10/07/28 07/02/29

223 GROS OEUVRE 127 jrs 21/07/28 13/02/29

224 INFRA GENERALE 40 jrs 21/07/28 05/10/28

230 SUPER 87 jrs 29/09/28 06/02/29

249 TRAVAUX TERRASSES 15 jrs 24/01/29 13/02/29

250 TRAVAUX DIVERS - FINITIONS 70 jrs 20/11/28 02/03/29

251 FIN GO 0 jr 13/02/29 13/02/29

252 CORPS D'ETATS SECONDAIRES / TECHNIQUES 200 jrs 31/01/29 07/12/29

253 CLOS COUVERT 110 jrs 31/01/29 11/07/29

257 LOTS ARCHITECTURAUX  (Cloisons, sols durs,…) 90 jrs 28/02/29 11/07/29

258 LOTS TECHNIQUES - ESSAIS 150 jrs 14/02/29 10/10/29

259 LOTS FINITION 90 jrs 28/06/29 23/11/29

260 VRD - ESPACES VERTS - AMENAGEMENT 42 jrs 25/09/29 23/11/29

261 CONSUEL - RACCORDEMENT CONCESSIONNAIRES 45 jrs 04/10/29 07/12/29

266 RECEPTION 20 jrs 26/11/29 21/12/29
267 OPR 20 jrs 26/11/29 21/12/29

268 RECEPTION 0 jr 21/12/29 21/12/29

269

270 BATIMENT E 134 jrs 25/05/29 21/12/29
271 BATIMENT E 129 jrs 25/05/29 14/12/29
272 TERRASSEMENT - SOUTENEMENT 15 jrs 25/05/29 14/06/29

274 MOYEN DE LEVAGE 61 jrs 05/06/29 18/09/29

280 GROS OEUVRE 29 jrs 15/06/29 25/07/29

281 INFRA 13 jrs 15/06/29 03/07/29

284 SUPER 16 jrs 04/07/29 25/07/29

288 TRAVAUX DIVERS - FINITIONS 10 jrs 12/07/29 25/07/29

289 FIN GO 0 jr 25/07/29 25/07/29

290 CORPS D'ETATS SECONDAIRES / TECHNIQUES 85 jrs 26/07/29 14/12/29

291 CLOS COUVERT 35 jrs 26/07/29 03/10/29

295 LOTS ARCHITECTURAUX  (Cloisons, sols durs,…) 50 jrs 30/08/29 09/11/29

296 LOTS TECHNIQUES - ESSAIS 60 jrs 26/07/29 09/11/29

297 LOTS FINITION 60 jrs 13/09/29 07/12/29

298 VRD - ESPACES VERTS - AMENAGEMENT 40 jrs 18/10/29 14/12/29

299 RECEPTION 10 jrs 10/12/29 21/12/29
300 OPR 10 jrs 10/12/29 21/12/29

301 RECEPTION 0 jr 21/12/29 21/12/29

302

303 BATIMENT RESTRUCTURER (B-D1-D2-D3) 313 jrs 31/08/28 21/12/29
304 BATIMENT D1-2-3 303 jrs 31/08/28 07/12/29
305 TRAVAUX PREPARATOIRES 40 jrs 31/08/28 25/10/28

306 CURAGE - DEMOLITION 40 jrs 31/08/28 25/10/28

307 RESTRUCTURATION 130 jrs 21/09/28 29/03/29

308 RDC-R1-R2 130 jrs 21/09/28 29/03/29

309 TRAVAUX DIVERS - FINITIONS 50 jrs 02/03/29 17/05/29

310 FIN GO 0 jr 29/03/29 29/03/29

311 CORPS D'ETATS SECONDAIRES / TECHNIQUES 208 jrs 19/01/29 07/12/29

312 CLOS COUVERT 140 jrs 19/01/29 31/08/29

316 LOTS ARCHITECTURAUX  (Cloisons, sols durs,…) 120 jrs 11/05/29 20/11/29

317 LOTS TECHNIQUES - ESSAIS 150 jrs 16/03/29 13/11/29

318 LOTS FINITION 100 jrs 28/06/29 07/12/29

319 VRD - ESPACES VERTS - AMENAGEMENT 42 jrs 09/10/29 07/12/29

320 CONSUEL - RACCORDEMENT CONCESSIONNAIRES 45 jrs 04/10/29 07/12/29

325 RECEPTION 20 jrs 26/11/29 21/12/29
326 OPR 20 jrs 26/11/29 21/12/29

327 RECEPTION 0 jr 21/12/29 21/12/29

328

329 BATIMENT B 227 jrs 01/01/29 14/12/29
330 TRAVAUX PREPARATOIRES 25 jrs 01/01/29 02/02/29

331 CURAGE - DEMOLITION 25 jrs 01/01/29 02/02/29

332 RESTRUCTURATION 100 jrs 22/01/29 18/06/29

333 RDC-R1-R2 100 jrs 22/01/29 18/06/29

334 TRAVAUX DIVERS - FINITIONS 30 jrs 19/06/29 30/07/29

335 FIN GO 0 jr 18/06/29 18/06/29

336 CORPS D'ETATS SECONDAIRES / TECHNIQUES 172 jrs 19/03/29 14/12/29

337 CLOS COUVERT 120 jrs 19/03/29 01/10/29

341 LOTS ARCHITECTURAUX  (Cloisons, sols durs,…) 70 jrs 14/05/29 10/09/29

342 LOTS TECHNIQUES - ESSAIS 100 jrs 19/06/29 28/11/29

343 LOTS FINITION 80 jrs 02/08/29 14/12/29

344 VRD - ESPACES VERTS - AMENAGEMENT 42 jrs 16/10/29 14/12/29

345 CONSUEL - RACCORDEMENT CONCESSIONNAIRES 45 jrs 04/10/29 07/12/29

350 RECEPTION 20 jrs 26/11/29 21/12/29
351 OPR 20 jrs 26/11/29 21/12/29

352 RECEPTION 0 jr 21/12/29 21/12/29

353

354 AMENAGEMENT PARC 211 jrs 30/01/29 21/12/29
355 VRD - ESPACES VERTS - AMENAGEMENT 211 jrs 30/01/29 21/12/29

356 RESEAUX 101 jrs 30/01/29 27/06/29

357 AMENAGEMENT ESPACES VERTS 100 jrs 16/05/29 24/10/29

358 AMENAGEMENT VOIERIES 60 jrs 27/09/29 21/12/29

359 CLOTURES - PORTAIL 25 jrs 19/11/29 21/12/29

215 TERRASSEMENT MASSE

216 SOUTENEMENT - BUTONS

217 MOYEN DE LEVAGE

223 GROS OEUVRE

224 INFRA GENERALE

230 SUPER

249 TRAVAUX TERRASSES

250 TRAVAUX DIVERS - FINITIONS 

251 FIN GO 

252 CORPS D'ETATS SECONDAIRES / TECHNIQUES 

253 CLOS COUVERT

257 LOTS ARCHITECTURAUX  (Cloisons, sols durs,…)

258 LOTS TECHNIQUES - ESSAIS

259 LOTS FINITION

260 VRD - ESPACES VERTS - AMENAGEMENT 

261 CONSUEL - RACCORDEMENT CONCESSIONNAIRES

266 RECEPTION

OPR 267

268 RECEPTION

270 BATIMENT E

271 BATIMENT E

272 TERRASSEMENT - SOUTENEMENT

274 MOYEN DE LEVAGE

280 GROS OEUVRE

281 INFRA

284 SUPER

288 TRAVAUX DIVERS - FINITIONS 

289 FIN GO 

290 CORPS D'ETATS SECONDAIRES / TECHNIQUES 

291 CLOS COUVERT

295 LOTS ARCHITECTURAUX  (Cloisons, sols durs,…)

296 LOTS TECHNIQUES - ESSAIS

297 LOTS FINITION

298 VRD - ESPACES VERTS - AMENAGEMENT 

299 RECEPTION

OPR 300

301 RECEPTION

303 BATIMENT RESTRUCTURER (B-D1-D2-D3)

304 BATIMENT D1-2-3

305 TRAVAUX PREPARATOIRES

306 CURAGE - DEMOLITION

307 RESTRUCTURATION

308 RDC-R1-R2

309 TRAVAUX DIVERS - FINITIONS 

310 FIN GO 

311 CORPS D'ETATS SECONDAIRES / TECHNIQUES 

312 CLOS COUVERT

316 LOTS ARCHITECTURAUX  (Cloisons, sols durs,…)

317 LOTS TECHNIQUES - ESSAIS

318 LOTS FINITION

319 VRD - ESPACES VERTS - AMENAGEMENT 

320 CONSUEL - RACCORDEMENT CONCESSIONNAIRES

325 RECEPTION

OPR 326

327 RECEPTION

329 BATIMENT B

330 TRAVAUX PREPARATOIRES

331 CURAGE - DEMOLITION

332 RESTRUCTURATION

333 RDC-R1-R2

334 TRAVAUX DIVERS - FINITIONS 

335 FIN GO 

336 CORPS D'ETATS SECONDAIRES / TECHNIQUES 

337 CLOS COUVERT

341 LOTS ARCHITECTURAUX  (Cloisons, sols durs,…)

342 LOTS TECHNIQUES - ESSAIS

343 LOTS FINITION

344 VRD - ESPACES VERTS - AMENAGEMENT 

345 CONSUEL - RACCORDEMENT CONCESSIONNAIRES

350 RECEPTION

OPR 351

352 RECEPTION

354 AMENAGEMENT PARC

355 VRD - ESPACES VERTS - AMENAGEMENT

RESEAUX 356

AMENAGEMENT ESPACES VERTS 357

AMENAGEMENT VOIERIES 358

CLOTURES - PORTAIL 359

Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul
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