
N° Nom de la tâche Début Fin

1 CONCEPTION ET REALISATION - 30 
mois

Ven 30/01/26 Lun 31/07/28

2 Désignation Ven 30/01/26 Ven 30/01/26

3 Mise au point marché Ven 30/01/26 Mer 18/02/26

4 ETUDES DE CONCEPTION - 8,5 
mois

Mer 18/02/26 Jeu 03/12/26

5 Notification Mer 18/02/26 Mer 18/02/26

6 Màj APS et élaboration PC Jeu 19/02/26 Jeu 30/04/26

7 Màj APS suivant mise au point
de Marché

Jeu 19/02/26 Ven 20/03/26

8 Validation APS - MOA Lun 23/03/26 Ven 10/04/26

9 Elaboration des dossiers 
administratifs

Jeu 19/02/26 Lun 30/03/26

10 Consultation des services 
instructeurs

Jeu 05/03/26 Mer 25/03/26

11 Validation du PC par le MOA Mar 31/03/26 Jeu 30/04/26

12 Dépôt du permis de 
construire

Jeu 30/04/26 Jeu 30/04/26

13 Obtention des demandes 
d'autorisations administratives

Ven 01/05/26 Jeu 03/12/26

14 Période d'instruction Ven 01/05/26 Mar 01/09/26

15 Période de recours des tiers Mer 02/09/26 Lun 02/11/26

16 Retrait administratif Mer 02/09/26 Jeu 03/12/26

17 PHASE APD Mar 31/03/26 Lun 29/06/26

18 Etudes d'APD Mar 31/03/26 Lun 01/06/26

19 Validation APD - MOA Mar 02/06/26 Lun 29/06/26

20 Préparation RICT par bureau 
de contrôle technique

Mar 02/06/26 Lun 15/06/26

21 PHASE PRO Mar 09/06/26 Lun 30/11/26

22 Réunions utilisateurs - 
Groupement

Mar 30/06/26 Lun 27/07/26

23 Etudes PRO - ind 0 Mar 09/06/26 Jeu 08/10/26

24 Validation PRO - MOA Ven 09/10/26 Lun 02/11/26

25 Mise à jour du PRO ind1 avec 
prise en compte remarques 
MOA

Mar 03/11/26 Lun 30/11/26

26 OS Phase Réalisation Lun 02/11/26 Lun 02/11/26

27 OS préparation de chantier Mar 06/10/26 Mar 06/10/26

30/01 31/07
CONCEPTION ET REALISATION - 30 mois

Désignation 30/01

Mise au point marché

ETUDES DE CONCEPTION - 8,5 mois

18/02

Màj APS et élaboration PC

Màj APS suivant mise au point de Marché

Validation APS - MOA

Elaboration des dossiers administratifs

Consultation des services instructeurs

Validation du PC par le MOA

30/04 Dépôt du permis de construire

Obtention des demandes d'autorisations administratives

Période d'instruction

Période de recours des tiers

Retrait administratif

PHASE APD

Etudes d'APD

Validation APD - MOA 

Préparation RICT par bureau de contrôle technique

PHASE PRO

Réunions utilisateurs - Groupement

Etudes PRO - ind 0 

Validation PRO - MOA

Mise à jour du PRO ind1 avec prise en compte remarques MOA

OS Phase Réalisation 02/11

06/10 OS préparation de chantier
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28 Préparation de chantier Mar 06/10/26 Lun 30/11/26

29 REALISATION - 21 mois Mar 03/11/26 Lun 31/07/28

30 ETUDES EXE Mar 10/11/26 Lun 26/04/27

31 Etudes d'EXE GO Mar 10/11/26 Lun 15/03/27

32 Synthèse technique Mar 17/11/26 Lun 08/03/27

33 Synthèse Clos couvert Mar 29/12/26 Lun 08/03/27

34 Etudes d'EXE CEA Mar 16/02/27 Lun 26/04/27

35 TRAVAUX Mar 03/11/26 Lun 31/07/28

36 Travaux préparatoires et 
installation base-vie

Mar 03/11/26 Lun 23/11/26

37 Dévoiement réseau EU depuis
poste refoulement

Mar 10/11/26 Lun 23/11/26

38 Terrassement / démolition Mar 24/11/26 Lun 21/12/26

39 Soutènements/parois Mar 08/12/26 Lun 21/12/26

40 Terrassements 
complémentaires infra

Mar 22/12/26 Lun 11/01/27

41 Montage grues Mar 22/12/26 Lun 04/01/27

42 Démontage grue Lun 18/10/27 Ven 22/10/27

43 Pieux Mar 08/12/26 Lun 18/01/27

44 Fondations Mar 15/12/26 Lun 08/02/27

45 RSD Mar 19/01/27 Lun 22/02/27

46 Superstructure Mar 09/02/27 Ven 27/08/27

47 Aléas Lun 30/08/27 Ven 10/09/27

48 Finitions GO Lun 13/09/27 Ven 01/10/27

49 Clos couvert Mar 01/06/27 Lun 31/07/28

50 MEXT Mar 01/06/27 Lun 13/09/27

51 Toiture en charpente bois Lun 13/09/27 Ven 15/10/27

52 Couverture tuiles canal Lun 20/09/27 Ven 22/10/27

53 Traitement des façades 
(bardages, lasures, ITE, ...)

Mar 31/08/27 Lun 25/10/27

54 Hors d'eau / Hors d'air Ven 22/10/27 Ven 22/10/27

Préparation de chantier 

REALISATION - 21 mois

ETUDES EXE

Etudes d'EXE GO

Synthèse technique

Synthèse Clos couvert

Etudes d'EXE CEA

TRAVAUX 

Travaux préparatoires et installation base-vie

Dévoiement réseau EU depuis poste refoulement

Terrassement / démolition

Soutènements/parois

Terrassements complémentaires infra

Montage grues

Démontage grue

Pieux

Fondations

RSD

Superstructure

Aléas 

Finitions GO

Clos couvert

MEXT

Toiture en charpente bois

Couverture tuiles canal

Traitement des façades (bardages, lasures, ITE, ...)

22/10 Hors d'eau / Hors d'air
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55 CEA Lun 02/08/27 Lun 31/07/28

56 Cloisons des circulations Lun 27/09/27 Ven 03/12/27

57 Fin des cloisons + 
doublages

Lun 25/10/27 Ven 04/02/28

58 Plafonds Lun 20/12/27 Ven 21/04/28

59 Sols Lun 10/01/28 Ven 12/05/28

60 Serrurerie Lun 03/04/28 Ven 12/05/28

61 Peinture signalétique Lun 24/04/28 Ven 23/06/28

62 Aménagement et 
finitions des locaux 
nobles RDC

Lun 15/05/28 Ven 21/07/28

63 CET Lun 02/08/27 Ven 21/07/28

64 Passage des réseaux 
primaires + piquages

Lun 02/08/27 Ven 14/01/28

65 Pose et 
raccordements des 
terminaux

Lun 03/01/28 Ven 19/05/28

66 Equipements des 
locaux techniques

Lun 18/10/27 Ven 31/03/28

67 Essais Lun 01/05/28 Ven 26/05/28

68 Mise en service Lun 29/05/28 Ven 23/06/28

69 Dépose des 
installations de 
chantier

Lun 17/07/28 Ven 21/07/28

70 Remise en état de la 
zone base-vie et voirie 
chantier Est

Lun 17/07/28 Lun 31/07/28

71 Espaces verts Mar 27/06/28 Lun 31/07/28

72 OPR Groupement Lun 29/05/28 Ven 14/07/28

73 AOR et OPR Client Lun 17/07/28 Ven 28/07/28

74 Mise à disposition des 
étages de l'IFSI + zone 
GAR 

Ven 07/07/28 Ven 07/07/28

75 Commission de sécurité Mar 04/07/28 Lun 31/07/28

76 Nettoyage fin de 
chantier

Mar 11/07/28 Lun 31/07/28

77 Livraison Lun 31/07/28 Lun 31/07/28

78 Levée de réserves Mar 01/08/28 Lun 04/09/28

79 DOE Mar 01/08/28 Lun 23/10/28

80 GPA Mar 01/08/28 Lun 02/07/29

CEA

Cloisons des circulations

Fin des cloisons + doublages

Plafonds

Sols

Serrurerie

Peinture signalétique

Aménagement et finitions des locaux nobles RDC

CET

Passage des réseaux primaires + piquages

Pose et raccordements des terminaux

Equipements des locaux techniques

Essais

Mise en service 23/06

Dépose des installations de chantier

Remise en état de la zone base-vie et voirie chantier Est

Espaces verts

OPR Groupement

AOR et OPR Client

Mise à disposition des étages de l'IFSI + zone GAR 07/07

Commission de sécurité

Nettoyage fin de chantier

31/07 Livraison

Levée de réserves

DOE
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