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1/ Caractéristiques des panneaux photovoltaïques (hauteur min et 
max, orientation, inclinaison, espaces inter-rangées, type d'ancrage…)

Le point bas des tables est situé à 

TN+1,1m, soit un point haut à 2,54 m. 

Le projet respectera les dispositions de la 

loi ZAN sur la non-artificialisation.



2/ Description des travaux envisagés et équipements 
associés au projet (1/4)

xx

Etape Description

Mise en place de la 

clôture du site, 

préparation de la 

plateforme

Des clôtures sont installées autour du périmètre de la centrale photovoltaïque pour limiter l'accès non 

autorisé et assurer la sécurité du site. 

Les clôtures sont équipées de portails et de systèmes de verrouillage pour contrôler l'entrée et la sortie 

du site. Nous prévoyons des clôtures avec les caractéristiques suivantes : RAL 6005 ou équivalent, 

hauteur de 2m 

- Type : clôture en rouleaux mailles soudées progressives 200/15/15 du type autoroute fils horizontaux 

diam 3,4mm et fils verticaux diam 3mm 

- Le grillage sera monté grosses mailles en bas afin de permettre le passage de la petite faune 

1 base vie légère comportant 2 Algeco sera mis en place pendant la durée des travaux soit environ 2 à 3 

mois

Réalisation des pistes 

et sécurité incendie

Une piste d’accès sera créée à l’intérieur du site pour permettre la circulation des véhicules de 

construction et d'entretien sur le site. Une piste  périphérique dite légère 

sera  prévue  dans  l’emprise  clôturée  afin  de  circuler  autour  des  tables photovoltaïques. Cette voirie 

ne sera pas imperméabilisée, et sera uniquement reprofilée et compactée sans apport de matériaux.
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Locaux techniques et dispositif de lutte contre l'incendie
Ainsi notre étude prévoit:

❖ Le panneau photovoltaïque le plus éloigné ne peut se situer à plus de 

400 m d’une voie engin normalisée: soit depuis l’angle Sud-Est à 158 

m de l’avenue de l’Europe au Nord et 430 m de la voie d’accès à 

l’Ouest 

❖ Un cheminement d'au moins 2,5 m de large sera conservé en 

périphérie du projet et entre les tables photovoltaïques. Une 

séparation d’1 m est prévu tous les 200 m de tables.

❖ Arrêt d’urgence: un dispositif d’arrêt général réglementaire de 

l’ensemble de l’installation est prévu: les coffrets coupures avec 

interrupteur sectionneur seront installés en limite de propriété. 

❖ Les dispositifs de coupure d’urgence seront positionnés en accord avec 

le SDIS13. Ce dispositif sera visible et identifié par la mention « 

Coupure réseau photovoltaïque - Attention panneaux encore sous 

tension » en lettres blanches sur fond rouge. 

❖ Accès aux engins de secours : les accès existants sont accessibles aux 

engins de secours et l’accès au site se fait par la voie de Suède (à 

l’Ouest) elle-même continue par le boulevard de l’Europe (au Nord). 

Un portail secondaire est identifié à l’angle le plus éloigné possible (en 

évitant la ripisylve), soit au Sud-Est.

❖ Une citerne de 60 m3 sera installée à proximité de l’entrée du site

❖ Une clôture non occultante de 2 m de haut minimum, sera installée et 

le site signalé « défense d’entrer ».

❖ La zone d’étude n’est pas soumise à l’aléa feux de forêt 

Implantation du projet:

Le site d’implantation est un délaissé en bordure d’une ancienne voie 

ferrée désaffectée à proximité du lit de la Cadière.
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Extrait du zonage du PPRIF de vitrolles – et localisation de la zone d’étude

zone d’étude

La carte des aléas 

identifie en complément 

la zone d’étude en aléa 

« bleu clair » niveau très 

faible à nul.



2/ Description des travaux envisagés et équipements 
associés au projet (3/4)

Etape Description

Cheminement des 

câbles

En fonction de la nature du sol et considérant la précédente activité du site, nous ne réaliserons pas 

systématiquement de tranchées. Des chemins de câbles pourront être déployés et posés sur des 

supports, pour l'installation des câbles électriques de la centrale. 

Réalisation des 

fondations

Les fondations sont construites pour soutenir les structures de montage des modules. A ce stade, 

compte tenu des éléments à notre disposition, nous prévoyons une solution en pieux battus ou lestés 

en fonction de la nature de sol.

Montage des 

structures et pose des 

panneaux

Les structures seront montées sur les fondations réalisées au préalable. Le manuel de montage du 

fournisseur sera respecté afin de délivrer un produit de qualité. 

Réalisation du câblage 

électrique et 

vidéosurveillance

Le câblage électrique est réalisé pour connecter les modules solaires aux onduleurs et aux 

transformateurs. Une attention particulière sera portée à la protection des câbles contre les 

rayonnements directs du soleil.

Raccordement 

électrique et local 

technique

Un local technique appelé local onduleur permettra de transformer le courant continu produit en 

courant alternatif, puis son injection sur le réseau. Une fois toutes les installations réalisées, des tests 

sont effectués pour vérifier le bon fonctionnement de la centrale. L’ensemble des équipements est 

situé en dehors du bassin.



2/ Description des travaux envisagés et équipements 
associés au projet (4/4) - raccordement

Le raccordement du projet est prévu via 3 coffrets basse (BT) 

tension soit une emprise au sol totale de 0,96 m². Ils seront 

situés à l’entrée du site, à l’angle Sud-Est.

Plusieurs lignes HT sont situées à proximité immédiate de la 

zone d’étude. Notre hypothèse est ensuite un raccordement 

en piquage à la ligne au Nord du site.

Cette proximité immédiate est un facteur limitant les impacts 

éventuels.

La solution de raccordement devra être confirmée par Enedis 

à réception de la PTF.

Zone d’étude

Localisation des coffrets BT
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3/ Préservation des zones d’intérêt sur la base du diagnostic 
écologique – évitement

Evolution de l’implantation du projet tenant compte du pré-diagnostic

Une évaluation des espèces à enjeux pouvant potentiellement être présentes sur le site mais non observées lors des prospections de terrain en 

décembre 2025. Considérant la présence de ces enjeux potentiels ne pouvant être évalués avant la période printanière, une évaluation complémentaire a 

été réalisée jusque mai 2026 avec pour objectif de lever ces potentialités, soit 8 passages complémentaires.

6 mesures d’adaptation du projet ont été apportées pour engendrer un minimum d’impact sur la faune et la flore du site.

L’implantation du projet tient compte de ces mesures d’adaptation et ajoute une mesure d’évitement qui a également fait évoluer le projet: 

évitement représenté ci-dessous à l’Ouest, à l’Est et au Sud (soit une surface du projet de 0,93 sur les 1,42 ha de la zone d’étude, et 4 900 m² évités).

 

• Puissance ramenée de 0,99 MWc à 0,954 MWc

• Surface identifiée dans le pré-diagnostic écologique: 5 500 m²

• Surface résiduelle concernée la zone à enjeux : 483 m² 

correspondant à la piste périphérique et accès vers l’extérieur.
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3/ Préservation des zones d’intérêt sur la base du diagnostic 
écologique - adaptation
Mesure 1 : Adaptation du calendrier des travaux de 

défrichement en fonction de la phénologie des espèces 

Le démarrage des travaux sera prévu hors période de sensibilité: 

Et pourront se poursuivre les mois suivants sur la période hivernale à condition 

qu’ils soient effectués de manière ininterrompue.

La surface boisée est au maximum préservée, et celle correspondant à la zone 

identifiée à enjeux a été évitée. Cette mesure et le choix d’évolution de 

l’implantation est également en lien direct avec la mesure 4 : Abattage de 

moindre impact des arbres gîtes potentiels. 

La surface boisée résiduelle concernée par le projet porte sur 483 m²et ne parait donc pas avoir pour effet de remettre en cause l’existence d’un état 

boisé constitué, ni d’affecter de manière significative la consistance végétale du secteur concerné.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il peut être soutenu que le projet ne relève pas du régime de l’autorisation préalable de 

défrichement.

Cette mesure répond également à la recommandation principale en lien avec la présence des chiroptères à enjeu modéré et enjeu faible, avec la 

conservation des éléments boisés. En complément de l’évolution du calendrier prévisionnel des travaux en période de faible sensibilité, et pour les 

opérations de dessouchage sur la surface résiduelle concernée:

- Les opérations prévoieront l’inspection et le suivi de l’abattage par le chiroptérologue. Les arbres ne présentant pas de cavités ou n’ayant pas 

mis en évidence de présence avérée ou potentielle de Chiroptères pourront faire l’objet d’un abattage classique 

- Dans le cas où des individus seraient observés, si cela est possible, ils feront l’objet d’une capture afin de les mettre en sécurité

- Si malgré toutes les précautions prises un individu blessé venait à être trouvé, il serait conservé isolément dans les mêmes conditions et confié 

au centre de soin compétent le plus proche (CSFS de Buoux).

- En cas d’impossibilité de capture (accès à l’intérieur de la cavité difficile par exemple) une coupe par tronçon sera réalisée cavités orientées vers 

le ciel pour permettre aux individus d’évacuer le gîte par eux-mêmes.
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3/ Préservation des zones d’intérêt sur la base du diagnostic 
écologique - adaptation

Mesure 2 : Non-usage de traitements phytosanitaires biocides et de tout produit polluant 

Mesure 3: Adaptation de l’éclairage en faveur des chauves-souris 

L’entretien de la parcelle dans le cadre du projet ne prévoit pas de traitement phytosanitaire à base des molécules de synthèse. L’adaptation de cette 

mesure par rapport aux opérations d’entretien courant du site actuellement existant fait l’objet d’un échange avec l’exploitant/propriétaire du site dans 

le cadre du groupe de travail constitué par : les services techniques de la ville de Vitrolles, Notre Energie Vitrolles et la métropole. La 3ème réunion du 

groupe de travail est prévue en Juin 26, l’objectif à terme étant la définition des mesures adaptées permettant de préserver l’opérationnalité des sites 

tout adaptant le projet photovoltaïque.

Cette mesure est en lien direct avec l’étude de la mesure 5. Entretien écologique du site. Dans la mesure du possible l’entretien du site sera réalisé 

par des moyens légers d’intervention.

Le projet ne prévoit pas d’éclairage en sous-face des panneaux photovoltaïques.

Mesure 6 : Prise en compte et traitement des espèces végétales à caractère envahissant 

La réalisation du projet tiendra compte des propositions apportées :

 

- Toute matière végétale issues d’EVEE devra être exportée en centre spécialisée 

- La réutilisation des terres issues des secteurs traités devra se faire sur la zone projet, autrement, les terres devront être exportées en 

centre spécialisé pour traitement 

- Un nettoyage systématique des outils et des engins avant et après arrivée sur site devra être réalisé pour limiter l’import et l’export 

de débris végétaux et/ou de graines qui pourraient participer à la propagation de ces espèces. 



Contacts

Chef de projet: Florian Aujoulat
Florian.aujoulat@watteos.fr
Tél: 07 69 45 91 65

Directeur général: Albin Garrigue
Albin.garrigue@watteos.fr
Tél: 06 03 39 94 86
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