
etapes durée en jours Durée / Échéance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Debut vide sanitaire Variable

Tranchées 21 4 semaines

Travaux de fondations 3 à 4 semaines

Charpente 4 semaines

Travaux SI+Modules+DC 35 4 semaines

Equipements électriques onduleurs coffrets AC 3 semaines

Fin chantier PV 1 semaine

Fin vide sanitaire Variable + 6 semaines

Sortie des volailles sur le parcours
Fin du vide sanitaire + 2 

semaines

Consuel 4 semaines

Mise en service

Source EDL, janvier 2026

Planning prévisionnel travauxConcernant un projet démarrant au mois M :


