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ANNEXE N°9 DESCRIPTION DE LA PHASE CHANTIER
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ANNEXE n°9 — Description de la phase chantier — Projet agrivoltaique

La phase chantier

La phase chantier d’un projet agrivoltaique comprend la préparation du sol avant plantation, qui est réalisée avant
la construction de la structure, et se finalise par la mise en culture et la plantation de la parcelle.

Pour la construction du systéme agrivoltaique, les travaux s'étaleront sur une durée prévisionnelle de 4 mois :

- 2-4 semaines de préparation du chantier et Génie Civil (acces, zone de manutention...)
- 6-8 semaines pour l'installation mécanique (installation des pieux et montage la structure avec panneaux)
- 6 semaines pour le raccordement électrique (des panneaux au réseaux électrique)

Préparation du Génie Civil Génie Génie Mise en Plantation
sol Mécanique Electrique service

Les principales étapes du chantier concernent la mise en place de l'infrastructure et le cablage de I'ensemble des
éléments.

L’installation photovoltaique

1. Génie Civil
Les premieres activités a prévoir pour le démarrage du chantier est la préparation des acces et du site. Cela comprend
les activités suivantes :

- La mise en place de signalétique :
De la signalétique sera mis en place pour sécuriser les abords du site. Dans le cadre des projets avec des
exploitations agricole en cours sur les parcelles voisines, une attention particuliére sera apportée au plan de
circulation qui sera matérialisé sur site par un affichage.

- Lerepérage des zones de chantier :
Afin de matérialiser les zones de chantier, un marquage et piquetage est fait, en identifiant et protégeant le
cas échéant les zones sensibles.

- La préparation du terrain :
Dans le cas ou le terrain est nu (pas de végétation baisse) - comme un champ labouré — une végétation pourra
étre mis en place de type graminée ou essence permettant de tenir le sol. Cela permet de rendre le terrain
plus portant.

- Réalisation des pistes :
Les chemins d’exploitation agricole seront améliorés afin d’acheminer le matériel sur la zone de montage.

1) Les pistes lourdes (et plateforme de grutage) qui vont de la voie publique a I'emplacement du poste.
Cela permet d’assurer une portance nécessaire a I'acheminement du poste de livraison ainsi que d’assurer
un acces au site par tout temps. La composition de ce type de piste dépend évidemment du type de sol mais
de maniére générale, elles sont composées d’une couche inférieure de roche permettant I'ancrage du sol,
d’un géotextile n"empéchant pas I'’écoulement de I'eau et enfin une couche superficielle de grave non traité
compactée afin de lisser la surface et d’éviter de soulever trop de poussiére lors des passages.
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Figure 1. Constitution des pistes lourdes

2) La piste légere est faite par simple reprofilage du terrain. Si la nature du terrain ne le rend pas carrossable
par un véhicule léger un apport de matériau superficiel sera fait.

- Création des tranchées :
Les cables électriques permettant de relier les onduleurs au poste de livraison sont enterrés. Pour cela, des

tranchées de 80 cm de profondeur sont réalisées, généralement sur les chemins d’exploitation agricoles pour
éviter tout risque de dégradation lors du travail du sol par I'exploitant agricole par la suite. La largeur des
tranchées dépend du type des cables, du nombre de cables, de la puissance ... afin de respecter les normes
applicables. Les tranchées sont creusées soit avec une pelle mécanique soit avec une trancheuse (en fonction
du type de sol et des tracés).

Un lit de pose est mis en fond de tranchée, il sera constitué de matériau fin (type sable), les cables seront
recouverts avec la terre extraite des tranchées.

Un grillage avertisseur est également mis en place a 60cm de profondeur.
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Figure 2. Coupe de la tranchée reliant les onduleurs positionnés sur la structure AVD au local technique
combiné
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2. Génie mécanique

Battage des pieux :

Les structures sont ancrées dans le sol avec des pieux battus dont la profondeur varie en fonction de la nature
du sol. Une étude géotechnique, avant 'initiation des travaux, permettra de déterminer les caractéristiques
et la stabilité du sol au droit des pieux battus. De la méme maniere, des mesures d’archéologie préventives
seront engagées si la Direction Régionale des Affaires Culturelles les prescrit avant I'obtention du permis de
construire.

Le battage se fait avec une batteuse hydraulique qui sera dimensionnée en fonction la force nécessaire pour
réaliser cette activité. Ce type de machine est le plus souvent sur chenille pour pouvoir circuler sur tout type
de terrain permettant également une portance plus faible sur le sol.

Le montage des structures et I'assemblage des panneaux :
Dans le cas particulier de I'agrivoltaisme dynamique, un pré montage est effectué au sol pour ensuite étre
posés sur les pieux (a environ 5m de hauteur) a I'aide d’engin de levage du type manuscopique.

Génie électrique

L’installation des locaux techniques (postes de transformation et poste de livraison) :

Le poste est préfabriqué en usine, il arrive donc prét a poser sur le site. Il est acheminé a son emplacement
via les pistes lourdes et est ensuite gruté du camion a sa position définitive. Le poste a un cuvelage intégré
dans son enveloppe béton, celui-ci sera posé a méme le sol ce qui fait que le local technique est surélevé
d’environ 120cm par rapport au TN. Ensuite, un talus est réalisé laissant un cheminement périphérique
d’environ 1m autour du poste. Afin d’éviter I’érosion trop rapide du talus, il sera en pente douce, ou alors
soutenu par une toile type toile de coco permettant la repousse de la végétation.

L’installation des onduleurs :

Les onduleurs sont installés directement sur la structure, de préférence en bout de rangé pour simplifier leur
accessibilité en phase exploitation. Pour éviter que ceux-ci soient endommagés par I'exploitation agricole, ils
seront positionnés en hauteur, a environ 3m de haut.

Le raccordement DC :
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Les liaisons DC sont entre les panneaux solaires et les onduleurs, le cablage est positionné sur la structure,
de préférence sur les face Nord des pieéces métallique afin limiter I'exposition des cables au soleil et donc
limiter leur vieillissement prématuré.

Le raccordement AC :

Les liaisons AC sont entre les onduleurs et le poste de livraison, elles sont réalisées soit directement dans les
tranchés si les cables sont a enterrabilité directe soit tirés dans les fourreaux qui ont été mis dans les
tranchés. Coté onduleurs, les cables cheminent le long de la structure. Au niveau du sol, ils sont protégés par
un carter métallique afin d’éviter un endommagement accidentel lors de I'exploitation agricole. Coté PDL,
les cables arrivent dans le cuvelage du poste et remontent par le planché aux organes du PDL.

Le raccordement ENEDIS :
De maniére similaire au raccordement AC, Enedis met a disposition des cables au niveau du cuvelage du PDL.

4. Mise en Service

La phase de mise en service n’inclus plus d’activité de travaux majeure, celle-ci regroupe les activités de contréle
qualité, de démarrage de la centrale et de levé des réserves. Ces activités s’étalent sur plusieurs semaines, car elles
font intervenir plusieurs acteurs dont Enedis. A la suite de cette période, la centrale est considérée comme
réceptionné et produit de I'énergie.

Exploitation de la Cerise et du Raisin de Table

Les principales étapes de travaux pour I'exploitation de la Cerise et du Raisin de Table sont réalisées par I'exploitant
agricole avant et apres la construction du systéme, et sont similaires a la mise en culture d’une parcelle arboricole
classique :

Aménagement de la parcelle ;

Travail du sol : labour, aération du sol ;
[Construction de la structure agrivoltaique] ;
Préparation des plants ;

Plantation ;

Mise en place du palissage.

Installation de chantier et viabilisation

L'installation de chantier sera conforme au décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié par le décret du 6 mai 1995.

Elle sera composée de :

De la signalétique sera mis en place dés le démarrage du chantier en extérieur comme en intérieur du site.
Le but est de 1) sécuriser la circulation aux abords du site 2) interdire I'accés aux personnes non autorisées
et dans I'enceinte du chantier3) faire appliquer le plan de circulation

Une base vie qui sera située a proximité du chantier. En fonction de la nature du sol un apport de matériau
peut étre nécessaire afin de garder cette espace de vie propre et praticable. La base vie sera constitué de
bungalow (vestiaire, réfectoire sanitaire, bureau) dont la quantité évoluera en fonction du nombre
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d’intervenant sur site. La base vie sera alimentée en eau et en électricité de préférence via les réseaux
publics, si ce n’est pas le cas un systeme temporaire (cuve, groupe électrogéne) pourra étre mis en place.
Dans la base vie, un kit antipollution doit étre disponible en permanence, celui-ci sera composé de matériaux
absorbants et de barriere limitant I’écoulement de fluide. De plus, ce type de kit sera dans les véhicules de
chantiers comme prévu dans la réglementation applicable.

- Enfin de chantier, la base vie sera démantelée et le sol remis a I'état initial.

- Une aire de manutention et de stockage, les containers et ateliers de stockage qui seront positionnés a
proximité de la base de vie.

- Une zone spéciale de ravitaillement, prévu pour I'entretien et le ravitaillement des engins de chantier qui
sera a proximité de la base vie.

Sens d’avancement des travaux

L’organisation du chantier dépend de plusieurs paramétres, notamment :

- delatopographie;
- de l'approvisionnement progressif en matériel ;
- du maintien de la base de chantier le plus longtemps possible.

L'avancement se terminera par la zone de stockage du matériel a mettre en place. Au fur et a mesure de I'installation,
le matériel restant se fera moins volumineux car déja installé, donc moins encombrant et diminuant jusqu’a "stock
0"

Cette progression permet d’éviter au maximum les perturbations du substrat et donc de conserver au maximum les
propriétés du sol actuel. Ceci facilitera I'exploitation de la Cerise et du Raisin de Table sur un sol faiblement
déstructuré. Moins le sol sera perturbé par l'installation des structures photovoltaiques, plus il sera aisé de reprendre
un travail du sol avant la plantation de la Cerise et du Raisin de Table.

Le sens d’avancement des travaux sera plus précisément défini par I'entreprise réalisant les travaux, tout en ne
perdant pas de vue le fait que les perturbations du sol devront étre évitées au maximum.

Phasage des travaux

Rappel : Les contraintes écologiques influencent les périodes de réalisation des travaux.

Afin de limiter les impacts sur la biodiversité lors des périodes de nidification et de reproduction, les travaux lourds
seront réalisés en dehors des périodes les plus sensibles pour la faune locale (cf. Diagnostic écologique). Le planning
des travaux prendra également en compte les contraintes agricoles.

Réversibilité

Le producteur d’électricité s’engage a maintenir le site pendant toute la durée d’exploitation et a
démanteler a ses frais I'installation (co(t provisionné dans le cout initial du projet) au bout des 30
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ans d’exploitation. Le site sera remis en état sans aucune dégradation. Le propriétaire foncier
agricole a la possibilité, s’il le souhaite, de garder la structure.

Le systéme est implanté grace a une technologie de pieux battus en acier, qui présente plusieurs avantages

Absence de béton donc d’'imperméabilisation des sols ;

Occupation du sol minime (pieux « en H » - maximum 20cm x 20cm) équivalente a celle d’un poteau de
palissage ;

Facilité de démantelement en fin d’exploitation (les pieux sont intégralement retirés) ;

Aucune pollution des sols.

Le systéme est congu pour que :

La structure soit entierement démontable et facilement recyclée (composée a 95% d’acier) ;

Les panneaux soient recyclables (via la filiere PV cycle) et présentant une durabilité accrue a I'environnement
agronomique (résistants aux traitements phytosanitaires) ;

Les ancrages de la structure en pieux battus (en acier) puissent étre entierement retirés ;

Le cablage soit facilement retiré lors du démantélement.

La remise en état et la poursuite de I'exploitation agricole sur la parcelle soient rapides apres la phase de démontage
de la structure
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