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CONTEXTE 
La présente notice a été rédigée par TENERGIE DEVELOPPEMENT dans le cadre du projet 
photovoltaïque au sol sur la commune de Monnaie dans le département de l’Indre-et-
Loire (37). La vocation de cette notice est de détailler les différentes phases du chantier 
de construction, le planning prévisionnel et le démantèlement en fin de vie des tables.  

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION 

La durée des travaux est estimée entre 9 à 12 mois.  

Les travaux débuteront en cohérence avec le calendrier écologique d’intervention établit 
par les experts écologiques. 

a. Préparation de chantier 
Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement, 
conformément au Plan Général de Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses 
accès sera mis en place de manière à limiter les impacts sur le site et la sécurité des 
personnels de chantier.  

Les engins utilisés seront les suivants : batteuse, chargeurs, camions et pelles. Afin de 
limiter les incidences sur les sols, les engins seront dans la mesure du possible chenillés.  

Avant le début des travaux de construction du projet, il est nécessaire d’effectuer un 
travail de préparation du terrain pour assurer une accessibilité et des conditions 
d’interventions optimales aux équipements requis pour la pose des structures et des 
panneaux. Ces travaux préparatoires impliquent différentes actions :  

- Matérialisation chemin d’accès : les voies d’accès seront nécessaires à 
l’acheminement des éléments du parc au cours de la phase construction puis à 
son exploitation. Un plan de circulation sur le site et ses accès sera mis en place 
de manière à assurer la sécurité des personnels de chantier. L’accès à la parcelle 
se fera depuis la route départementale D47 longeant la parcelle aménagée, puis 
via le chemin d’accès d’ores et déjà existant. 



 

Figure 1: Accès au site du projet 

 
- Piquetage : le géomètre définira précisément l’implantation des éléments sur le 

terrain en fonction du plan d’exécution. Pour cela, il marquera tous les points 
remarquables avec des repères (piquet de bois) plantés dans le sol. Il réalisera 
également le bornage pour la division cadastrale des parcelles initiales.  

- Mise en place de clôture de sécurité, chantier : le site sera clôturé sur toute son 
emprise, permettant ainsi aux engins de chantier de circuler en toute sécurité, 
sans prendre le risque qu’une personne non autorisée se retrouve dans la zone 
des travaux. 

- Aménagement d’une base vie, composées de préfabriqués de chantier communs 
à tous les intervenants, d’une aire réservée au stationnement et au stockage des 
approvisionnements dans l’emprise et à l’entrée de la première parcelle 
aménagée. Des bennes à déchets permettront d’effectuer un tri des différentes 
catégories de déchets produits pendant le chantier (benne bois, benne DIB, benne 
plastique, …). Elles seront régulièrement vidées et les déchets orientés vers des 
centres de traitement agréés. 

- Mise en défens des zones d’exclusion : avant le démarrage du chantier, l’écologue 
chargé du suivi de chantier sera sollicité afin de borner et mettre en défens (à l’aide 
de rubalise) les différentes sections qui ont été évitées telles que l’îlot de 
boisement, les haies arbustives, les arbres remarquables du site. Ainsi, il n’y aura 
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aucun dommage sur les zones à enjeux écologiques durant toute la durée du 
chantier.  

b. Aménagement de piste 
Conformément aux préconisations du SDIS 37, les travaux prévoient également la mise 
en place d’une piste périphérique d’une largeur de 3m permettant la circulation des 
engins du SDIS.  

Les pistes pourront également être utilisées par les véhicules de maintenance le cas 
échéant. Les pistes seront réalisées de telle sorte qu’elle n’empêche pas la pousse de 
l’herbe, pour s’affranchir de toute imperméabilisation tout en respectant les conditions 
de portance pour les engins du SDIS d’où l’appellation de piste légère.  

c. Création des fondations et pose des tables et modules 
photovoltaïques  

Les fondations des structures porteuses seront installées selon la technique la plus 
adaptée à la typologie de fondation choisie pour le site à la suite des conclusions de 
l’étude géotechnique réalisée avant le démarrage des travaux. Afin de s’affranchir de 
l’utilisation du béton, la technique par pieux battus à l’aide d’une batteuse est privilégiée. 
La profondeur des ancrages sera déterminée à l’issue de l’étude géotechnique. 

Les structures supports préfabriquées, composées d’aluminium ou d’acier traité contre 
la corrosion, seront assemblées sur site. Les modules seront fixés un à un, 
manuellement, sur les traverses des structures métalliques. Cette technique permet 
d’installer rapidement de grandes quantités de modules et de raccourcir sensiblement la 
durée du chantier. 

d. Installation des postes de livraison et de transformation 
Pour faciliter l’accès aux bâtiments électriques, les postes seront implantés à l’entrée du 
site selon une optimisation du réseau électrique interne au parc. Le poste de livraison 
sera implanté en bord de clôture si possible, permettant un départ électrique vers le 
poste source le long de la départementale. Le poste électrique est livré préfabriqué. 

La mise en place du poste de livraison impliquera une préparation localisée du sol. En 
effet, la terre sera excavée sur une surface équivalente à celle de chaque bâtiment et 
jusqu’à 80 cm de profondeur. Un lit de sable sera posé en fond de fouille. Le poste 
électrique sera déposé sur le lit de sable à l’aide d’une grue de façon à en enterrer 60 cm 
environ. Cette partie enterrée sera utilisée pour le passage des câbles des réseaux du site 
à l’intérieur du poste. Les matériaux excavés seront réutilisés pour les remblaiements si 
leurs propriétés mécaniques le permettent. Sinon, ils seront répartis sur place afin 
d’éviter leur évacuation. 



Des bacs de rétention d’huile seront intégrés sous le transformateur pour pallier le risque 
de fuite ou surplus évitant l’écoulement d’huile dans la nature.  

e. Mise en place du réseau électrique interne 
Ce réseau comprend les câbles électriques nécessaires au transport de l’énergie et les 
câbles de communication (dispositifs de télésurveillance…). 

Les câbles électriques nécessaires au transport de l’énergie depuis les panneaux 
photovoltaïques vers le poste de transformation, puis vers les postes de transformation 
au poste de livraison seront installés le long des structures métalliques puis seront 
enterrés. Les réseaux de communication et de mise à la terre seront enterrés. 

Au sein du site, les tranchées seront réalisées à l’aide d’une pelle mécanique ou d’une 
trancheuse ; elles seront creusées préférentiellement le long de l’espace aménagé 
comme les pistes afin de minimiser l’emprise des travaux. 

La société TENERGIE respectera les normes en matière d’enfouissement des lignes HTA 
à savoir le creusement d’une tranchée de 80 cm de profondeur maximum et d’environ 50 
cm de large, dans laquelle un lit de sable de 10 cm sera déposé afin d’isoler et de protéger 
les câbles enterrés.  

Une fois les conduites pour le passage des câbles déroulées dans la tranchée, celle-ci 
sera recouverte de 10 cm de sable avant d’être remblayée de terre naturelle et 
compactée.  

Le dimensionnement et la modalité de pose des câbles seront vérifiés par un organisme 
de contrôle indépendant avant la mise en service des tables. 

f. Raccordement de l’installation au réseau public de distribution  
Cette prestation sera réalisée sous maitrise d’ouvrage du gestionnaire ENEDIS et par ses 
entreprises sous-traitantes.   

Le raccordement du projet sera réalisé au poste source le plus proche (par 
enfouissement le long de la voirie publique) ou directement en piquetage au réseau 
public de distribution du secteur. 

La solution de raccordement sera vérifiée à l’occasion de la demande de raccordement 
qui sera déposée une fois l’autorisation d’urbanisme obtenue. Les modalités prévues 
pour ce raccordement sont intégralement pilotées par le gestionnaire de réseau. Ainsi, 
Tenergie n’a ni influence ni responsabilité dans le choix, le parcours ou les techniques 
utilisées de cette prestation.   
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a. Remise en état des terrains 
A l’issu des travaux, les parcelles seront remises en état sous la supervision d’un expert 
afin d’assurer la conformité de remise en état du terrain in-situ et conserver la nature 
d’origine des terres.  

b. Essai et mise en service  
Préalablement à la mise en service, des tests de fonctionnement seront réalisés par le 
gestionnaire de réseau. Ils visent à s’assurer du bon fonctionnement de l’ensemble des 
composantes des installations d’un point de vue électrique et du contrôle à distance 
(supervision). Ces essais permettent également d’assurer la sécurité électrique de 
l’installation et obtenir le certificat de conformité, obligatoire pour la mise en service 
officielle de l’installation et l’injection du premier électron sur le réseau public. 

Si les tests sont favorables, la centrale photovoltaïque sera mise en service. 

 

  

2. PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

La durée prévisionnelle des travaux est d’environ 9 à 12 mois, et se déroule en 3 phases :  

- Phase amont (4 à 8 semaines) : préparation du chantier, délimitation de l’emprise, 
piquetage, installation de la base-vie, préparation du terrain ; 

 - Phase installation (12 à 16 semaines) : aménagement des pistes, tranchées, installation 
des éléments structurants, enfouissement des câbles, pose des modules 
photovoltaïques, installation des postes électriques ; 

 - Phase électrique (8 à 12 semaines) : raccordement électrique, tests de conformité, 
nettoyage chantier, test de pilotage à distance, test des éléments de surveillance ; 

Le planning de réalisation des travaux respectera le calendrier phénologique des espèces 
présentes sur le secteur d’étude, comme illustré ci-dessous : 



 

Figure 2: Calendrier d'intervention recommandé par un bureau d'étude écologique 
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3. DEMANTELEMENT EN FIN DE VIE DU PARC 

A la fin de la période contractuelle d’exploitation (40 ans maximum), les installations 
seront démantelées. 

Dans le cadre de la remise en état du site, et au-delà du recyclage des modules, 
l’exploitant a prévu le démantèlement de toutes les installations : 

· Le démontage des modules, des tables de support et des pieux ; 

· Le retrait des locaux techniques (postes de transformation et de livraison) ; 

· L’évacuation des réseaux câblés, retrait des câbles et des gaines ; 

· Le démontage de la clôture périphérique. 

A l’issu des travaux de démantèlement, le sol sera remis en état et réensemencé afin de 
pérenniser la vocation agricole des terrains concernés. 

Ainsi, l’ensemble des structures, les 
onduleurs, les pieux et les locaux 
techniques seront retirés et évacués 
du site. Les panneaux seront évacués 
vers une filière de traitement des 
panneaux solaires en fin de vie, à 
savoir Soren. 

En effet, Soren est un éco-organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics 
pour la collecte et le traitement des panneaux photovoltaïques usagés en France dans le 
but de préserver l’environnement et les ressources naturelles. Concrètement, après avoir 
été séparés de leur cadre en aluminium et de leur boîte de jonction, les panneaux sont 
broyés pour obtenir des fractions de matières, triées par la suite grâce à diverses 
techniques, telles que la vibration, le tamisage, le courant de Foucault ou le tri optique. 
En moyenne, il en résulte 67% de verre, 12% d’aluminium, 4% de silicium, 2% de cuivre, 
9% de composite plastique, et 6% de rebuts. A l’issue de ce tri, les matières peuvent être 
réintroduites dans le cycle de production pour créer une économie circulaire 
véritablement efficace.  

Figure 3 : Logo de Soren 



 

Figure 4 : Fragments résultant du broyage des panneaux avant tri des fractions (source : youtube.com/@soren_eco) 

 

Figure 5 : Post-tri, fractions de matières séparées (source : youtube.com/@soren_eco) 

Selon Soren, le taux moyen de valorisation d’un module photovoltaïque à base de 
silicium cristallin est de 96%.  

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (acier, aluminium) 
suivront les filières de recyclage classiques.  

Les pièces métalliques facilement recyclables seront valorisées en matière première. 
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