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La présente notice a été rédigée par TENERGIE DEVELOPPEMENT dans le cadre du projet
photovoltaique au sol « Le Boulay » sur la commune de Monnaie dans le département
de UIndre-et-Loire (37). La vocation de cette notice est de détailler les différentes phases
du chantier de construction, le planning prévisionnel et le démantelement en fin de vie
des tables.

La durée des travaux est estimée entre 9 a8 12 mois.

Les travaux débuteront en cohérence avec le calendrier écologique d’intervention établit
par les experts écologiques.

a. Préparation de chantier

Avant toute intervention, les zones de travail seront délimitées strictement,
conformément au Plan Général de Coordination. Un plan de circulation sur le site et ses
acces sera mis en place de maniere a limiter les impacts sur le site et la sécurité des
personnels de chantier.

Les engins utilisés seront les suivants : batteuse, chargeurs, camions et pelles. Afin de
limiter les incidences sur les sols, les engins seront dans la mesure du possible chenillés.

Avant le début des travaux de construction du projet, il est nécessaire d’effectuer un
travail de préparation du terrain pour assurer une accessibilité et des conditions
d’interventions optimales aux équipements requis pour la pose des structures et des
panneaux. Ces travaux préparatoires impliquent différentes actions :

- Matérialisation chemin d’acces : les voies d’acceés seront nécessaires a
'acheminement des éléments du parc au cours de la phase construction puis a
son exploitation. Un plan de circulation sur le site et ses acces sera mis en place
de maniere a assurer la sécurité des personnels de chantier. L’acces a la parcelle
se fera depuis la route départementale D910, puis via le chemin d’acces d’ores et
déja existant.



:Acces au site du projet

Piquetage : le géometre définira précisément Uimplantation des éléments sur le
terrain en fonction du plan d’exécution. Pour cela, il marquera tous les points
remarquables avec des repéeres (piquet de bois) plantés dans le sol. Il réalisera
également le bornage pour la division cadastrale des parcelles initiales.

Mise en place de cloture de sécurité, chantier : le site sera cléturé sur toute son
emprise, permettant ainsi aux engins de chantier de circuler en toute sécurité,
sans prendre le risque qu’une personne non autorisée se retrouve dans la zone
des travaux.

Aménagement d’une base vie, composées de préfabriqués de chantier communs
a tous les intervenants, d’une aire réservée au stationnement et au stockage des
approvisionnements dans lUemprise et a lUentrée de la premiére parcelle
aménagée. Des bennes a déchets permettront d’effectuer un tri des différentes
catégories de déchets produits pendant le chantier (benne bois, benne DIB, benne
plastique, ...). Elles seront régulierement vidées et les déchets orientés vers des
centres de traitement agréés.

Mise en défens des zones d’exclusion : avant le démarrage du chantier, 'écologue
chargé du suivi de chantier sera sollicité afin de borner et mettre en défens (a laide
de rubalise) les différentes sections qui ont été évitées telles que lilot de
boisement, les haies arbustives, les arbres remarquables du site. Ainsi, il n’y aura
aucun dommage sur les zones a enjeux écologiques durant toute la durée du
chantier.



b. Aménagement de piste

Conformément aux préconisations du SDIS 37, les travaux prévoient également la mise
en place d’une piste périphérique d’une largeur de 3m permettant la circulation des
engins du SDIS.

Les pistes pourront également étre utilisées par les véhicules de maintenance le cas
échéant. Les pistes seront réalisées de telle sorte qu’elle n’'empéche pas la pousse de
Uherbe, pour s’affranchir de toute imperméabilisation tout en respectant les conditions
de portance pour les engins du SDIS d’ou 'appellation de piste légere.

c. Création des fondations et pose des tables et modules
photovoltaiques

Les fondations des structures porteuses seront installées selon la technique la plus
adaptée a la typologie de fondation choisie pour le site a la suite des conclusions de
'étude géotechnique réalisée avant le démarrage des travaux. Afin de s’affranchir de
Uutilisation du béton, la technique par pieux battus a 'aide d’une batteuse est privilégiée.
La profondeur des ancrages sera déterminée a Uissue de ’étude géotechnique.

Les structures supports préfabriquées, composées d’aluminium ou d’acier traité contre
la corrosion, seront assemblées sur site. Les modules seront fixés un a un,
manuellement, sur les traverses des structures métalliques. Cette technique permet
d’installer rapidement de grandes quantités de modules et de raccourcir sensiblement la
durée du chantier.

d. Installation des postes de livraison et de transformation

Pour faciliter 'accés aux batiments électriques, les postes seront implantés a Uentrée du
site selon une optimisation du réseau électrique interne au parc. Le poste de livraison
sera implanté en bord de cléture si possible, permettant un départ électrique vers le
poste source le long de la départementale. Le poste électrique est livré préfabriqué.

La mise en place du poste de livraison impliquera une préparation localisée du sol. En
effet, la terre sera excavée sur une surface équivalente a celle de chaque batiment et
jusqu’a 80 cm de profondeur. Un lit de sable sera posé en fond de fouille. Le poste
électrique sera déposé sur le lit de sable a 'aide d’une grue de fagon a en enterrer 60 cm
environ. Cette partie enterrée sera utilisée pour le passage des cables des réseaux du site
a l'intérieur du poste. Les matériaux excaveés seront réutilisés pour les remblaiements si
leurs propriétés mécaniques le permettent. Sinon, ils seront répartis sur place afin
d’éviter leur évacuation.

Des bacs de rétention d’huile seront intégrés sous le transformateur pour pallier le risque
de fuite ou surplus évitant 'écoulement d’huile dans la nature.



e. Mise en place du réseau électrique interne

Ce réseau comprend les cables électriques nécessaires au transport de ’énergie et les
cables de communication (dispositifs de télésurveillance...).

Les cables électriques nécessaires au transport de Uénergie depuis les panneaux
photovoltaiques vers le poste de transformation, puis vers les postes de transformation
au poste de livraison seront installés le long des structures métalliques puis seront
enterrés. Les réseaux de communication et de mise a la terre seront enterrés.

Au sein du site, les tranchées seront réalisées a 'aide d’une pelle mécanique ou d’une
trancheuse ; elles seront creusées préférentiellement le long de l'espace aménagé
comme les pistes afin de minimiser 'emprise des travaux.

La société TENERGIE respectera les normes en matiere d’enfouissement des lignes HTA
a savoir le creusement d’une tranchée de 80 cm de profondeur maximum et d’environ 50
cmde large, dans laquelle un lit de sable de 10 cm sera déposé afin d’isoler et de protéger
les cables enterrés.

Une fois les conduites pour le passage des cables déroulées dans la tranchée, celle-ci
sera recouverte de 10 cm de sable avant d’étre remblayée de terre naturelle et
compactée.

Le dimensionnement et la modalité de pose des cables seront vérifiés par un organisme
de contréle indépendant avant la mise en service des tables.

f. Raccordement de Uinstallation au réseau public de distribution

Cette prestation sera réalisée sous maitrise d’ouvrage du gestionnaire ENEDIS et par ses
entreprises sous-traitantes.

Le raccordement du projet sera réalisé au poste source le plus proche (par
enfouissement le long de la voirie publique) ou directement en piquetage au réseau
public de distribution du secteur.

La solution de raccordement sera vérifiée a 'occasion de la demande de raccordement
qui sera déposée une fois Uautorisation d’urbanisme obtenue. Les modalités prévues
pour ce raccordement sont intégralement pilotées par le gestionnaire de réseau. Ainsi,
Tenergie n’a ni influence ni responsabilité dans le choix, le parcours ou les techniques
utilisées de cette prestation.

a. Remise en état des terrains

A Uissu des travaux, les parcelles seront remises en état sous la supervision d’un expert
afin d’assurer la conformité de remise en état du terrain in-situ et conserver la nature
d’origine des terres.



b. Essai et mise en service

Préalablement a la mise en service, des tests de fonctionnement seront réalisés par le
gestionnaire de réseau. Ils visent a s’assurer du bon fonctionnement de ’ensemble des
composantes des installations d’un point de vue électrique et du contrble a distance
(supervision). Ces essais permettent également d’assurer la sécurité électrique de
Uinstallation et obtenir le certificat de conformité, obligatoire pour la mise en service
officielle de Uinstallation et U'injection du premier électron sur le réseau public.

Si les tests sont favorables, la centrale photovoltaique sera mise en service.



La durée prévisionnelle des travaux est d’environ 9 a 12 mois, et se déroule en 3 phases :

- Phase amont (4 a 8 semaines) : préparation du chantier, délimitation de U'emprise,
piquetage, installation de la base-vie, préparation du terrain ;

- Phase installation (12 a 16 semaines) : aménagement des pistes, tranchées, installation
des éléments structurants, enfouissement des cables, pose des modules
photovoltaiques, installation des postes électriques ;

- Phase électrique (8 a 12 semaines) : raccordement électrique, tests de conformité,
nettoyage chantier, test de pilotage a distance, test des éléments de surveillance ;

Le planning de réalisation des travaux respectera le calendrier phénologique des espéeces
présentes sur le secteur d’étude, comme illustré ci-dessous :

Période de IF'année (mois)

Interventions S 4] J D J F ] A M ] ] A

Démarrage du chantier (3 semaines) : préparation du
chantier, délimitation de I'emprise, piguetage, installation
de la base vie, installation des mises en défens ;

(ou redémarrage des travaux, en cas d’interruption
supérieure a deux semaines)

Phase installation (8 & 10 semaines) : tranchées ; installation
des éléments structurants, enfouissement des cables ;

(Sans interruption du chantier supérieure a deux semaines
pour les mois marques d’un astérisque*)

Entretien de la végetation en phase d"exploitation

Période lo plus favorable

Periode favorable

Periode a éviter

: Calendrier d'intervention recommandé par un bureau d'étude écologique



A la fin de la période contractuelle d’exploitation (40 ans maximum), les installations
seront démantelées.

Dans le cadre de la remise en état du site, et au-dela du recyclage des modules,
Uexploitant a prévu le démantelement de toutes les installations :

Le démontage des modules, des tables de support et des pieux ;

Le retrait des locaux techniques (postes de transformation et de livraison) ;
L’évacuation des réseaux cablés, retrait des cibles et des gaines ;

Le démontage de la cloture périphérique.

A Uissu des travaux de démantelement, le sol sera remis en état et réensemencé afin de
pérenniser la vocation agricole des terrains concernés.

Ainsi, 'ensemble des structures, les

onduleurs, les pieux et les locaux

techniques seront retirés et évacués

du site. Les panneaux seront évacués

vers une filiere de traitement des

panneaux solaires en fin de vie, a
Logo de Soren savoir Soren.

En effet, Soren est un éco-organisme a but non lucratif agréé par les pouvoirs publics
pour la collecte et le traitement des panneaux photovoltaiques usagés en France dans le
but de préserver 'environnement et les ressources naturelles. Concretement, aprés avoir
été séparés de leur cadre en aluminium et de leur boite de jonction, les panneaux sont
broyés pour obtenir des fractions de matieres, triées par la suite grdce a diverses
techniques, telles que la vibration, le tamisage, le courant de Foucault ou le tri optique.
En moyenne, il en résulte 67% de verre, 12% d’aluminium, 4% de silicium, 2% de cuivre,
9% de composite plastique, et 6% de rebuts. A U'issue de ce tri, les matieres peuvent étre
réintroduites dans le cycle de production pour créer une économie circulaire
véritablement efficace.



. Post-tri, fractions de matieres séparées (source : youtube.com/@soren eco)

Selon Soren, le taux moyen de valorisation d’'un module photovoltaique a base de
silicium cristallin est de 96%.

Les autres matériaux issus du démantelement des installations (acier, aluminium)
suivront les filieres de recyclage classiques.

Les pieces métalliques facilement recyclables seront valorisées en matiere premiere.
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