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1 Caractéristiques techniques du projet 
1.1 Caractéristiques générales du projet 
 
Une installation solaire est composée de différentes parties :  

• Les modules (ou panneaux) solaires photovoltaïques ; 
• Les structures de support (trackers) ; 
• Les fondations ; 
• Les réseaux d’énergie et le poste de conversion d’énergie ;  
• Les pistes d’accès nécessaires à la maintenance du site ; 
• La clôture délimitant la zone, avec portail et système de surveillance. 

 

Les études techniques réalisées, prenant en compte les contraintes topographiques du terrain, les 
servitudes techniques et environnementales recensées, permettent d’envisager l’installation d’une 
centrale photovoltaïque d’une puissance de 993,6 kWc, composée de :  

• 96 structures comportant chacune 18 modules ; 
• 1728 modules au total ; 
• 1 poste ;  
• 1 transformateur ; 
• 1 clôture ; 
• 1 citerne d’eau souple de 120m3 ; 
• Une piste périphérique interne et externe ; 
• Un réseau électrique enterré. 

 

L’ensemble de ces installations sera démonté au terme de la période d’exploitation. 

1.2 Généralités sur les panneaux photovoltaïques 
 
La partie active des panneaux est celle qui génère un courant continu d’électricité lorsqu’elle est 
exposée à la lumière. Elle est constituée :  

• Soit de cellules de silicium (monocristallin, polycristallin ou microcristallin) ; 
• Soit d’une couche mince de silicium amorphe ou d’un autre matériau semi-conducteur dit en 

couche mince. 
 

Les cellules de silicium polycristallines sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en forme 
de cristaux multiples. Elles ont un rendement supérieur à 20%. Ces cellules sont les plus répandues 
mais leur fragilité oblige à les protéger par des plaques de verre. Le matériau de base est le silicium, très 
abondant, cependant la qualité nécessaire pour réaliser les cellules doit être d'une très grande pureté.  

Les panneaux couches minces consomment beaucoup moins de matériaux en phase de fabrication 
(1% comparé au panneau solaire photovoltaïque traditionnel). Ces panneaux sont donc moins coûteux, 
mais leur taux de rendement est plus faible que celui du panneau solaire photovoltaïque de technologie 
cristalline. Cependant, un panneau couches minces présente l'avantage non négligeable d'être plus 
actif sous ensoleillement diffus (nuages …). 
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1.3 Modules photovoltaïques du projet 
 
Pour le présent projet, les modules solaires photovoltaïques installés sur les structures seront des 
modules à couche mince avec une empreinte carbone 2,5 fois moins importante que des modules 
monocristallins. 

Il sera composé d’environ 1728 panneaux solaires répartis sur 96 tables de 18 panneaux. La puissance 
unitaire des modules sera de 575 Wc correspondant à une puissance installée de 993.6 kWc et 
permettra une production d’environ 1825000 kWh/an. Les dimensions d’un module seront d’environ 
2,02 mètres de long et 1,24 mètre de large. 

 

1.4 Tables de modules 
 
Les modules photovoltaïques de la centrale sont installés sur des structures fixes à un axe. L’axe sera 
équipé d’un système de tracker solaire. L’utilisation d’un tracker solaire permet de positionner les 
panneaux solaires selon la meilleure inclinaison possible, afin qu’ils soient exposés au rayonnement 
solaire de la façon la plus optimale possible. Ces systèmes permettent d’améliorer l’amplitude horaire 
journalière de production électrique de la centrale solaire.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Schéma d’une table de modules  

 

1.5 Ancrages au sol des structures 
 
Les fondations sont de type pieux battus ou vissés. Préalablement, une analyse géotechnique sera 
nécessaire afin de définir : 

• La longueur des pieux ;  
• La nécessité ou non d’un perforage et coulage d’un plot béton (en cas de sol dur) ;  
• La nécessité d’utiliser du béton en cas de trop faible résistance à l’arrachement.  

 



 

5 
 

Dans le cas de ce projet de centrale photovoltaïque, nous prévoyons selon nos estimations du moment 
un besoin d’environ 537 pieux sur le site. Nous souhaitons tant que possible éviter l’utilisation de béton 
pour ces pieux. Nous privilégions, si besoin, d’augmenter la profondeur des pieux vissés. Nous 
n’utiliserons du béton qu’en dernier recours.  

 

1.6 Equipements électriques 
 
Poste de transformation  
Le poste de transformation est constitué d’un transformateur et des onduleurs. Le choix de l’onduleur 
est encore à définir entre un onduleur central ou des onduleurs séries.  

L'onduleur est un équipement électrique permettant de transformer un courant continu (généré par les 
modules) en un courant alternatif utilisé sur le réseau électrique français et européen. Le transformateur 
a pour rôle d'élever la tension du courant pour limiter les pertes lors de son transport jusqu'au point 
d'injection au réseau électrique (poste de livraison).  

Les dimensions du poste de transformation sont de 7 m de long par 3 m de large, pour une hauteur de 
maximum 3 m. Un seul poste de transformation est prévu au sein de la zone projet.  

 

 

Figure 2 : Vue intérieure du poste de transformation  

 

Câbles et tranchées  

Chaque boite de jonction des modules est connectée au poste de transformation. Ces câbles sont 
enterrés en fourreaux. Le poste de transformation est connecté au poste de livraison. 

Une tranchée de 80 cm de profondeur maximum sera creusée dans laquelle un lit de sable de 10 cm 
sera déposé. Les conduites pour le passage des câbles seront ensuite déroulées puis couvertes de 10 
cm de sable avant de remblayer la tranchée de terre naturelle. Un grillage avertisseur sera placé à 20 
cm au-dessus des conduites. 
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Figure 3 : Photographie des tranchées réalisés pour une centrale de Corsica Sole 

Poste de livraison  
L’électricité produite, est injectée dans le réseau électrique français au niveau du poste de livraison. Le 
poste de livraison constitue l’interface physique entre l’installation et le réseau public de distribution de 
l’électricité. C’est à l’intérieur du poste de livraison que l’on trouve notamment les cellules de comptage 
de l’énergie produite. Le poste de livraison sera implanté proche du portail d’accès au site. 
Il aura une surface au sol de 19.5 m², et une hauteur maximum de 3 m. 

 

1.7 Dispositifs de sécurisation 
 

1.7.1 Clôture périmétrique 
 
La zone d’implantation des panneaux est clôturée en périphérie, afin de limiter l’accès au site à des 
personnes habilitées et assurer la protection des personnes et de l’installation. 

La clôture est rigide, d’une hauteur de 2 m maximum, constituée d’un grillage. La zone clôturée est 
fermée par un portail d’une largeur de 7 m. 

 

1.7.2 Citerne 
 
Une citerne sera installée à l’entrée du site afin de garantir un point d’eau. La citerne sera calibrée en 
fonction des recommandations du SDIS 58, de manière générale elle est d’environ 120m3.  

 

1.7.3 Accès et pistes  
 
L’accès au site se fera par le portail d’accès en bord de route. Une piste périphérique externe de 5 mètres 
de large et une piste périphérique interne de 5 mètres de large permettront l’installation des postes de 
transformation pendant le chantier. Elles constitueront une fois la centrale mise en service de pistes de 
sécurité incendie pour les pompiers.  

 

1.8 Raccordement 
 
Le raccordement au réseau électrique national sera réalisé depuis le poste de livraison de la centrale 
photovoltaïque qui est l’interface entre le réseau public et le réseau propre aux installations. Le 
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raccordement sera réalisé par le gestionnaire du Réseau de Distribution qui réalisera lui-même les 
travaux de raccordement du parc photovoltaïque. Le financement de ces travaux reste à la charge du 
maître d’ouvrage de la centrale solaire. Le linéaire et le tracé du raccordement ne sont à ce jour pas 
encore identifiés. Ils seront proposés par ENEDIS dans la Proposition Technique et Financière qui ne 
pourra être établi que lorsque le maitre d’ouvrage aura reçu ses autorisations d’urbanisme. De manière 
générale, le raccordement est prévu de telle sorte à minimiser les impacts. Souvent les câbles sont 
enterrés dans les fossés en bordure de route. Il est aussi bon de noter que notre analyse territoriale 
réalisée au préalable par nos services prospection a permis d’identifier un terrain à proximité de sa zone 
de raccordement. Cela permet ainsi de limiter les longueurs des tranchées pour raccorder le projet au 
réseau. Les opérations de réalisation de la tranchée, de pose du câble et de remblaiement se 
dérouleront de façon simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et déposer le câble 
en fond de tranchée de façon continue et très rapide. Le remblaiement est effectué manuellement 
immédiatement après le passage de la machine.  

 

1.9 Vente de l’électricité  
 
Le projet sera présenté au Guichet ouvert de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) afin 
d'obtenir un tarif d'achat de l'électricité produite par notre centrale.  

 

2 Construction de la centrale photovoltaïque 
2.1 Etapes des travaux 
 
Les travaux prennent en compte :  

• La préparation du terrain ; 
• La mise en place des clôtures et des organes de sécurité ; 
• La réalisation des pistes et tranchées ; 
• L’implantation des pieux et structures ;  
• Le montage des modules photovoltaïques sur les tables fixes ;  
• La pose du poste de livraison ; 
• Le câblage, l’aménagement des boîtiers de connexion, des protections électriques ; 
• Le raccordement au réseau, avec aménagement du poste de livraison, de la cellule de comptage 

et outils de télémétrie. 
 

2.2 Préparations du site 
 
La préparation du site comprend, la délimitation des zones de travail, la préparation du terrain, la pose 
de la clôture, le piquetage, la mise en place des locaux de chantier ainsi que l’organisation du 
stationnement, du stockage des approvisionnements et des déchets.  

L’emprise du chantier se situera dans le périmètre clôturé du futur projet. Un espace de stockage du 
matériel nécessaire à la construction sera convenu pendant la période du chantier. Une base de vie sera 
aménagée en phase d’installation, bénéficiant d’un système d’assainissement autonome. La base de 
vie comprend une zone stabilisée, une zone des bennes déchets, une zone de stockage (poste de 
transformation, poste de livraison, clôture et autre matériel). Elle sera implantée à l’entrée du site. 
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Les voies d’accès seront nécessaires à l’acheminement des éléments de la centrale puis à son 
exploitation. Elles seront créées en décaissant le sol sur une profondeur de 20 à 30 cm, en recouvrant la 
terre d’un géotextile, en mettant en place les drains puis en épandant une couche de roche concassée 
(tout venant 0-50) sur une épaisseur de 20 cm environ. Cette technique permet de garder le sol 
perméable. 

 

2.3 Mise en place des tables photovoltaïques 
 

- Modalités d’ancrage des structures   

Nous utiliserons des pieux ancrés dans le sol. Comme évoqué précédemment c’est l’analyse 
géotechnique, qui viendra déterminer :  

• La longueur des pieux ; 
• La nécessité ou non d’un préforage ;  
• La nécessité ou non d’utiliser du béton pour assurer une résistance suffisante à l’arrachement. 

 
- Mise en place des panneaux  

Les panneaux sont vissés sur les supports de l’axe mobile avec un espacement d’environ 1 cm entre 
chaque panneau afin de laisser l’eau s’écouler. 

2.4 Installations des postes électriques 
 
Le poste de transformation comportant les onduleurs et transformateur sera implanté à l’intérieur du 
parc selon une optimisation du réseau électrique interne au parc. Il sera déposé à l’aide de camions-
grues.  

Le poste de livraison sera implanté en bord de clôture, à l’entrée du site. 

 

 

Figure 4 : Photographie de l’installation d’un poste de livraison 
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2.5 Construction du réseau électrique 
 
Le réseau électrique spécifique au parc photovoltaïque comprend les câbles électriques de puissance 
et les câbles de communication (dispositifs de télésurveillance, etc.). Les câbles seront fournis sur des 
tourets de diamètre variable (entre 1 et 2 m) en fonction de la section, de la longueur et du rayon de 
courbure de ces câbles. Les tourets sont consignés et seront par conséquent évacués par le fournisseur 
dès la fin du chantier. 

Les câbles reliant les tables de modules aux locaux techniques chemineront dans des tranchées 
respectant les modalités précisées précédemment.  

 

2.6 Remise en état du site 
 
En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage…) seront supprimés et le sol remis 
en état. Les aménagements paysagers et écologiques seront mis en place au cours de cette phase. 

 

2.7 Test et mise en service 
 
A la fin du chantier, des tests de fonctionnement seront réalisés par le maitre d’ouvrage puis par ENEDIS 
afin de vérifier le respect des règlementations et de la convention de raccordement. À la suite des tests, 
la centrale pourra produire et injecter l’électricité sur le réseau public. 

 

2.8 Planning d’exécution général 
 
La durée du chantier dépend de la phase concernée et si elles sont simultanées ou espacées dans le 
temps. Voici ci-après les plannings des phases. Au sein de l’exécution, la durée du chantier commence 
avec la préparation de travaux et termine avec le raccordement du poste de livraison. La durée des 
travaux d’une centrale prend entre 6 mois à 1 an.  

 

 

Semaines 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Etudes et certifcations

Etude d'éxecution

Test à l'arrachement (fondations)

Consuel

DOE (Dossier des ouvrages executés)

Fournitures

Livraison panneaux

Livraison structures

Livraison PDL

Livraison postes de conversion

Travaux

Préparation terrain

Clôture

Réalisation pistes

Tranchées

Pieux/fondations

Pose structures

Installation panneaux

Pose de postes de conversion

Pose du PDL

Cablage électrique AC

Cablage électrique DC

Raccordement du PDL

Tests EDF

Mise en service

Tests post mise en service

Réception

6 mois de travaux
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2.9 Gestion des déchets 
 

- Gestion des déchets pendant les travaux  
 

Le maître d’ouvrage prévoit un plan de gestion des déchets de chantier, dont les principes sont exposés 
ci-après.  

• Aucun déchet ne sera brûlé à l’air libre ; 
• Aucun déchet ne sera abandonné dans des décharges sauvages. Ils ne seront pas enfouis ; 
• Aucun déchet toxique ne sera rejeté dans les réseaux d’assainissement ou dans le milieu ; 
• Quotidiennement, le personnel du chantier prendra soin de ramasser tous les déchets présents 

sur le chantier, à la fin des horaires de chantier. 
 

3 Exploitation et maintenance de la centrale photovoltaïque 
 
La phase d’exploitation et de maintenance est coordonnée par Corsica Sole. 

Elle s’articule en 3 activités : 

Cette opération, réalisée par Corsica Sole, correspond au suivi à distance des performances de 
l’installation. Elle permet d’identifier les pannes et de déclencher, le cas échéant, les opérations de 
maintenance. 

 

3.1 Maintenance préventive 
 
Une centrale photovoltaïque nécessite une maintenance préventive, réalisée, selon la nature des 
opérations, à une fréquence trimestrielle, semestrielle, ou annuelle. Pour les interventions Corsica Sole 
fera appel à des entreprises spécialisées. Les installations seront maintenues par des entreprises 
locales avec lesquels le maître d’ouvrage contractualisera pour la réalisation des opérations d’ordre 
électrique et mécanique ainsi que l’entretien du terrain si nécessaire. Ces contrats incluront des 
opérations préventives annuelles (partie électrique DC, structures, locaux onduleurs et postes de 
transformation, partie électrique AC et HTA, matériel de communication et station météo, accès) et des 
opérations curatives (y compris astreintes WE et jours fériés).  

 

3.2 Maintenance corrective 
 
En cas de panne, ou de dégradation, des équipes interviendront pour réparer. Un certain nombre de ces 
opérations sera réalisé par un partenaire local de Corsica Sole. Pour des interventions plus spécifiques, 
Corsica Sole fera appel à des entreprises spécialisées. 
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3.3 Entretien du site 
 

- Nettoyage des modules PV  
Un nettoyage des modules photovoltaïques sera réalisé si l’analyse visuelle réalisée lors de la visite de 
la maintenance préventive et une chute anormale de production de la centrale mettent en évidence sa 
nécessité. Cette opération sera réalisée à l’eau claire, sans ajout de produit quelconques.  
 

- Entretien de la végétation  
Afin que la végétation ne devienne source d’ombrage pour la production de la centrale, l’opérateur devra 
également entretenir la végétation sous les panneaux et environnantes. Cet entretien pourra cependant 
être réalisé par la mise en place d’une coactivité de pâturage sur le site.  
 

3.4 Sécurité 
 

- Sécurité du site  
Pendant les travaux et pendant toute la durée de l’exploitation de la centrale, Corsica Sole assurera une 
sécurisation du site par vidéosurveillance.  

Pour se prémunir d’éventuels vol ou dégradation de panneaux photovoltaïques ou autres installations, 
le dispositif de surveillance contient un système de détection d’intrusion. Ce dernier alerte une société 
de surveillance et gardiennage.  

La sécurité du site vis-à-vis du risque incendie est assurée en phase amont du chantier et en phase 
d’exploitation par des échanges avec le SDIS. L’ensemble de nos plans seront validées par les services 
des pompiers.  

- Sécurité des personnes  
Le site sera ceinturé par une clôture de 2m de haut et l’accès ne sera autorisé qu’au personnel habilité 
et au personnes autorisées.  

Toutes les personnes entrant sur le site recevront des explications sur les risques existant (fils sous 
tensions sous les panneaux…) et le comportement à adopter (ne pas toucher les équipements…). 

 

4 Démantèlement du site en fin de vie 
4.1 Démantèlement du site 
 

 

TYPES DE DECHETS MOYENS DE COLLECTE TYPES DE 
TRAITEMENT Tri sur chantier Acheminement Dépôt 

Câbles de branchement 
isolés ou nus = DIB 

Tri sur sites dans 
bennes 

Installeur Agence Installation de 
stockage de déchets 

de classe 2 ou 
recyclage 

Chutes de câbles autre 
que ceux contenant du 

goudron et des graisses = 
DIB 

Tri sur sites dans 
bennes 

Installeur Agence Installation de 
stockage de déchets 

de classe 2 ou 
recyclage 
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Emballages bois, papier, 
carton, plastique = DIB 

Tri sur sites dans 
bennes 

Installeur Agence Recyclage ou 
incinération avec 

récupération 
d’énergie 

 
Installation de 

stockage de déchets 
de classe 2 

Emballages et chiffons 
souillés de produits 
chimiques, résine, 

graisses, terres souillées 
= DIS 

Pas de stockage 
provisoire sur 

chantier 

Installeur Tri 
sélectif 

Installation de 
stockage de déchets 

de classe I ou 
incinération ou 
recyclage après 

décontamination 
Bris des panneaux 

photovoltaïques  
Tri sur sites dans 

bennes 
Installeur Agence Elimination des 

déchets par 
l’association PV 

Cycle 
 

4.2 Recyclage des modules photovoltaïques après exploitation 
 
Les opérations de collecte sont d’ordre logistique, et adressent des problématiques d’emballage, 
d’étiquetage, de stockage et de transport vers les centres de traitement. Couvertes par la DEEE, elles 
sont à la charge des fabricants des panneaux photovoltaïques. 

Depuis 2007, des fabricants européens de panneaux photovoltaïques se sont regroupés autour de 
l’association PV Cycle pour organiser la collecte et le recyclage. Des filiales opérationnelles ont été 
créées dans les différents pays de l’Union Européenne pour mettre en place le dispositif requis par la 
DEEE. Les fonds nécessaires à la collecte et au recyclage des modules photovoltaïques sont donc 
perçus par l’organisme PV Cycle qui est en charge des opérations de recyclage. 

Les fournisseurs des modules photovoltaïques de Corsica Sole sont tous adhérents à PV CYCLE.  

Le recyclage des panneaux photovoltaïques permet la revalorisation de près de 95% des matériaux. La 
première usine industrielle de retraitement est située à Saint-Loubès en Gironde.  


