

PIECE ANNEXE FACULTATIVE N°2

**RENOUVELLEMENT DU CANAL DE LA RIVE DROITE (CRDV) PAR LA MISE EN ŒUVRE D'UNE NOUVELLE
CANALISATION DE TRANSPORT D'EAU POTABLE ENTRE CARROS ET CAGNES-SUR-MER ET RENOUVELLEMENT
DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT SUR LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR**

-

PLANNING ET PHASAGE


Economies d'eau – CRDV

- Construit vers 1900 (DUP 1904)
- Propriétaire : Etat
- Champ Captant Manda à Carros
- 14 km
- Alimente 3 800 abonnés
- De Carros à Cagnes sur Mer

Canal de la Rive Droite du Var

- **Transféré à REA le 1^{er} janvier 2022**
- Etudes 2022-2023
- Démarrage des travaux 2025
- Fin des travaux 2029
- Coût total des travaux **30 M€**

- Volume prélevé : 4 M m³/an
- Volume consommé 800 000 m³/an
- Volumes de pertes > 3,2 M m³/an



Planning

Titre	Linéaire	Période Travaux
Phase 1 DN1000 (AEP)	DN 1000 : 4 000 ml	Réalisée (2025-2026)
Phase 2 DN1000 + DN 300 (AEP)	DN1000 : 780 ml DN 300 : 350 ml	2026-2027
Phase 3 DN1000 + DN 400 (AEP)	DN1000 : 1 070 ml DN 400 : 230 ml	2027-2028
Phase 4 DN500 (AEP) + DN1000 (EU)	DN 500 : 1 330 ml (AEP) <i>*Coordination avec EU DN 1000 : 1 680 ml</i>	2026-2027
Phase 5 DN500 (AEP) + DN1000 (EU)	DN 500 : 4 300 ml (AEP) <i>*Coordination avec EU DN 1000 : 1 670 ml</i>	2027-2029
Phase 6 DN1000 (AEP)	DN1000 : 2 600 ml	2028-2029

