


Réunion des financeurs
Projet de liaison douce Gérardmer Bruyères
XX avril 2025
sous préfecture - Saint-Dié des Vosges.

Ordre du jour

1. Contours du projet
2. Contexte et objectif de la réunion
3. Éléments financiers
4. Tour de table des financeurs.

Présentation du projet



Environs 25 km
7 communes sur 2 EPCI

10,2 km dans des espaces
forestiers/ombragés

5,9 km dans des espaces de plaine


7,5 km dans des espaces urbains

1,8 km le long de la ligne active ferroviaire
Epinal ↔ Saint-Dié des Vosges

16,5 km de parcours en lieu et place
d'une ancienne ligne ferroviaire via une
future convention de transfert de gestion
avec la SNCF

Etat d'avancement : étude de faisabilité livrée en mars 2025

Maitre d'ouvrage : CCGHV et CCB2V



Contexte et objectif de la réunion

Extrait des délibérations des EPCI de septembre 2023

CONFIRME son engagement actif à la réalisation du projet de liaison douce Epinal, Bruyères, Gérardmer, sous réserve de la faisabilité technique, juridique et financière qui devra être apportée au fil de l'avancement du projet

L'étude de faisabilité a apporté les informations manquantes concernant les solutions techniques, les calendriers de mise en œuvre et le chiffrage de l'opération.

Objectif de la réunion : Pour que les territoires puissent délibérer sur la suite à donner au projet il reste à **clarifier les aides mobilisables** tant sur les **montants** que sur les **conditions d'obtention**.

Mars 2025 : livraison de l'étude de faisabilité

Avril/Mai 2025 : **Plan de financement**

Juin/Juillet : délibération des territoires

Juillet et + : lancement des études et recrutement AMOA

Nb :

- La structuration de poches de stationnement et d'aires de service n'ont pas été intégrées dans les éléments financiers ci-dessus.
- Montant globaux pour les deux communautés de communes dans l'hypothèse :
 - d'une externalisation de la mission d'aménagement pour les 2 EPCI
 - D'une rénovation complète des ouvrages d'art (468k€ si uniquement travaux légers)



Tour de table des financeurs

