
Baumont Sardolles
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Résumé
Début des travaux 1 0
Création de la base vie, VRD, Sécurisation 3 2 2 2
Mise en place des structures 4 1 1 1 1
Mise en place des modules + électricité 6 2 2 2 2 2 2
Mise en place du poste 3 1 1 1
Mise en Service 2 0 0


