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1. Contexte et objectifs

1.1. Contexte général

L’association Syndicale Libre Arotzen Costa a entrepris a I’hiver 2022/2023, de lourds travaux d’urgence
visant a stabiliser le pied de la falaise au moyen d’un ouvrage de protection en enrochements.

Depuis la réception des travaux, la protection en enrochement a montré toute son efficacité puisqu’il a
permis de neutraliser la cause principale cause du mécanisme d’érosion, a savoir I’action érosive de la
houle sur le pied de falaise. Il a également permis de de stopper la progression des glissements de
terrain en direction des zones baties.

Le schéma conceptuel ci-apres illustre le mécanisme naturel a |'origine du recul d'une falaise
d‘altérites lorsqu’'aucune protection n'est présente en pied :

= 1 :un glissement de terrain se produit et les matériaux s’accumulent sur la plage,
= 2 :lahoule sape le pied des masses glissées et emporte les matériaux en contact avec les vagues,

= 3:les matériaux, remaniés et sans cohésion (section jaune), continuent a fluer par défaut de
butée, entrainant la verticalisation des terrains en place situés plus en amont a mi-pente,

= 4 : cette verticalisation induit a son tour un nouveau défaut de butée susceptible de déclencher
un nouveau cycle de régression du talus, avec une progression des glissements vers 'amont
selon des ruptures circulaires imbriquées.

igne de créte du glissement 2021

igne de créte du glissement 2020

~
J ~
Risque de progression du déconfinement
vers I'amont par glissements circulaires imbriqués

Aggrandissement du front de rupture
pouvant entrainer un défaut de butée

Poursuite du flual_ge'des maﬁerltaux Poursuite du sapement des matériaux
glisses vers fesiran glissés par la houle

Figure 1 : Schéma de principe du mécanisme d'évolution des glissements de terrain au droit des linéaires non protégés

Depuis que I'ouvrage de pied a été construit, la houle n’attaque plus directement les altérites glissées
de pied de versant qui se sont reconsolidées naturellement. Ainsi, la ligne de pied du versant n’a subi
aucune évolution depuis février 2023.

Rapport n°145615 - Version B 7
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1.2. Rappel de la concertation préalable aux travaux d’urgence

Deux réunions de concertation se sont tenues afin d’évaluer I’évolution notable et significative des
glissements, d’appréhender les forts enjeux privés et publics présents sur le plateau et d’échanger sur
les mesures conservatoires pouvant étre mises en ceuvre a trés court terme.

Une premiére réunion a eu lieu le 24/01/2022 en présence des représentants de I’ASL, de la DDTM, de
la CAPB, de la mairie, de SNCF réseau, de GRDF et d’Antea Group.

Les mesures conservatoires proposées lors de cette réunion regroupaient deux typologies de travaux :

= Travaux de protection du pied de falaise au moyen d’un ouvrage en enrochement, dont I'arase
supérieure de I'ouvrage était projetée a +9.0 m NGF,

= Travaux de drainage des zones glissées en talus, qui se présentaient sous la forme de masques
drainants : 2 niveaux c6té Truelle ; 3 niveaux c6té Beigbeder :

7

Projet de masque drainant

TN 2022

dans Flisch

Projet de masque drainant

Projet de digue 2022

'rLumle duDPM

Projet de masque drainant

Projet de masque drainant

Projet de masque drainant

Projet de digue
¢L|m\te du DPM

Ancrage supposéj
dans Flisch

Figure 2 : Principes constructifs proposés lors de la réunion du 24/01/2022

Cependant, compte tenu des fortes contraintes administratives et réglementaires qui s’appliquent sur
ce secteur, les premiers échanges ont conduit aux orientations suivantes :

= Impossibilité, a court, de mettre en place les masques drainants en talus en raison de contraintes
environnementales trop fortes,

=  Possibilité de réaliser une protection de pied, a condition de ne pas empiéter sur le domaine public
maritime, et sur la base d’'une cote de protection identique a celles des ouvrages existants situés
al’est et a 'ouest (7m NGF),

=  Possibilité d’utiliser I’estran pour le dép6t temporaire des déblais issus des travaux de pied, avec une

évacuation naturelle progressive sous I'effet des marées et de la houle.

Rapport n°145615 - Version B
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1.3. Objectifs de la phase n°2

Lors des réunions de concertation menées avec les services de I'Etat en amont des travaux d’urgence, Il
avait été clairement établi que ces mesures d’'urgences ne représenteraient qu’une premiére étape, et
gu’elles devraient s’inscrire dans le cadre d’un projet de confortement global intégrant notamment le
drainage et la stabilisation des talus d’altérites, le renforcement de la protection en enrochement
(réhausse), la gestion des eaux pluviales sur le plateau et en talus.

Antea Group avait souligné que la seule protection de pied ne suffirait pas a garantir la stabilité globale
du versant a long terme, compte tenu :

e de la nature meuble des matériaux,

e de la forte pente des talus,

e de I'absence de couvert végétal,

e etdelaprésence d’arrivées d’eau au sein du versant.

Le suivi des talus effectués depuis février 2023 confirme cette hypothése puisque des évolutions sont
constatés en talus, entrainant un des reculs localisés de la ligne de créte (Cf. Chapitre 3).

Ainsi, des travaux complémentaires ciblés (phase 2) sont donc nécessaires pour stabiliser cette fois la
ligne de créte, pérenniser durablement le versant et valoriser les travaux déja réalisés, en privilégiant
des techniques de revégétalisation et de drainage (Cf. Chapitre 4).

Pour atteindre cet objectif, les principales missions techniques proposées dans le cadre de cette nouvelle
phase d’assistance sont les suivantes :

- Etape n°1: Etablir un nouvel état des lieux du versant au travers d’un photogrammétrie
aérienne actualisée, d’un contréle des inclinométres et des piézometres et d’une inspection
détaillée du versant.

- Etape n°2 : Redimensionner les ouvrages de confortement et de drainage du versant en tenant
compte du bon comportement de la protection en enrochement de pied, et justifier la stabilité
du projet de confortement avec I‘établissement de modeles géotechniques définis sur la base
des résultats des sondages réalisés par Fondasol.

1.4. Investigations complémentaires

Une campagne de reconnaissance complémentaire a été menée afin de consolider le projet de travaux
de la phase n°2, avec la réalisation :

= d’une campagne de sondages géotechnique réalisé par Fondasol en janvier 2024, et dont I'objectif
était d’affiner les modeles géotechniques nécessaires a I'analyse de la stabilité.

= d’un relevé topographique du versant par photogrammeétrie drone, réalisé en juin 2024,

= d’une inspection détaillée de versant réalisé en septembre 2024.

Rapport n°145615 - Version B 9
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2. Investigations géotechniques complémentaires

2.1. Programme de la campagne de reconnaissance

Dans le cadre de la présente Mission d’assistance a Maitrise d’ouvrage, ANTEA Group a mandaté le
bureau d’étude Fondasol pour la réalisation d’une campagne d’investigations géotechniques au droit de
la zone d’étude, afin de compléter les données déja existantes.

® SP: Sondage pressiométrique
® SC: Sondage carotté

INC: Equipement inclinométrique

PZ: Equipement piézométrique
4 Pn: Sondago au pénétrométre dynamique manuel
% P: Sondage & la pelle

—
LEGENDE R PRI oo ey S
: (i 0 3 YU §

& 4 |
A ¥ )‘// i o

Figure 3 : Plan d’implantation des sondages

Les investigations in-situ ont été réalisées entre le 27/12/2023 et le 15/01/2024, et ont consisté en :
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2.1.1.

Propriété BEIGBEDER

3 sondages pressiométriques (SP1+Inc, SP2 et SP3) forés au tricobne @64 mm avec
enregistrement de paramétres. lls ont été descendus a respectivement 26,0 m/TA, 36,0 m/TA
et 16,0 m/TA, permettant la réalisation d’essais pressiométriques (selon la norme NF EN ISO
22476-4) répartis dans les forages ;

Le forage SP1+Inc a été équipé d’un inclinométre en aluminium descendu jusqu’a 25,0 m/TA,
protégé par un bouchon métallique et un regard en béton.

1 sondage carotté (SC1+Pz), descendu a 20,0 m/TA permettant le préléevement d’échantillons
intacts @114mm (sous gaines ou en caisse).

Ce forage a été équipé d’un piézometre 60 mm descendu a 18,0 m/TA, protégé par une bouche
a clé et un regard en béton.

8 essais au pénétromeétre dynamique léger a main (Pnl a Pn8) réalisés au sien du glissement,
poussés aux refus entre 1,6 et 3,9 m/TA.

Des analyses en laboratoires sur les échantillons prélevés :
o 1 identification GTR (teneur en eau, granulométrie, VBS),
O 1 masse volumique,

O 1 essai de cisaillement CD a la boite de Casagrande.

Le compte-rendu d’investigations réalisé par Fondasol est présenté en Annexe I.

2.1.2.

Propriété TRUELLE

1 sondage pressiométrique (SP4+Pz) foré au tricbne @64 mm avec enregistrement de
paramétres, descendu a 25,5 m/TA, permettant la réalisation de 17 essais pressiométriques
(selon la norme NF EN I1SO 22476-4) répartis dans le forage ;

Ce forage a été équipé d’un piézometre @48 mm descendu a 21,0 m/TA, protégé par une bouche
aclé.
1 sondage carotté (SC2), descendu a 20,0 m/TA permettant le préléevement d’échantillons

intacts @114mm (sous gaines ou en caisse).

4 essais au pénétromeétre dynamique léger a main (Pn9 a Pn12) réalisés au sien du glissement,
poussés aux refus entre 1,8 et 3,3 m/TA.

Des analyses en laboratoires sur les échantillons prélevés :
o 1 identification GTR (teneur en eau, granulométrie, VBS),
o 1 masse volumique,

O 1 essai de cisaillement CD a la boite de Casagrande.

Le compte-rendu d’investigations réalisé par Fondasol est présenté en Annexe I.
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2.2. Llithologie

Les sondages ont mis en évidence la succession lithologique suivante, avec de la surface vers la
profondeur :

- Sur le premier metre: des argiles sableuses brunes d’apparence molle, sur la propriété
BEIGBEDER / des sables graveleux, sur la propriété TRUELLE ;

- Des argiles graveleuses molles marron, sur des épaisseurs variables,

- Des argiles graveleuses fermes marron, reconnues jusqu’a I'arrét des sondages SP1 et SP3 a
respectivement 26,0 et 16,0 m/TA ;

- Des flysch altérés, observés en SP2 uniquement, a partir de 31,0 m/TA et jusqu’a l'arrét du
sondage a 36,0 m/TA.

2.3. Caractérisation géotechnique des horizons

2.3.1. Argiles graveleuses molles

Il s’agit d’argiles sableuses qui correspondent a la formation de terrasses alluviales, attendues sur des
épaisseurs importantes.

Les sondages pressiométriques réalisés (SP1, SP2 et SP3), dont les résultats sont présentés dans le
tableau ci-apres, présentent des résultats homogenes et traduisent des caractéristiques mécaniques
globalement moyennes.

Tableau 1 : Résultats des essais pressiométriques — Horizon d’altération argileux

Horizon d’altération argileux

Nb d’ i
dessals P* (MPa) Ev (MPa)
réalisés
40 Min Max Moy o Min Max Moy o]

0,14 1,90 0,68 0,5 1,3 26,5 5,4 5
NOTA :
- les moyennes relatives aux pressions limites sont des moyennes géométriques ;
- les moyennes relatives aux modules de déformation sont des moyennes harmoniques ;
- oest/l'écart type.

Les caractéristiques mécaniques retenues d’apres ces résultats sont médiocres :

P* =0,7 MPa Em =5 MPa

Nota : Cet horizon peut présenter des passages caillouteux issus de I’altération des flyschs. Ces niveaux
peuvent étre le siege de circulation d’eau et de mise en charge hydraulique lors d’épisodes pluvieux,
pouvant induire des changements d’état avec perte de cohésion au droit des horizons saturés.

2.3.2. Argiles graveleuses fermes

Il s’agit d’argiles sableuses qui correspondent a la formation de terrasses alluviales, attendues sur des
épaisseurs importantes.
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Les sondages pressiométriques réalisés (SP1, SP2 et SP3), dont les résultats sont présentés dans le
tableau ci-apres, présentent des résultats homogenes et traduisent des caractéristiques mécaniques
globalement moyennes.

Tableau 2 : Résultats des essais pressiométriques — Horizon d’altération argileux

Horizon d’altération argileux

Nb d'essais P.* (MPa) Ev (MPa)
réalisés
)8 Min Max Moy o Min Max Moy o]

0,74 3,19 1,83 0,6 8,4 46,5 18,4 10
NOTA :
- les moyennes relatives aux pressions limites sont des moyennes géométriques ;
- les moyennes relatives aux modules de déformation sont des moyennes harmoniques ;
- oestl’écart type.

Les caractéristiques mécaniques retenues d’apres ces résultats sont médiocres :

P*=1,8 MPa Em = 10 MPa

2.3.3.  Flysch altérés

Il s’agit du substratum local, reconnu uniquement au droit du sondage SP2 descendu suffisamment
profond, au-dela de 31,0 m/TA

Un seul essai a été réalisé dans cette formation, dont les résultats sont présentés dans le tableau
suivant :

Tableau 3 : Résultats des essais pressiométriques — Horizon d’altération argileux

Horizon d’altération argileux

Nb d’essais
réalisés
1 4,79 239,6

P.* (MPa) Em (MPa)

NOTA :
- les moyennes relatives aux pressions limites sont des moyennes géométriques ;
- les moyennes relatives aux modules de déformation sont des moyennes harmoniques ;
- oest/l'écart type.

Les caractéristiques mécaniques retenues pour cette formation sont, par sécurité compte tenu du
nombre limité de valeur :

P* =4,5 MPa Em = 200 MPa
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2.4. Résultats des analyses en laboratoire

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats des analyses en laboratoire menées sur les échantillons
intacts prélevés au droit des sondages carottés :

2.4.1. Propriété BEIGBEDER :

Tableau 4 : Tableau récapitulatif des résultats des analyses en laboratoire au droit de la propriété BEIGBEDER (Fondasol)

Sondage SC1
Profondeur d’essai 2,2 3,2 4,2
Nature échantillon Argile gravelo- Argile sablo- .
Argile graveleuse

sableuse graveleuse
Granulométrie :
- Dmax (mm) 35 25 25
- Passant a 50 mm 100,0 100,0 100,0
-Passanta 2 mm 60,4 73,9 70,8
- Passant a 80 um 22,7 43,8 62,6
VBS (g/100 g) 3,16 4,77 4,43
Classification GTR 92 B6 A2 A2
Cisaillement CD
- (%) 28 24 23
- ¢’ (kPa) 9 12 15

2.4.2. Propriété TRUELLE :

Tableau 5 : Tableau récapitulatif des résultats des analyses en laboratoire au droit de la propriété TRUELLE (Fondasol)

Propriété TRUELLE

Sondage SC2

Profondeur d’essai 7,20 7,65 8,13 8,73

Nature échantillon Argile Argile Argile Argile

Granulométrie :

- Dmax (mm) 3 3 7 11

- Passant a 50 mm 100,0 100,0 100,0 100,0

-Passanta 2 mm 99,8 99,9 98,3 97,4

- Passant a 80 um 98,8 99,1 94,5 96,5

VBS (g/100 g) 5,43 4,50 7,25 6,46

Classification GTR 92 A2 A2 A3 A3

Cisaillement CD

-9’ (°) 14 15 9 21

- ¢’p (kPa) 15 27 35 14

- 't (kPa) 3 18 18 0
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Les résultats obtenus a partir des essais de cisaillement sont a prendre avec précaution. L’essai de
cisaillement direct conduit a une vitesse de cisaillement rapide ne permettant pas la dissipation des
contraintes et augmentant ainsi artificiellement la cohésion effective. Les cohésions résiduelles (cf)
semblent ici plus représentatives.

Dans ces conditions, on retiendra préférentiellement les caractéristiques intrinseques suivantes pour la
formation des Argiles graveleuses molles :

c’ =10 kPa
- ¢'=20°
2.5. Piézométrie

La représentation graphique du suivi piézométrique effectué sur les piézometres installés sur les 2
propriété est présenté ci-dessous.

Suivi piézométrique SP4 et SC1 - Beigbeder & Truelle (64) - Juillet 2024 3 Mars 2026
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Le suivi piézométrique effectué sur I'ouvrage SP4, installé sur la propriété Truelle, met en évidence :

- La présence d’une nappe profonde, dont le niveau fluctue entre 10m NGF en période séche et
18m NGF en période humide.

- des mise en charge bréve mais de forte amplitude lors d’épisodes de fortes précipitations.
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Cette nappe n’intéresse ainsi que la moitié inférieure du talus et confirme la pertinence du dispositif de
drainage (drains sub-horizontaux + tranchées drainantes) implanté dans le champ de fluctuation de la

nappe, comme illustré ci-dessous :
Profil type Truelle

Ouvrage de protection de pied

Le suivi piézométrique réalisé sur I'ouvrage SC1 installé sur la propriété Beigbeder met en évidence :
- une nappe plus proche de la surface, dont le niveau fluctue entre 17m NGF en période séche et
22m NGF en période humide.
- de mise en charge breve mais de forte amplitude lors d’épisodes pluvieux intenses.

La position altimétrique de cette nappe est environ 7 m plus élevée que celle observée sur la
propriété Truelle. Lors d’épisodes pluvieux intenses, la mise en charge concerne par conséquent une
portion plus importante du talus.

Ces observations confirment la pertinence de la position du dispositif de drainage (drains sub-
horizontaux, tranchée drainante et éperon drainant), implanté dans le champ de fluctuation de la
nappe, comme illustré ci-dessous.

Profil type Beigbeder

“‘%"“u Ouvrage de protection de pied
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2.6. Modele géotechnique de synthese

Sur la base des résultats des investigations décrites précédemment, nous proposons de retenir les

caractéristiques géomécaniques suivantes :

Falaises d’Harotzen Costa a Guéthary

Phase n°2 du projet d’aménagement

Tableau 6 : Modeéle géotechnique de synthése

Caractéristiques intrinseques

Profondeur Caractéristiques
moyenne de la pressiométriques (hypothéses)
Lithologie
base de la Em P.* h C ¢’
a
couche [MPa] | [MPa] (kN/m3) | (kPa) | (9)

Argiles sableuses / Sable 10 i i i 17 3 55
graveleux
Argiles graveleuses molles -0 5 0,7 0,67 18 10 20
Argiles graveleuses fermes -0 10 1,8 0,67 19 15 28
Flysch altéré -0 200 4,5 0,50 Non sollicité

(") Compte tenu des hétérogénéités marquées liées notamment a la topographie du site, les profondeurs moyennes
de la base de couche nes ont pas indiquées. Il conviendra de se référer aux différents profils de calculs pour connaitre

les profondeurs localement retenues.

Avec  En: module pressiométrique caractéristique
P.”: pression limite caractéristique
o : coefficient rhéologique du sol
Yn : poids volumique humide

C’ : cohésion effective

¢’ : angle de frottement effectif
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3. Inspection détaillée du versant — Septembre 2024

3.1. Généralités

Une inspection détaillée du versant a été réalisée en septembre 2024, soit 18 mois plus tard que la fin
des travaux des mesures conservatoires d’urgence.

Cette longue période d’observation nous semblait nécessaire pour :
s’assurer de I'efficacité de la protection enrochée, aprés avoir essuyé 2 hivers,
- observer le comportement général du versant,

- éventuellement ajuster les travaux de la phase n°2.

Préalablement a l'inspection de terrain, le versant a été topographié en juin 2024 au moyen d’un
photogrammeétrie drone. Un extrait de la vue en plan est joint ci-apres :

Figure 4 : Extrait de la photogrammeétrie aérienne —Juin 2024
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3.2. Propriété Beigbeder

3.2.1.  Evolution générale du versant depuis janvier 2023

Vous trouverez ci-dessous, des vues aériennes prises entre fin janvier 2022 (fin travaux) a septembre
2024 :
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Ces clichés mettent en évidence les principaux points suivants :

- L’ouvrage de protection de pied s’est globalement bien comporté. Le pied du versant n’a pas
évolué

- Lamasse glissée constituant la moitié inférieure du versant est restée stable,

- La moitié supérieure du versant constitué d’un talus d’altérites sub-vertical, dépourvu de
végétation.

- Laligne de créte semble avoir peu évoluée.
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3.2.2. Résultat de l'inspection détaillée

Méme si le versant s’est globalement bien comporté depuis janvier 2022, I'inspection détaillée, illustrée
par les photos commentées jointes en Annexe I, met évidence les évolutions suivantes :

- Point n°1: Trace de fissures de décompression en partie médiane du versant, c6té sud de la
propriété

- Point n°2 : Ligne de créte marquée par une marche subverticale de 1.5m de hauteur. L’horizon
de terre végétale supérieure subi une érosion superficielle du fait de cette verticalité. Par
ailleurs, I'érosion des terrains encaissant le réseau racinaire du pin se poursuit, accentuant son
sous-cavage.
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- Point n°3: en partie médiane de la ligne de créte, trace de fissures de décompression
superficielle du fait de la forte pente du talus. Le recul de la ligne de créte est lié a une érosion
superficielle de la terre végétale qui se manifeste par la présence de terre en contrebas de la
ligne de créte.

J "?m "3.2

- Point n°4: I'éperon central est marqué par un talus trés raide, totalement dépourvu de
végétation, donc soumis a I'action érosive du ruissellement.
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- Point n°5 : L'ensemble du versant est marqué par la présence d’un réseau important de ravines,
parfois profondes, causées par I'érosion active du ruissellement de surface lors d’épisodes
pluvieux. En septembre 2014, I'ensemble du versant était sec hormis un écoulement visible dans
une ravine située en pied de falaise subserticale. Cette ravine se poursuivaient ensuite dans le
sens de la pente, jusqu’a atteindre les matériaux de filtre de la protection enrochée.

- Point n°6 : Les matériaux drainants disposés a |'arriére de la carapace en enrochement sont
localement sous-tirés par la houle, et passent au travers des joints de I'enrochement. Cela se
manifeste par des petites dépressions visibles en arriere immédiat des premiers rangs de blocs.
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- Point n°7 : Idem remarque précédente :

- Point n°8 : Le recul de la ligne de créte est lié a une érosion superficielle de la terre végétale qui
se manifeste par la présence de terre en contrebas de la ligne de créte.
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3.3. Propriété Truelle

3.3.1.  Evolution du versant depuis janvier 2023

Vous trouverez ci-dessous, des vues aériennes prises entre fin janvier 2022 (fin travaux) a septembre
2024 :
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T

Ces clichés mettent en évidence les principaux points suivants :
- L'ouvrage de protection de pied s’est globalement bien comporté. Le pied du versant n’a pas
évolué,
- La masse glissée constituant la moitié inférieure du versant est restée stable,
- Lamoitié supérieure du versant encore couvert d’'une végétation arbustive et arborée n’a pas
évolué,

- Laligne de créte n’a pas évolué.
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3.3.2. Résultat de l'inspection détaillée

Méme si le versant s’est globalement bien comporté depuis janvier 2022, I'inspection détaillée, illustrée
par les photos commentées jointes en Annexe I, met évidence les évolutions suivantes :

- Point n°1: Ligne de rupture subverticale, couverte par des arbres morts non stables ;
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- Point n°3: La ligne de rupture subverticale subi un recul lié a une érosion superficielle. La mise
en surplomb des racines d’arbres situées sur la ligne de rupture s’accentue.
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- Point n°5 : Idem remarque précédente

o

- Point n°6 : ldem remarque précédente — La ruine du vieil escalier en béton se poursuit a la faveur
d’un fluage des matériaux glissés.
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- Point n°7 : Les terrains situés en amont immédiat a la cl6ture restent tres humides, localement
saturés en eau.
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- Point n°8: L’affleurement rocheux subvertical, d’'une dizaine de meétres de hauteur, est
totalement nu. L’absence de végétation I'expose a I’érosion mécanique lié au ruissellement.

- Point n°9: Les matériaux drainants disposés a l'arriére de la carapace en enrochement sont
localement soutirés par la houle, et passent au travers des joints de I'enrochement. Cela se
manifeste par des petites dépressions visibles en arriere immédiat des premiers rangs de blocs.
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3.4. Evolution survenue en décembre 2025 et février 2026
3.4.1. Glissement survenu en décembre 2025

3.4.1.1. Comparaison de photos prises au drone
Les 2 clichés ci-aprés mettent en évidence I'emprise approximative de la surface de plateau qui s’est
effondré suer des vues aériennes éloignées :

12 décembre 2025

\3\;\, ﬂ £

19 septembre 2024

-
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Les 2 clichés ci-aprés mettent en évidence I'emprise détaillée de la surface de plateau qui s’est effondré
sur des vues aériennes rapprochées :

D

/ P

Le plateau s’est effondré sur 30 m? environ, et concerne un volume de 120m3 environ. Une section de
terrain de 20m? environ, situé entre la surface effondrée et le pin, s’est également affaissé sur 50 cm.
Cette surface est couronnée par une ligne de rupture ouverte.
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La surface de talus concerné par le glissement est repérée sur la vue aérienne générale ci-dessus.

Cette illustration montre bien que le front du glissement ne va pas au-dela la bordure de végétation qui
marque la plate-forme médiane. Le glissement concerne une épaisseur de matériaux compris entre 2 et
3m environ.
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3.4.1.3. Evolution du profil topographique

La comparaison avec le profil avant glissement montre que les matériaux mobilisés concernent la moitié
supérieure du talus :

Murette Section de terrain glissée

Topo du juin 2024

Tranchée drainante
Talus gorgé d'eau

Topo du décembre 2025

3.4.1.4. Inspection du12/12/2025

L'inspection du 12/12/2025 a mis en évidence :

Une souche et une racine transversale sont totalement en surplomb,
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- Lefront vertical sur 2.5m de hauteur est en retrait de 80 cm par rapport a cette racine,

- Les surfaces engazonnées provenant du plateau ont glissé sur 10ml suivant la pente depuis la
ligne de créte,

- Les matériaux glissement sont déstructurés,
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- Le front du glissement est caractérisé par des matériaux boueux encore saturés. Ce front est
venu s’accumulé sur la plate-forme intermédiaire, sans la recouvrir.
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3.4.2. Evolution du glissement constaté en mars 2026

3.4.2.1. Comparaison de photos prises au drone

La ligne de créte de mars 2025 a été reportée sur le cliché de décembre 2025. Cette superposition
montre que la ligne de créte a reculé de 0.5 a 1m, vraisemblablement a cause des fortes pluies des 2
premiers mois de I'année 2026.

>
o 04 mars 2026

12 décembre 2025

3.4.2.2. Inspection du 04/03/2026

Les principales évolutions entre les 2 inspections sont reportées ci-dessous :

2025_12_12 v RN 2026_03_04

L'inspection du 04/03/2026 met en évidence :

- 1:une accentuation marquée de I'affaissement de la masse de terrain situé entre le glissement
principal et le pin. L’affaissement mesuré a 0.5m en décembre 2025 est passé a 1.2m en mars
2026.
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- 3:la pelouse qui constituait le plateau avant glissement, est descendus de 5ml environ depuis
décembre,

03.04 |

e

- 4:Les arbres et arbustes situés a mi pente en décembre sont situés au pied du glissement.

- Des matériaux trés fins se sont accumulés a mi-pente. lls ont tété vraisemblablement mobilisés
par une source qui a émergé lors des épisodes pluvieux du début d’année.

Trace d’émergence
'd’une source :

- Les matériaux de front de glissement sont encore gorgés d’eau, et des

- Les surfaces engazonnées provenant du plateau ont glissé sur 10ml suivant la pente depuis la
ligne de créte
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- Lefront du glissement est constitué de matériaux décomprimé et encore saturé :

L’ensemble des illustrations sont jointes en grand format en Annexe Il

3.5. Meécanisme d’érosion

L’analyse des inspections de terrain, des photographies aériennes et de I’évolution observée depuis la
réalisation des travaux met en évidence que le versant évolue sous l'effet de trois mécanismes
principaux, auxquels s’ajoute un phénomeéne affectant I'ouvrage de protection en pied :

- une érosion superficielle généralisée du versant,
- un glissement localisé actif au nord de la propriété Beigbeder,
- un fluage lent de la masse glissée sur la propriété Truelle,

- unsous-tirage progressif des matériaux filtrants a I'arriére de I'ouvrage en enrochement de pied.

3.5.1.  Erosion superficielle généralisée du versant
L’érosion généralisée du versant résulte de la combinaison de plusieurs facteurs défavorables :

- la pente tres élevée du talus, souvent supérieure a 45°, avec un talus sommital généralement
subvertical sur 2 a 3 m de hauteur. Ces pentes sont largement supérieures a la pente d’équilibre
naturelle de ce type de matériaux altérés;

- la nature des terrains, constitués d’altérites meubles, présentant :

o une faible cohésion,
o une forte sensibilité a la saturation,

o une forte érodabilité ;
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- I’action du ruissellement concentré lors des épisodes pluvieux intenses, qui provoque la
formation de ravines parfois profondes. Ces ravines concentrent les écoulements et favorisent
I'arrachement progressif des particules fines, des grains et des cailloutis de surface ;

- I'absence de couverture végétale stabilisatrice, la végétation ayant des difficultés a s'implanter
du fait de la forte pente, de I'érosion active et de la faible épaisseur de sol.

Sous l'effet combiné de ces facteurs, le versant subit une érosion superficielle continue, et une
régression de la ligne de créte, se traduisant par :

- unravinement progressif du talus,
- une perte progressive de la terre végétale,

- un recul lent mais régulier de la ligne de créte.

3.5.2. Glissement de terrain Beigbheder

Le glissement localisé observé au nord de la propriété Beigbeder semble résulter de la combinaison de
plusieurs facteurs géomécaniques et hydrauliques :

- la pente élevée du talus, de I'ordre de 38°, associée a un talus sommital subvertical d’environ
2,5 m de hauteur, nettement supérieure a la pente d’équilibre des altérites constituant le
versant ;

- la nature des matériaux, constitués d’altérites meubles sensibles a I’érosion et a la saturation ;
- la mise en charge hydraulique des terrains lors d’épisodes pluvieux intenses.
Lors de ces épisodes, l'infiltration de I’eau dans les terrains superficiels entraine :
- une augmentation de la pression interstitielle,
- une réduction de la résistance au cisaillement des sols,
- un entrainement préférentiel des particules fines (suffosion).

Ces phénomenes provoquent une perte de cohésion apparente des matériaux, susceptible de
déclencher un glissement superficiel des altérites.

Les matériaux glissés, initialement déstructurés et saturés, peuvent retrouver une certaine cohésion
lorsqu’ils se desséchent, mais ils restent susceptibles de reprendre un mouvement lent de fluage lors
des phases de re-saturation.

La zone instable semble par ailleurs correspondre a un axe de drainage préférentiel du versant, dont la
mise en charge lors d’épisodes pluvieux importants peut entrainer :

- laréactivation du glissement,
- un processus de glissement régressif vers I’'amont,

- et potentiellement un recul significatif de la ligne de créte lors d’un seul événement pluvieux
majeur.

3.5.3. Fluage de la masse glissée Truelle

L'inspection réalisée en mars 2026 met en évidence un affaissement progressif de I’ancienne masse
glissée située sur la propriété Truelle.
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Cette évolution semble directement liée a la pluviométrie exceptionnelle observée au cours des mois
de janvier et février 2026, caractérisée par des cumuls mensuels d’environ 200 mm chacun.

La nature plus argileuse des altérites constituant la masse glissée rend ces terrains particulierement
sensibles au fluage, c’est-a-dire a une déformation lente sous I'effet du poids propre des matériaux et
de la saturation en eau.

Les lignes de rupture héritées du glissement initial constituent par ailleurs des zones préférentielles
d’infiltration des eaux de ruissellement, favorisant la mise en charge hydraulique de la masse glissée et
I"activation du fluage.
A long terme, la poursuite de ce phénomeéne pourrait :
- entralner un affaiblissement progressif de la butée constituée par les talus issus du glissement
initial,
- favoriser I'apparition de glissements secondaires imbriqués,

- et provoquer une progression de I'instabilité vers I’amont du versant.

3.5.4. Sous-tirage du filtre drainant de I'ouvrage en enrochement

L'ouvrage de protection en enrochement situé en pied de versant présente localement un phénomeéne
de sous-tirage des matériaux filtrants disposés a I'arriere de la carapace.
Ce phénomene se manifeste par :

- le passage de matériaux drainants au travers des joints entre blocs d’enrochement,

- laformation de petites dépressions visibles en arriére immédiat des premiers rangs de blocs.

Ce sous-tirage est probablement lié a :

- I’action frontale de la houle,

- ainsi qu’aux surverses observées lors des épisodes de tempétes.
Ces phénomenes sont favorisés par une cote de protection de I’ouvrage relativement basse, fixée a 7,5
m NGF, alors qu’une cote de 9,0 m NGF avait été envisagée lors de la concertation préalable aux mesures
conservatoires.
A terme, ce processus pourrait entrainer :

- une perte progressive de matériaux filtrants,

- une dégradation de la fonction drainante de I'ouvrage,

- et unrisque de tassements localisés en arriére de la carapace d’enrochement.

Rapport n°145615 - Version B 43



O

Falaises d’Harotzen Costa a Guéthary
Phase n°2 du projet d’aménagement

anteagroup

4. Description des travaux

4.1. Rappel des mesures conservatoires d’urgence

Les mesures conservatoires d’urgence ont consisté en la réalisation d’une protection du pied de la falaise
contre I'érosion marine par un ouvrage de pied en enrochement, dans la continuité des ouvrages
existants aux extrémités de la zone de glissement. Le plan de récolement des travaux est joint en

Annexe IV.

Comme illustré dans I'extrait de plan de récolement ci-dessous, |'ouvrage de protection a été construit
sans empiéter sur le DPM.

Commune de GUETHARY |~ . ‘P;,}’f»
TN

Glissement plage des Alcyons k i
Propriétés FENWICK - BEIGBEDER - TRUELLE ..
Plan de récolement (levé drone du 23/02/2023) |

o X4

\i‘k by

.

DATE: 12072023

Z tion AH n
7 M. ot Mme TRUELLE

7

| Section AH n°207 P |
M. et Mme BEIGBEDER ‘ 4 |
L - ., + v mree|

Figure 5 : Profil BEIGBEDER
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L’extrait des profils récolés sont présentés ci-apres :

Plan de comparaison: 0.00m

Zz - 3 E
Nuage de point ’

3
3

o
0.0
8.6

34 3.04 2.23

Pentes terrain

Figure 6 : Profil TRUELLE

Plan de comparaison: 0.00m

Figure 7 : Profil BEIGBEDER
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Figure 8 : Vue aérienne de I'ouvrage
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4.2. Méthodologie de confortement

Pour mémoire, le projet initialement envisagé consistait a compléter la protection de pied en
enrochements avec un terrassement généralisé du versant, en vue d’y construire une succession de
masques drainants intercalés avec des talus cloués, comme illustré par le profil rappelé ci-dessous :

LEGENDE
P R D Fl L E N TRAV E R S B BI Ouvrage de protection de pied en enrochement
Béche d'ancrage
Masque drainant (Matériaux 50/150 mm)

o Clouage

. Géonatte
b\
——— Grillage plaqué haute densité

>;*\ Limite
IS0 DPM

T . - 1 T = - 1 - v“ — r - |

Figure 9 : Profil type des travaux initialement envisagé avant les mesures d’urgence

Il s’agissait d’'une solution lourde, trés impactantes sur le milieu et générant une quantité tres
importante de déblais compte tenu de la position rentrante des aménagements dans les terrains.

Au regard du bon comportement du versant observé suite aux travaux de protection en enrochements,
ainsi que des conclusions des mécanismes d’érosion présentés précédemment, il est proposé d’alléger
la solution de confortement initialement envisagé.

L'approche retenue privilégie désormais une stabilisation superficielle du versant, favorisant la reprise
de la végétation pour une intégration paysagére optimale.

La solution de traitement envisagée consiste a :

- stabiliser les altérites au moyen d’un grillage plaqué a haute limite élastique (HLE), localement
complété par le battage de corniéres (glissement sud)

- drainer les talus au moyen de drains subhorizontaux et de tranchées drainantes

- revégétaliser les talus confinés au moyen d’une géonatte pré-ensemencé et de plantations
arbustives.
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4.3. Description des travaux

4.3.1. Confinement des talus

Les inspections de terrain mettent en évidence des talus de trés fortes pente constitués de matériaux
présentant une forte érodabilité au ruissellement empéchant la reprise de la végétation.

Ainsi, afin de traiter I'érosion de surface, les talus seront protégés au moyen d’une géonatte doublée de
grillage plaqué favorable a la reprise de la végétation.

Les dispositions constructives envisagées sont les suivantes :

= Reprofilage des talus subverticaux supérieurs afin d’adoucir la pente et d’obtenir un support
homogene pour la pose du filet ; au moyen d’une pelle a chenille positionnée sur le plateau. Les
volumes déblayées seront réutilisés pour niveler quelques dépressions. La quantité de
matériaux a déblayer est estimé a 200m3.

= Couvrir le talus avec une géonatte coco ou d’une géogrille tridimensionnelle comportant un
substrat pré-ensemencé, afin de permettre une protection de surface immédiate et un
enracinement a moyen terme. Les rouleaux seront mis en ceuvre par technique acrobatique sur
corde, accompagné par un moyen de levage positionné sur le plateau.

= Confiner le talus au moyen d’un filet a Haute limite Elastique, fixé au sol par des ancrages, mis
en place avec des moyens de chariot de forage léger.

Les surfaces a confiner sont les suivantes :
- Propriété Beigbeder : 3000m’".
- Propriété Truelle : 1000m’.

Concernant la propriété Beigbeder, le confinement intéressera la moitié supérieure du talus, compris
entre la ligne de créte et la limite de la masse glissée.

Sur la propriété Truelle, les travaux de confinement cibleront les 3 talus sub-verticaux qui correspondent
aux lignes de rupture générées lors du dernier épisode de grands glissements.

4.3.2. Frettage localisé de glissement actif

Le filet de confinement talus est dimensionné pour retenir une épaisseur de terrain mobilisable compris
entre 0.5 et 1.0m.

Or, le récent glissement actif survenu en décembre 2025, au nord de la propriété Beigbeder, intéresse
une épaisseur de terrain beaucoup plus importante, comprise entre 3 et 4 m.

Par conséquent, avec d’éviter tout travaux de terrassement et d’évacuation de matériaux, nous
recommandons de consolider des matériaux glissés en couplant le filet plaqué avec le battage de
corniéres métalliques verticales battues de 6ml, suivant un maillage de 1.5x1.5m.

Ces cornieres seront entierement enterrées donc totalement invisibles.

Ces cornieres seront battues au moyen d’'un marteau pneumatique de battage porté par engins
télescopique positionné sur le plateau.
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Travaux de drainage

Les travaux de drainage envisagés sont de deux types :

4.5.

4.5.1.

Foration et équipement de drains sub-horizontaux de 10ml de profondeur, dont la fonction
sera de capter les eaux en profondeur et afin d’éviter une mise en charge déstabilisatrice des
terrains de surface.

Chaque drain sera raccordé a un collecteur souple qui permettra de faire transiter les eaux de
drainage vers la tranchée drainante en pied de talus.

Les drains seront forés suivant la méme technique que les ancrages : chariot léger.

Terrassement d’une tranchée drainante positionnée au contact entre le pied de talus en place
et la masse glissée. Cette tranchée permettra de collecter les eaux de ruissellement du talus
confiné ainsi que les eaux de drainage collectée par les drains sub-horizontaux et par
conséquent évitera que ces eaux se réinfiltre dans la masse glissée aval.

Sur les 2 propriétés, les tranchées drainantes ceintureront la masse glissée, et suivront la ravine
qui se sont naturellement entaillées, jusqu’au filtre de I'enrochement inférieur.

Cette tranchée seraterrassée sur 0.5 m de largeur et 1.5m de profondeur. Elle sera équipée d’un
drain @100 en fond et sera remplie d’un matériau drainant de granulométrie 20/40mm.

Terrassement d’un éperon drainant positionné dans I'axe du glissement actif récemment
déclenché, en vue d’assainir la source émergeant a mi talus et qui se met en charge lors
d’épisode pluvieux important. Ainsi une tranchée sera ouverte dans le sens de la pente, entre la
position présumée de la source, et la tranchée drainante de pied. L'éperon sera équipé d’un
drain @100 en fond et sera rempli d’'un matériau drainant de granulométrie 50/150mm.

Le terrassement de |”éperon et des tranchées drainantes seront réalisés au moyen du pelle
araignée de 8T qui descendra le talus depuis le plateau. Les matériaux drainants seront
conditionnés dans des big-bags qui seront approvisionnés en pied de falaise par héliportage.

Travaux de renaturation

Travaux préparatoires

4.5.1.1. Traitement des espéces invasives

Des herbes de la pampa se développent sur les masses glisses sur la moitié inférieure de la falaise. Le
projet prévoit I’'enlevement des especes invasives, sous le pilotage d’un écologue.

4.5.1.2. Déplacement des espéces protégées

Nous prévoyons de commencer les travaux de confinement de talus en dehors du secteur de Lotier puis
de déplacer les sujets vers les surfaces déja confinées afin de réaliser les travaux sur la zone sensible.
Cette opération sera réalisée manuellement, sous le pilotage d’un écologue.

Une opération similaire de déplacement de Marguerites a feuilles charnues a été réalisé avec succes sur
le chantier de la cote des Basques a Biarritz puisque la station déplacée s’est tres bien développée.
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4.5.1.3. Travaux de nettoyage

Les arbres morts emportés par les glissements successifs seront abattus et débités. Les rondins seront
laissés sur places afin qu’ils constituent des habitats favorables. Les petits branchages seront broyés sur
place, et seront réutilisés comme paillage.

4,5.2. Travaux de renaturation

4.5.2.1. Ensemencement hydraulique

Nous prévoyons de réensemencer les surfaces de talus confinée au moyen de semences collectées
localement. Une projection par hydromulching sera privilégiée.

Nous proposons un mélange identique a celui qui est projeté sur le chantier de la Céte des Basques a
Biarritz :

héc Origine semence % nbr graines/m? % nbr graines

Achillea millefolium Sud ouest 13 1250,0 6,4
Anthemis cotula Sud ouest 1,0 1500,0 7.6
Anthyllis vulneraria Sud ouest 0,3 13,4 01
Camelina sativa Commerciale 1,0 375,0 19
Dactylis glomerata Commerciale 2,0 2727 14
Echium vulgare Sud ouest 0,5 25,9 01
Festuca arundicacea Commerciale 8,0 1500,0 7,6
Festuca ovina Commerciale 8,0 2400,0 12,2
Festuca pratensis Commerciale 8,0 600,0 3,0
Festuca rubra Commerciale 8,0 1714,3 87
Linum usitatissimum Commerciale 2,0 42,9 0,2
Lolium perenne Commerciale 17,0 28333 14,4
Lotus corniculatus Commerciale 2,0 250,0 13
Malva sylvestris Sud ouest 1,8 3281 1.7
Medicago lupilina Commerciale 2,0 150,0 0,8
Medicago polymorpha 0 12,0 180,0 09
Papaver rhoeas Sud ouest 03 375,0 19
Plantago coronopus Sud ouest 03 187,5 1,0
Plantago lanceolata Sud ouest 0,5 50,0 0,3
Poa pratensis Commerciale 8,0 4000,0 20,3
Prunella vulgaris Sud ouest 03 50,0 0,3
Rumex acetocella 0 0,3 75,0 0,4
Trifolium alexandrium Commerciale 4.0 500,0 2,5
Trifolium pratense Commerciale 5,0 416,7 21
Trifolium repens Commerciale 6,0 500,0 Z5
Trifolium subterraneum Commerciale 0,8 93,8 0,5

OTAL 100 19684 100

4.5.2.2. Travaux de plantation

Les masses glissées feront I'objet d’une plantation arbustive avec les essences suivantes :
- Tamaris
- Bruyeres vagabonde
- Ajoncs
- Genéts
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4.6. Travaux d’entretien de la digue de pied

Comme rappelé dans le chapitre 1.2, lors de la concertation préalable, nous avions proposé une cote de
protection a 9m NGF. A la demande des représentants des services de I'Etat, cette cOte a été ramenée
a 7 m NGF afin gu’elle soit cohérente avec la cote approximative des ouvrages existants situés a I’est et
a l’ouest, a savoir 7m NGF.

En conséquence, la protection de pied en enrochements construite au droit des 2 propriétés, subi, lors
des fortes conditions de houle a marée et a marée haute, des surverses, qui ravinement et entraine la
perte localisée de matériaux filtrants situés en arriére de la carapace en enrochement. Cela se traduit
par des dépressions visibles a la surface du talus de filtre, en arriere immédiat des gros blocs
d’enrochements.

Nous recommandons donc une intervention d’entretien de I'ouvrage avec I'approvisionnement de
matériaux de filtre d’'une dimension adaptée a I'exposition aux surverses et surtout a la dimension des
joints de la carapace enrochées au travers duquel fuit le matériau filtrant. Il s’agira donc de bloquer le
fond des dépressions avec des petits blocs calcaires de diametre nominal 300mm, recouvert pas des
matériaux filtrants de diamétre 150 / 300 mm.

4.7. Positionnement des ouvrages

Les extraits de plans présentés ci-dessous sont joint en grand format en Annexe V de la présente notice.

4.7.1. Vueenenplan

{ ouh
Tranchée drainante a créer

Profil n°1

Profil n"2

Corniére métalliques battues

Figure 10 : Extrait de la vue en plan du projet phase n°2
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4.7.2.  Profils en travers type

Ci-dessous, extrait des profils types sur chacune des propriétés :

Profil type Truelle

~ Vestige terrasse belvédere

Géogrille encemencée + grillage plaqué

— Drains sub-horizontaux

Cléture
lr Géogrille encemencée grillage plaqué

Ancrages N A 4 Drains sub-horizontaux

Reprise localisé téte enrochement

Tranchée drainante a créer / QU¥Tage-de prowsciion/de pisd

Ancrages

Figure 11 : Extrait du Profil type TRUELLE

Profil type Beigbeder

Tranchée drainante
Reprofilage a 45°

existante

Géonatte encemencée
/ + grillage plaqué ancré

- Plantations + hydro-ensemencement

Drains sub-horizontaux

Ancrages eprise localisé téte enrochement

Ouvrage de protection de pied
Tranchée drainante a créer

Figure 12 : Extrait du Profil type BEIGBEDER
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4.7.3. Vues en élévation — Insertions paysageres

Ci-dessous, extrait du report des ouvrages sur une vue aérienne au droit de la propriété Beigbeder :

Géonate + grillage plaqué

Tranchée drainante

i des dép i avec
apport de matériaux calcaires

Figure 13 : Extrait de la vue en élévation BEIGBEDER

Un extrait de I'insertion paysagéere du projet aprées revégétalisation a long terme joint en Annexe n°9
est joint ci-aprés :

Figure 14 : Extrait de I'insertion paysagére au droit de la propriété BEIGBEDER
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Ci-dessous, extrait du report des ouvrages sur une vue aérienne au droit de la propriété Truelle :

Géonate + grillage plaqué

: oo peCeil, =
g% Remblaiement des dépressions avec
5 apport de matériaux calcaires

Figure 15 : Extrait de la vue en élévation TRUELLE

Un extrait de l'insertion paysagéere du projet apres revégétalisation a long terme joint en Annexe n°9
est joint ci-aprés :

Figure 16 : Extrait de I'insertion paysagére au droit de la propriété TRUELLE
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4.8. Travaux et ouvrages similaires

Vous trouverez ci-dessous, quelques photos illustrant :
- les moyens matériels qui seront mis en ceuvre dans le cadre du chantier,
- les différentes étapes de la construction de la protection envisagée,
- des chantiers similaires récemment réalisés sur la Cote Basque

L'ensemble des photos présentées ci-avant sont issues de chantiers réalisés sous maitrise d’Ouvre
Antea Group.

4.8.1. Travaux de forage

Le forage des ancrages et des drains subhorizontaux sera réalisé au moyen d’un chariot de forage léger
similaire a ceux illustrés ci-dessous (falaises Los Escudos / San Fermin a Saint-Jean-de-Luz) :
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Les filets sont ensuite déroulés depuis le plateau par I'intermédiaire d’opération héliportage du c6té de
la propriété Truelle et d’une grue de faible gabarit pour la propriété Beigbeder :

Le placage et le liaisonnement des filets sera effectué par des opérateurs spécialisés en travaux
acrobatiques :
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Ci-dessous, exemple d’un chantier de filet plaqué réalisé sur la commune de Saint-Jean-de-Luz en ce
début d’année pour donner une idée de rendu a I'issue des travaux, avant reprise de la végétation. Ces
photos ont été captées le 21 janvier 2026.
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Les photos suivantes prises le 03 mars 2026 mettent en évidence une reprise naturelle de la végétation
encourageante :

Vous trouverez ci-aprés 3 clichés illustrant les travaux de plaquage d’une nappe-pré-ensemencée sur un
talus situé sous le chateau d’llbarritz a Biarritz, avant travaux, pendant les travaux et apres reprise de la
végétation :
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Vous ytrouverez ci-dessous, un autre exemple de filet plaqué couvrant un talus situé sur le Domaine
National du chédteau de Pau :

Talus revégétalisé apres quelques mois
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4.9. Travaux de frettage des masses glissées

Les corniéres seront battues au moyen d’un marteau de battage porté par un manuscopic positionné
sur le plateau, a I'image de la photo ci-dessous prise dans la cadre d’un chantier a Saint-Pierre-d”Irube :

4.10. Travaux de drainage

Le terrassement des tranchées en pied de talus et de I’éperon drainant seront réalisés au moyen d’une
pelle araignée similaire a celle qui a été descendue au pied des falaises, dans le cadre des travaux réalisés
sous les propriétés Los Escudos / San Fermin a Saint-Jean-de-Luz

Cet engin de terrassement permet un se déplacer sur des terrains trés escarpés et offre la possibilité
de manceuvrer / enjamber des stations de lotiers préalablement mis en défens.
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Les matériaux drainants seront approvisionnés par héliportage, que cela a pu étre déja réalisé lors des
travaux de drainage des falaises de Parlementia a Bidart :

La photo suivante illustre la constitution d’une tranchée drainante peu profonde mise en
ceuvre au pied du talus confiné situé sous le Chateau D’llbarritz a Biarritz :
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4.11. Organisation du chantier

4.11.1. Installations de chantier

La base vie sera installée sur la propriété de M. Beigbeder.

4.11.2. Accessibilité

Afin d’éviter toute interaction avec I'estran, le chantier sera intégralement réalisé depuis le plateau,
depuis la propriété de M. Beigbeder.

La zone de chantier de la propriété Truelle est accessible depuis le plateau de M. Beigbeder, par une
piste enherbée relativement raide.

Le chantier du talus Beigbeder seront approvisionnée au moyen d’engins de levage positionnés sur le
plateau.

Compte tenu de la pente importante de la piste joignant les deux propriétés, le chantier Truelle sera
approvisionnée par héliportage, par cessions de 30 minutes.

4.11.3. Durée de chantier

Le chantier pourrait étre réalisé en 4 mois, hors aléas météorologiques exceptionnels.

4.12. Pérennité, surveillance et entretien des ouvrages

Le projet de confortement proposé est le fruit du meilleur compromis entre I'intégration visuelle des
ouvrages et leur efficacité.

Nous n’avons pas proposé des ouvrages de génie civil lourds (parois cloué, enrochements, parois
berlinoises) pour ne pas dénaturer |’état actuel.

Nous avons opté pour travaux localisés avec des moyens légers n’entrainant aucun impact visuel sur le
talus, en drainant et en protégeant superficiellement les surfaces de talus dépourvues de végétation
pour favoriser une reprise naturelle.

Au regard de l'exposition du secteur aux éléments (météo, houle, corrosion saline...), un suivi
observationnel devra étre mis en ceuvre et comprendra une surveillance et un entretien régulier, a
savoir :

- Surveillance : suivi inclinométrique, inspection réguliere des falaises et des ouvrages de
protection de pied (aprés chaque tempéte), surveillance de la végétation,

- Maintenance et entretien : entretien régulier de I'enrochement de pied, nettoyage des drains
et des exutoires, maitrise de la végétation,

afin de s’assurer de I'absence de toute évolution, qui pourrait nécessiter des reprises ponctuelles.

Cette surveillance et cet entretien, réguliers et programmeés, seront de nature a assurer la pérennité et
la durabilité de I'ouvrage en place.
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4.13. Risque d’évolution

La ligne de créte la zone active située au nord de la parcelle Beigbeder se trouve a environ 50 metres de
la route communale qui longe la voie SNCF.

Bord de voierie

Le glissement survenu en décembre 2025 a entrainé un recul du terrain d’environ 5ml de terrain en un
seul épisode, témoignant d’'une dynamique d’évolution significative.

En conséquence, la voie communale, située dans le champ de propagation potentiel de la zone active,
pourrait constituer le premier enjeu susceptible d’étre impacté en cas de poursuite de I'évolution du
phénomeéne.

A titre indicatif, une dizaine d’épisodes de glissement d’ampleur comparable & celui observé en
décembre 2025 pourrait conduire a atteindre I'emprise de la voirie.
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Observations sur l'utilisation du rapport

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres piéces annexées constituent un
ensemble indissociable. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la prise en
compte des résultats et dans les conclusions font partie intégrante du rapport.

En conséquence, I'utilisation qui pourrait étre faite d’'une communication ou d’'une reproduction
partielle de ce rapport et de ses annexes ainsi que toute interprétation au-dela des énonciations
d’Antea Group ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci. Il en est de méme pour une
éventuelle utilisation a d’autres fins que celles définies pour la présente prestation.

Les résultats des prestations et des investigations s’appuient sur un échantillonnage ; ce dispositif ne
permet pas de lever la totalité des aléas liés a I’'hétérogénéité des milieux naturels ou artificiels étudiés.
Par ailleurs, la prestation a été réalisée a partir d’'informations extérieures non garanties par
Antea Group ; sa responsabilité ne saurait étre engagée en la matiére.

Antea Group s’est engagé a apporter tout le soin et la diligence nécessaire a I'exécution des prestations
et s’est conformé aux usages de la profession. Antea Group conseille son Client avec pour objectif de
I’éclairer au mieux. Cependant, le choix de la décision releve de la seule compétence de son Client.

Le Client autorise Antea Group a le nommer pour une référence scientifigue ou commerciale. A défaut,
Antea Group s’entendra avec le Client pour définir les modalités de I'usage commercial ou scientifique
de la référence.

Ce rapport devient la propriété du Client aprés paiement intégral de la mission, son utilisation étant
interdite jusqu’a ce paiement. A partir de ce moment, le Client devient libre d’utiliser le rapport et de
le diffuser, sous réserve de respecter les limites d’utilisation décrites ci-dessus.

Pour rappel, les conditions générales de vente ainsi que les informations de présentation
d’Antea Group sont consultables sur : https://www.anteagroup.fr/fr/annexes
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ANNEXES

Annexe | : Rapport d’investigations géotechniques

Annexe Il : Détail de I'inspection du versant de septembre 2024

Annexe lll : Détail de I'inspection du versant de décembre 2025 et mars 2026
Annexe IV : Plan de récolement des travaux de la phase n°1

Annexe V: Dossier de plans de la phase n°2

Annexe VI : Insertions paysagéres
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Annexe | : Rapport d’investigations géotechniques

Rapport n°145615 Version B



2

Falaises d’"Harotzen Costa a Guéthary

g Phase n°2 du projet d’aménagement
anteagroup Prel ¢

Annexe |l : Détail de I'inspection du versant de septembre 2024
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Annexe Il : Détail de I'inspection du versant de décembre 2025
et mars 2026
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Annexe IV : Plan de récolement des travaux de la phase n°1

Rapport n°145615 Version B



2

Falaises d’"Harotzen Costa a Guéthary

g Phase n°2 du projet d’aménagement
anteagroup Prel ¢

Annexe V : Dossier de plans de la phase n°2
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Annexe VI : Insertions paysageres
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