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1. Diagnostic  : synthèse des connaissances sur l’état et la gestion du site  

 

1.1 Situation générale  
 
Située sur la commune de Mimizan , dans le département des Landes, la dune sud de Mimizan 
s’étend du musoir du courant au nord  jusqu’à la limite de la dune domaniale au sud. Ce cordon 
dunaire est très anthropisé. À  l’est, l ’arrière du plateau dunaire et la lette sont intégralement 
urbanisés. L’avenue de l’Océan, voirie carrossable, permet de desservir les habitations et les 
emplacements de parkings présent s au nord et sud du site, mais aussi tout au long de cette 
avenue. Sur l’ensemble de la dune sont aussi présentes plusieurs propriétés privées, en plus des 
accès urbanisés et des parkings.  
 
Le foncier de la dune sud est assez morcelé . Il  se distingue par du foncier communal d’une part, 
et 19 parcelles privées d’autre part , dont la quasi -totalité sont bâties . Ce foncier privé 
représente une surface d’environ 2 ha, soit 42% de la surface totale de la zone d’étude. Le 
caractère urbanisé de la dune sud est donc un facteur déterminant à prendre en compte, d’une 
part vis -à-vis des travaux envisagés et de l’adhésion des propriétaires, mais aussi pour mieux 
comprendre l’évolution de la dune et les tra vaux de stabilisation menés de façon localisés , ces 
dernières années,  pour lutter contre l’envol de sable .    
 

 
Figure 1 : Plan de situation et répartition du foncier  (ONF , 2025)  
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En effet, l ’aléa naturel le plus impactant des dix dernières années sur la dune sud est l’érosion 
éolienne . L a dune est contrainte dans son mouvement .  L’ accumulation de sable conduit à un 
rehaussement d e son niveau au sommet et aux ensablements des accès publics à la plage, des 
propriétés privées , des  rues et  des stationnements  situées en contrebas de la dune. Des filets 
brise vent ont été installés sur la partie urbanisée pour limiter l’ensablement des rues à l’arrières 
de la dune.  
 
Dans le cadre de la lutte contre l’érosion marine, autre aléa naturel présent sur cette portion 
de littoral, la stratégie locale de  gestion de  la bande côtière de Mimizan lancée en 2017  a mis 
en place des travaux ponctuels de rechargements  en sable pour réengraisser artificiellement le 
haut de plage et le pied de dune. Cette technique permet à la fois à la collectivité d’évacuer 
les volumes sédimentaires qui , via la migration dunaire , participe à l’ensablement des enjeux 
rétro dunaires mais aussi de stabili ser le trait de côte après le passage des tempêtes hivernales. 
Sur les cinq  dernières années, les volumes restent toutefois très limités au vu du linéaire de 
plage.  
 

 
 

Figure 2 : Volumes de rechargement en sable réalisés dans le cadre de la SLGBC de Mimizan  

Face à cette situation , la Communauté de communes de Mimizan, en charge de la gestion de 
la bande côtière , s’est rapprochée de l’Office National des Forêts pour bénéficier de son 
expertise en matière de gestion des dunes littorales et plus particulièrement en tant que 
gestionnaire des dunes domaniales de la commune de Mimizan.  L’objectif du présent rapport 
réalisé par l’ONF est d’accompagner la collectivité  sur la proposition d’un scénario de 
reprofilage et de renaturation de la dune sud.  
Pour cela , il convient de faire , dans un premier temps , un point sur l’état actuel du site et sur 
son évolution passé e récente puis de proposer des éléments techniques sur le reprofilage et la 
renaturation de la dune sud afin d’en saisir les modalités, les volumes de travaux  à engager  et 
leurs estimations financières.  
 
 

1.2 Dynamique naturelle récente  
 

1.2.1 Données utilisées  
 
Afin de mener à bien cette expertise, plusieurs journées de terrain  ont été réalisées  avec la 
chargée de mission de la Stratégie Locale de Gestion de la Bande Côtière (SLGBC ) de Mimizan 
afin d e prendre en compte  l’ensemble des paramètres  locaux et d’échanger in situ .  
D es analyses ont ensuite été effectuées à partir de  l’utilisation de l’outil SIG ArcGiS et des 
données disponibles. C e type d’outil permet de réaliser des croisements géographiques 
complexes pour suivre les différents phénomènes naturels et proposer le reprofilage le plus 
adapté . Voici une liste non exhaustive des données utilisées  pour proposer ce reprofilage :  

- Caoudeyres (déflations éoliennes) : 2023 -2025 – produites par l’ONF dans le cadre de 
sa mission d’intérêt général MIG Dunes ;  

- Trait de côte : 2000  à 202 5 et  trait de côte prospectif  2050 – produits par le Bureau de 
Recherche Géologique et Minière (BRGM) et l’ONF dans le cadre de leurs missions pour 
l’Observatoire  de la côte de Nouvelle -Aquitaine (O CNA ) ; 

- Entailles d’érosion marine 2023 -202 5 – produites annuellement par l’ONF dans le cadre 
de ses missions pour l’OCNA  ; 

- Modèle Numérique de terrain et Orthophotographie haute résolution  : 2020 -2025 – 
produites par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) et l’ONF dans le 
cadre de leurs missions pour l’OCNA  ; 

 

2022 2023 2024 2025 

Dune sud 10668 m3   8945 m3
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Une campagne de vol drone a aussi été menée le 15/10/ 20 25 afin de disposer des éléments 
ortho photographiques  et topographiques les plus à jours  après le lancement de cette étude . 
Enfin, les données et études produites dans le cadre de la SLGBC  ont aussi été utilisées, comme  
le bilan 2025 de l ’étude d'EGIS “ Suivi topo -bathymétrique, surveillance de l’érosion et poursuite 
de la connaissance de l’aléa érosion ”. L’ensemble de ces éléments , associé à une campagne de 
relevés DGPS , ont permis d’ obtenir un  état des lieux précis du cordon dunaire ainsi que de son 
évolution passée récente  sur la zone d’étude .  
 

1.2.2  La dynamique éolienne  
 
La situation actuelle d e ce  cordon dunaire urbanisé montre des déstabilisations éoliennes 
nombreuses sur sa partie frontale et sommitale (caoudeyres, siffles vents et pourrières) ainsi 
qu’un abrupt d’envahissement généralisé sur la partie Est de la dune en contact direct avec 
l’urba nisation. Cette situation entraîne des travaux de désensablement réguliers  par les 
services techniques de la commune. Cet état dégradé est lié à différents facteurs  : 
 

- La pente du front d unaire coté océan est très abrupte (>35% de pente) et non 
végétalisée ce qui favorise et accélère les transferts de sable de la plage vers le plateau 
dunaire , puis l’arrière de la dune, où s’est formé un abrupt d’envahissement  ; 

- Le plateau dunaire dispose de nombreux points durs bâtis  qui créent un effet 
« V entur i » accélérant la dynamique éolienne de part et d’autre . De plus,  sa 
topographie est hétérogène et très « bosselé e » avec un couvert végétal partiel  ; 

- Du fait d’un foncier public/privé morcelé, les travaux d’entretien de ce cordon sont 
complexes à réaliser et très hétérogènes ; 

- Le cordon dunaire, long de 600 m , est coupé de manière transversale par 6 accès 
revêtus  en béton qui accentuent les couloirs de vent s d ’ouest  dominants et , de fait , le 
transport de sable  vers les terres  ; 

- Le  réensablement , réalisé depuis 2019 pour protéger  le pied de dune des érosions 
marines , favorise en même temps  les transferts  sédimentaires . En effet,  le haut de 
plage, zone d’envol principale des sédiments, est constamment rechargé en sable au 
gré des désensablements rétro dunaires , ce qui fournit un stock sédimentaire 
mobilisable par le vent qui le r edéplace  vers le plateau et l’abrupt d’envahissement.  

 
Ce système fermé et complexe de migration dunaire entraîne depuis plusieurs années un 
rehaussement  du plateau dunaire qui accentue le  transfert de sable et rend inéluctable des 
travaux lourds de reprofilage et de végétalisation de l’ensemble du cordon dunaire.  
 
 

1.2.3  La dynamique du trait de côte  
 
Le littoral de Mimizan et en particulier celui de la "dune sud"  n 'a été  que peu impacté par les 
érosions marines depuis l'hiver de référence 2013 -2014 . Lors de l’hiver morphogène 2023 -2024 
qui a fortement impacté le littoral sableux de l’ex Aquitaine, seulement une entaille d’érosion 
marine a été relevée par les techniciens ONF membres de l’O bservatoire de la C ôte N ouvelle 
A quitaine (OCNA) sur la partie sud du site avec un recul estimé à 2  m. Lors de l’hiver 2024 -
2025 , une seule entaille a aussi été relevée  au droit de l’accès des Cormorans avec un recul 
estimé à 3 m. L’ensemble des érosions marines historiques , ainsi que les rapports annuels , sont 
compilées et disponibles sur le site internet de l’OCNA  : https://www.observatoire -cote -
aquitaine.fr/ -Publications -. 
 
En revanche, l ’hiver 2025 -2026 a été  exceptionnel en termes de  puissance cumulée des vagues 
et les valeurs observ ées sont proches de l’hiver de référence 2013 -2014.   

https://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/-Publications-
https://www.observatoire-cote-aquitaine.fr/-Publications-
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Figure 3 : Puissance cumulée des vagues de l'hiver 2025 -2026  (OCNA)  

La dune Sud , ponctuellement impacté e sur les 10 dernières années, a ainsi connu une 
succession d’événements érosifs  entre janvier et fin février 2026,  entrainant des reculs modérés  
(inférieurs à 8  m) .  

 
Figure 4 : Synthèse des entailles d'érosion marine 2025 - 2026 (ONF / OCNA)  
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La présence  d’un front  dunair e avec une forte pente a contribu é à augmenter c es impacts  ; en 
effet, une pente de dune plus douce aurait permis de contenir  la puissance des houles et ainsi 
limiter la création de falaises vives qui augmentent le processus d’éolisation.  De plus, lors de 
cet hiver, l a quasi -totalité  des accès plage ont été détruits ou endommagés sur ce sect eur . 
 

 
Figure 5 : Photos des impacts de la tempête Ingrid sur les équipements  (Janvier 2026)  

L'analyse de  l’évolution diachronique moyenne du trait de côte sur une période plus l arg e, 
entre 2000 et 2021 , (source ONF) , montre une  accrétion au niveau du trait de côte de 1 à 2 m 
par an selon les portions  de la zone d’étude . Sur la période 2012 à 2025, d ’après l’étude EGIS, 
le  trait de côte a  aussi été mesuré en accrétion de 1,1 m/an en moyenne  sur cette même zone . 
 
La présence de la jetée en enrochement  au droit de la sortie du c ourant de Mimizan  sur la 
partie nord de la zone est aussi un paramètre local complexifiant la compréhension du système 
de transfert sédimentaire entre les petits fonds et la plage. Le nord de la dune sud est ainsi en 
partie protégé par cet ouvrage mais la partie centrale est celle qui est  la plus touchée par les 
attaques marines. C e secteur  nord  est aussi source de conflits d’utilisat ion  entre surfeurs  et  
plaisanciers  et la baignade y est interdite .    
 
Les rechargements en sable sur le haut de plage  réalisés dans le cadre de la SLGBC , initiés qu’à 
partir de 2019 , ne peuvent à eux seuls , expliquer cette stabilité du site globalement épargné 
par l’érosion marine.  
 

1.2.4  La d ynamique v égétale  
 
La dune sud est représentative d’une dune blanche  en zone urbanisée donc  peu végétalisée . 
En particulier, la présence d’Oyats est plutôt éparse sur l’ensemble de la dune . Du  fait de leurs 
longues racines et de la forme de leurs feuillages en “touffes” , les Oyats  participent  pourtant  à 
la stabilisation de la dune  et sont adaptées au sablage  régulier . Un secteur privé est tout de 
même bien végétalisé et fait suite à une opération de couvertures de branchages et de 
plantations d’Oyats  réalisée entre  2018 et 2020 d’après les orthophotographies  OCNA.   
 
Les relevés effectués en avril 2024 par l’écologue mandaté par la CDC  de Mimizan montrent 
une grande surface de sable nu, résultats de l’hiver 2020 -2021 très morphogène  d’un point de 
vue éolien  et des  tempêtes de l’hiver 2023 -2024  (Annexe 1 -CR - 23.04.24 - Investigation - Relevé 
floristique reprofilage dune sud ). La végétation présente est éparse, avec quelques pieds 
d’Oyats, de Liseron des dunes et de Panicaut. Deux espèces patrimoniales protégées 
régionalement ont été observées : l e  Diotis maritime  (Achillea maritima) , en plusieurs zones du 
site et le Lis de mer, dans l’extrémité Sud.  
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Figure 6 : Cartographie issue du rapport concernant le relevé floristique avant les travaux de reprofilage de 

la dune Sud (Investigations du 23 avril 2024 , G. Garbaye ) 

Des expérimentations de bouturage de Diotis maritime ont aussi été mises en place en 2024 , 
d’une part par l’écologue G. Garbaye  sur une parcelle communale, mais aussi par un 
propriétaire privé sur son terrain. Les Diotis maritimes peuvent contribuer à fixer le sable . 
S ouvent sous forme d ’amas , ils contribuent aussi à capter le sable de façon hétérogène sur la 
dune, et ainsi accentuer les disparités topographiques au niveau du plateau dunaire. Du fait 
des multiples expérimentations, la surface de Diotis maritime est importante sur le secteur de 
la dune sud et sera à considérer lors des travaux de reprofilage . 
 

 
Figure 7 : Photo de Diotis maritime présent sur un secteur de la dune sud  (ONF, 2025)  
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En 202 6, comme le montre l’analyse par télédétection ( classification supervisée ) du couvert 
végétal réalisée ci -dessous, l a végétation est toujours éparse sur le site et ne contribue pas 
efficacement à la stabilisation de la dune. S eul ement  21% du plateau dunaire  et de la partie 
haute du front de dune  est couvert par de la végétation . Ce n’est  pas suffisant pour jouer un 
rôle  de stabilisation et de limitation des transits sableux.  
 

 
Figure 8 : Analyse du couvert végétal de la dune ( ONF, octobre 2025)  
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1.3 Historique de gestion du  site  
 
La dune sud a déjà fait l’objet d’un reprofilage massif en 1999  (d élibération du 16 juin 1998 
d’après le service urbanisme de Mimizan) et présente depuis près de 20 ans  de nombreuses 
zones déstabilisées, renforcées par l’érosion marine qui entaille temporairement  le pied de 
versant Ouest.  
 
Des travaux ponctuels de lutte contre l’érosion éolienne sont menés par la CDC  et l a  commune  
ces dernières années, via  la mise en place de brises vents  ou de couvertures de branchages . Sur 
la dune sud, des filets coco ont notamment été posés  en crête de dune  afin de  retenir le sable 
transporté depuis le haut de plage . Ceux -ci  sont rapidement ensablés et contribuent à 
l’élévation du plateau dunaire.   
De plus, d es filets verts sont installés de part et d ’autre des acc ès ( à maille tr ès serr ée pour 
prot éger les enjeux du sable) et le désensablement des voiries  rétro dunaires est quasi 
permanent . Le sable présent sur les trottoirs et les routes adjacentes à la dune est récupéré 
puis déposé au niveau de l’accès technique situé au nord de la dune sud.  
 
D ’autres  travaux ponctuels au droit des propriétés privées ont  aussi été réalisés  par quelques  
propriétaires , notamment des couvertures de branchages et des plantations d’ O yats. Aussi, ils 
entretiennent régulièrement les accès et pourtours des maisons via des curages et 
désensablements.  
 
Ces différents travaux doivent être  considérés comme des « patchs  » de travaux  d’entretien 
courant  car ils  sont effectués en réponse au risque de migration dunaire. Afin de réduire  
efficacement  ce risque, des travaux plus lourds de reprofilage et remodelage du cordon 
dunaire sont aujourd’hui nécessaires.  
 
 

2.  Le reprofilage de la dune sud   

2.1 Contexte  
 
L ’érosion éolienne et les travaux dunaires ponctuels de limitation du transit sableux ont 
accentué le rehaussement de la dune par rapport aux éléments fixes de voiries , d’accès plage  
et de bâtis. Cette dynamique éolienne forte, qui provoque  l’ensablement régulier de ces zones, 
conforte  la décision d’un reprofilage de la dune sud. En effet, la morphologie du cordon 
dunaire actuel ne peut plus permettre de maintenir un état d’équilibre sableux, du fait des 
pentes de front dunaire importantes, d’une topographie de plateau hétérogène , d’une 
végétalisation éparse  et enfin de l’absence de zone tampon entre la dune et les enjeux.  
 
Le reprofilage de la dune sud est proposé dans le cadre de la stratégie locale de gestion de la 
bande côtière 2 ème  génération (2024 -2029) porté par CDC  de Mimizan. Cette action est 
envisagée au sein de l’Axe 6 de la stratégie, correspondant aux «  Actions d ’accompagnement 
des processus naturels ou de lutte active souple contre l ’érosion marine et éolienne  » et 
notamment aux «  Actions de rechargements et reprofilage de plage pour compenser le 
d éséquilibre du littoral  » (Action 6.1).   
 
Cette action de reprofilage avait déjà été évoquée dans la première stratégie de gestion de la 
bande côtière, avec une étude préalable réalisée par l’ONF en avril 2020 ( Annexe 2 -
Avis_technique_reprofilage_ONF_2020 ). Après un état des lieux des enjeux et aléas sur la dune 
sud, cette première étude proposait des recommandations  coh érentes avec l ’é tude actuelle : 
un reprofilage m écanis é de la dune coupl é à sa stabilisation (couverture de branchages, 
plantations d ’O yats) et un r éam énagement des équipements d ’ac cueil. Cette étude initiale 
nécessite d ’ê tre affin ée et précisée . Elle doit prévoir le chiffrage des volumes à d éplacer, mais 
aussi être concert ée avec l ’ensemble des acteurs de gestion de la dune sud et notamment la 
commune , la CDC  de Mimizan  et les propriétaires privés de la dune . La présente étude  
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intervient dans le même temps que l’étude pour la restructuration des Plan -Plages ; les 
recommandations des deux études devront  donc être menées conjointement par la CDC.  
 
Le projet de reprofilage de la dune apparaît comme étant la solution à privilégier  au regard des 
conditions d’érosion éolienne et marine du site et des possibilités de travaux et de 
financements. Toutefois , dans le cadre de la présente étude, d’autres scénarios ont été 
analysés mais n’ont pas été retenus  :  

- L’avancement de la dune vers l’océan  via un rechargement de sable conséquent . Il  n’est  
pas pertinent car le trait de c ôte actuel pourra être retrouv é rapidement en cas de forte 
houle  et d ’é rosion marine . Il  entrainerait une marche de haut de plage présente toute 
l’année . Ce scénario  est in concevable dans un site accueillant un public très nombreux 
pendant la période estivale  et va à l’encontre de la doctrine régionale de gestion de la 
bande côtière .  

- La réalisation d’une nouvelle digue empierrée . Au -delà d’être une action très couteuse, 
celle -ci pourrait  augmenter la déstabilis ation d es échanges sableux sur la zone et 
fragiliser la dune actuelle et les bâtis présents.  Ce type d’ouvrage bien qu’ayant un effet 
positif à son droit, accélère les processus d’érosion de part et d’autre.   

- Les actions ponctuelles de gestion courante (couverture, plantation, brise vent, 
écrêtage ponctuel) ont un effet réduit sur le long terme , notamment  lorsque celles -ci 
sont contraintes par les bâtis et l a voirie. En effet, l e stockage du sable sur la dune est 
limité  lorsque la zone d’étalement sur le plateau dunaire et l’arrière -dune  est restreinte.  

- La non -action  est quant à elle inenvisageable car elle accentuerait l’envol de sable et 
donc la fréquence et le volume des désensablements d e la  voirie  et  des pourtours des 
habitations .  

 

2.2  Objectifs  et prérequis  du reprofilage  
 
Le reprofilage mécanisé de la dune sud a pour objectif de limiter les effets de l’érosion éolienne 
sur l e plateau dunaire  et l’arrière -dune afin de réduire les déplacements sableux vers les enjeux 
bâtis et les voiries. Dans le même temps, il vise aussi à  réduire la vulnérabilité du cordon dunaire  
face  à l’érosion marine, peu impactante sur ce secteur mais possible dans des conditions 
morphogènes intenses (cas de s hiver s 2013 -2014 et 2025 -2026) .  
 
Le reprofilage mécanisé de la dune sud consiste à intervenir sur plusieurs paramètres 
morphologiques de la dune , du trait de côte  ju squ’à la voirie à l’est  :  
 

2.2.1  Diminution des p entes du front dunaire   
 
Selon la pente du front de dune, la vitesse du vent et donc le transport et l’étalement des 
sédiments  peu ven t différer. Des pentes trop abruptes, supérieures à 35%, ont tendance à 
favoriser l’accélération du vent et le dépôt du sable sur le plateau dunaire. A contrario, une 
pente de front de dune inférieure à 25%, est plus propice à l’accumulation progressive du sable, 
Elle limite donc  l’envol d es sédiments  au niveau du plateau dunaire. Comme expliqué 
précédemment, les pentes actuelles du front de la dune s ud sont abruptes et doivent être 
adoucies. La diminution des pentes du front dunaire permet aussi, pendant les épisodes marins 
morphogènes de limiter la puissance et donc l’impact de la houle grâce à la dissipation de 
l’énergie par l’étalement de la zone de jet de rive . Ainsi , la diminution des pentes réduit la  force 
de collision de la houle avec le front dunaire et limite ainsi l’arrachage des matériaux.   
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Figure 9 : Photo de la p ente abrupte du front de dune au droit  du parking  (ONF , 2025 ) 

La position post reprofilage du  trait de côte n’évoluera qu’à la marge  vers l’est  mais il est 
indispensable , lors de ces travaux , de maintenir un niveau topographique de haut de plage 
« naturel  » et non réhaussé . C e dernier entrainerait , dès les premiers gros coefficients  ou 
tempêtes  hivernales , une marche de haut de plage  source de futures déstabilisations . 
 
La diminution des pentes du front dunaire  aura pour conséquence de décaler vers l’Est  la crête 
dunaire, qui correspond à la rupture de pente entre le front dunaire et le plateau dunaire.  
 

2.2.2  Recul de la crête de la dune  
 
Ce recul de la crête dunaire doit être adapté selon la pente idéale du front de dune  et la 
présence des enjeux anthropiques présents sur le plateau . L’objectif est d’obtenir une crête de 
dune homogène sur l’ensemble de la dune sud, c’est -à-dire linéaire et de préférence p arallèle  
au trait de côte du nord au sud de la zone d’étude . Le recul de la crête de dune est ici 
conditionné par la présence de bâtis privés sur la dune. Ainsi, la crête de dune pourra reculer 
jusqu’à une zone tampon de sécurité définie à une  distance  minimum de  15 mètres des 
habitations  existantes .  
 

2.2.3  Abaissement du niveau moyen du plateau dunaire et régularisation de 
la topographie  

 
Le faible taux de couvert végétal, la forte anthropisation de la dune (nombreux accès et bâtis ) 
mais aussi les travaux de stabilisation ponctuel s (pose de brise -vents) ont contribué à élever le 
plateau dunair e. Ainsi, sur certains secteurs, son altitude est supérieure  de plusieurs mètres  à 
celle de la base des  bâtis et d es voiries  d’accès . Cette différence de hauteur accentue 
l’ensablement de ces zones en contrebas lors  d’épisodes venteux.  De plus, les 
expérimentations de plantations (notamment  de  Diotis maritime) ont créé des accumulations 
de sable localisées et très hétérogènes. L’objectif du reprofilage mécanisé est donc 
d’homogénéiser la topographie du plateau dunaire  sur l’ensemble de la dune sud, pour que 
l’altitude de ce dernier corresponde à celle des  bâtis privés les plus proches. Ainsi, le curage du 
sable devra s’effectuer selon le niveau moyen des bâtis à proximité . Il  servira également à 
gommer les disparités topographiques sur certains secteurs  (désartificialisation  des accès 
plages  et récupération d’un niveau topographique moyen ).  
 

55 %  
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Figure 10 : Photos d'a ccumulations sableuses existantes  liées  à l’installation des  filets brise -vents sur le 

plateau dunaire (ONF , 2025 ) 

2.2.4  Suppression de l’abrupt d’envahissement à l’arrière de la dune  
 
L’accumulation de sable et donc le rehaussement du plateau dunaire a tendance , avec les vents 
dominants d’ouest,  à transférer  le sable vers l’est de la dune. Lorsqu’elle n’est pas fixé e par la 
végétation, cette accumulation sableuse  nommée pourrière tend  à s’engraisser et à évoluer 
jusqu’ au stade de l’ abrupt d’envahissement . Sur la dune sud, l’avenue de  l’Océan est plus basse 
que le plateau dunaire  : certaines voiries, places de stationnement et parties  de  propri étés 
priv ées peuvent être ainsi ensevelies sous le sable. Abaisser  le plateau dunaire  permettra de 
supprimer cet abrupt d’envahissement .  
 

 
Figure 11 : Photo d'a brupt d'envahissement de la dune sud  (ONF , 2025 ) 
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L’ensemble des objectifs du reprofilage de la dune sud est récapitulé dans le schéma ci -
dessous  :  
 

 
Figure 12 : Schéma  de synthèse  des objectifs du reprofilage de la dune sud (ONF , 2026 ) 

Pour assurer la bonne cohérence de ces différentes actions au niveau de l’ensemble de la dune 
sud, les  prérequis suivants, indispensables  à cette étude , ont été discutés et validés par  les élus 
et les services techniques de la CDC  :  
 

- Un accord commun de tous les propriétaires pour la mise en œuvre des travaux sur 
l’ensemble de la dune sud.  
Une intervention ponctuelle est de fait à proscrire. Une réunion publique sera organisée 
par la CDC  en amont des travaux pour expliquer le projet et les objectifs multiples de 
ce reprofilage. En particulier, le recul de la crête dunaire et l’abaissement du plateau 
dunaire devr ont  être homogènes sur l’ensemble de la dune sud et donc s’étendre aux 
parcelles privées.  
 

- La désartificialisation  de  l’ensemble des  accès plage,  afin de s’adapter à la nouvelle 
morphologie du cordon dunaire reprofilé.  
En effet, les accès transversaux  bétonnés actuels forment des entailles dans la dune . Le 
maintien en l’état de ces accès reviendrait à travailler en plusieurs remodelages 
successifs  entre chacun des accès . Cela rédui rait  considérablement la pertinence  et 
l’homogénéité  de l’action.  La désartificialisation des accès plage consisterait à détruire 
les voiries existantes en béton, à déplacer  les éléments positionnés le long de ces accès  
et à revoir les modalités de descente vers la plage . L’objectif est d’avoir des accès  
démontables  à la même hauteur que le plateau dunaire après reprofilage et en terrain 
naturel aménagé (tapis ou caillebotis).  C’est une proposition qui s’avèrerait 
avantageuse sur plusieurs points  :  
 

o Pendant les travaux de reprofilage, cela permettrait de travailler la dune de 
façon uniforme sur les pentes mais aussi le plateau dunaire  ;  

o Les accès seraient à la même hauteur que le plateau dunaire, ce qui effacera cet 
effet de surcreusement en cause dans l’accélération du flux éolien et 
l’augmentation du transport sableux vers l’arrière -dune . De même,  l’orientation 
des descentes de plage  (de la crête de dune à la plage) , actuellement 
perpendiculaire au trait de côte, pourra être décalée suivant un axe oblique, 
(orienté vers le Nord). Cela permettrait d’atténuer d’une part la pente de l’accès 
jusqu’à la plage, mais aussi la circulation et l’i mpact d u vent pendant les 
épisodes tempétueux hivernaux qui , par rétroaction, accentue  le 
surcreusement  des accès  ; 

o Les accès seraient constitués d’aménagements légers, donc démontables et 
repositionnables. Cela accorderait plus de souplesse lors d’évènements 
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tempêtueux et lors de la possible évolution morphologique de la dune au fil du 
temps  ;  

o Les accès, du fait des deux points précédents, seront moins fréquemment 
ensablés et ne participeront pas à l’ensablement des enjeux situés à l’arrière de 
la dune  ; 

o La circulation des piétons sera facilitée par la mise en place de caillebotis ou de 
tapis, notamment en période estivale. La canalisation du public ou mise en 
défens du milieu sera assurée par des ganivelles et  des clôtures légères  ;   

o L’installation  et l’entretien  de descentes de plage en pente douce est moins 
coûteuse, à l’installation, que des escaliers et les conséquences d’évènements 
morphogènes sur ce type d’équipement sont peu impactantes (à prendre en 
compte au vu des impacts occasionnés par les érosions marnes de l’hiver 2025 -
2026 sur les escaliers présents)  ; 

o D’un point de vue paysager, des matériaux plus naturels comme le bois 
s’intégreront mieux au milieu et participeront à l’effet de renaturation de la 
dune . 

 

Figure 13 : Schéma de la désartificialisation des accès plage préconisée (ONF , 2026 ) 

- La suppression de deux  accès plage , dans l’objectif de rendre la dune plus résiliente 
face aux événements érosifs  et de limiter la création de siffle s-vent s sur le plateau 
dunaire . La dune sud présentant déjà plusieurs accès  proches (la distance entre deux 
accès est en moyenne de 12 0  m) , la suppression de deux accès, concerté e avec les élus  
et techniciens de la CDC , permettra de mieux stabiliser la dune par une meilleure 
fixation de la végétation dunaire , préservée du piétinement. Ainsi, une suppression de 
l’accès plage des « Chardons  » et de l’accès plage des « Goélands  » a été pris e en 
compte dans l’étude. En effet, l’accès des « Chardons  » est  situé relativement proche 
de l’accès transversal de secours qui part du parking  sud  et qui  rejoint au même endroit 
la plage .  Il  a été considéré  comme dispensable . De plus , pour réduire le nombre de 
passages sur la dune , il a été décidé de supprimer l’accès des « Goélands  », 
préférentiellement à celui  des « Cormorans  » menant  directement  à une cabane de 
plage.  
Une s ignalisation adéquate devra être mis en place. La  suppression de l’accès des 
« Goélands  » pourrait entrainer  des flux supplémentaires vers l’accès des « Cormorans  » 
et contraindre l’accès des services techniques au nord (avenue de la Jetée) . Cette  zone 
de plage est dangereuse vis -à-vis de la sortie du courant de Mimizan et des conflits 
d’usage  sur ce site  d’où la nécessité de panneaux de signalisation et d’information .  
 
 

- Le déplacement du poste MNS et la suppression des premières alvéoles du parking sud 
situé sur le plateau dunaire. Afin de retrouver des pentes de front de dune plus douces, 
le recul de la crête dunaire doit se faire aussi au droit du parking sud . Il permettra de  
laisser un espace de respiration pour  la dune entre la nouvelle cr ête dunaire et le 
parking . Il  p ara it nécessaire  d ’enlever la première ligne d’ alv éoles de stationnement 
existantes et  de d éplacer le poste MNS à l’arri ère du parking , voir en r étro -dunaire. 
Cette hypoth èse a été privil égi ée pour les besoins de cette étude, mais plusieurs 
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propositions concernant le réaménagement de ce parking sud seront étudiées dans le 
cadre de l’étude spécifique de requalification du plan -plage menée par la CDC .  

 
L’ensemble des prérequis utilisés pour construire l’étude du reprofilage de la dune sud est 
récapitulé dans la Figure 14 ci -dessous  : 
 

 
Figure 14 : Synthèse cartographique du schéma d'intention du reprofilage  (ONF, 2026)  
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2.3  Méthode de construction du scénario de reprofilage  
 
Le socle technique du scénario de reprofilage  est  un modèle numérique de terrain  (MNT)  post 
travaux. Ce MNT , élaboré sous  SIG, constitu e le  relief  théorique  à atteindre  après les  travaux  
de reprofilage. Il a été co -construit avec la collectivité en respectant les objectifs , parmi ceux 
présentés précédemment , exerçant  une influence sur la topographie (maintien de la position 
et de l’altitude du trait de côte, adoucissement de la pente du front dunaire par un recul de la 
crête, abaissement /aplanissement du plateau dunaire  et suppression de l’abrupt 
d’envahissement ). 
 
Ce modèle a été conçu en plusieurs étapes successive s, via une extraction des courbes de 
niveau issue s du MNT actuel (millésime OCNA LIDAR d’octobre 2025) . Les isolignes ont été 
modifi ées pour recréer une topographie  en  adéquation avec les objectifs  fixés  tout en 
conservant les points durs non modifiable s durant les travaux ( emprise des b âtis privé s, altitude 
du parking Sud,  altitude de l’avenue de l’Océan  et altitude du haut de plage ). La topographie 
de la  nouvelle ligne de crête dunaire a été définie en fonction de l’altitude de la base  de chaque  
bâtiment présent  en arrière , c ela  afin de respecter la pente longitudinale naturel le  (inclinée 
Sud – Nord) sans créer de renfoncement pouvant fragiliser les structures ou de bourrelet s 
sableux accentuant l’ensablement des propriétés.  
 
Ce s premi ers  traitement s ont permis de gén érer un MNT provisoir e du site afin d’extraire de 
nouvelle s courbe s de niveau en ajoutant les isolignes intermédiaires (à la demi -équidistance)  
rendant possible l’ultime phase de modification afin de corriger les artéfacts et lisse r la 
topographie. Ces étapes ont abouti  à la création du MNT post reprofilage.  
  
La quantification des volumes de sable à remanier  et la cartographie des zones de déblais et 
de remblais  ont été réalisées  par un différentiel entre la topographie la plus récente avant 
travaux  (MNT 2025 OCNA) et celle théorique (MNT post reprofilage) . Bien que le cordon 
dunaire devrait évoluer  avant la réalisation des travaux de reprofilage, les volumes annoncés 
ci -dessous donnent une indication précise pour le calcul des moyens à mettre en œuvre. Une 
mise à jour de ces derniers pourra être facilement réal isée par les services de la CDC en utilisant 
le MNT le plus récent avant travaux.  
 
 
 

2.4  Résultats  du scénario de reprofilage  
 
Le MNT  généré pour modéliser le cordon dunaire post -reprofilage comprend l’entièreté de la 
dune Sud de Mimizan, sujet de l’expertise. Il s’étend, dans sa longueur, de la jeté e du courant 
de Mimizan au Nord, jusqu’à la limite de la dune domaniale, au Sud. Dans sa largeur, il est 
encadré par le haut de plage à l’Ouest et l’avenue de l’Océan à l’Est.  
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Figure 15 : Secteurs morphologiques pour le calcul des volumes de sable  (ONF, 2026)  

 
2.4.1  Analyse de l’évolution d e la topographie du site via les MNT :  

 
Le MNT a été scindé en trois secteurs représentatifs des différents ensembles morphologiques 
de la dune. Le détail des volumes sédimentaire à déplacer a été calculé pour chaque secteur :  
 

- Le plateau dunaire , allant de l’avenue de la plage à la crête post reprofilage.  
Le secteur est excédentaire  avec un surplus sédimentaire total à exporter de 17 500 m 3. En 
comparaison avec la topographie actuelle sur l’ensemble du secteur, 22 000 m 3 sont à extraire 
et 4 500 m 3

 sont à combler, pour un volume total remanié de 26 500 m 3. 
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- Le front de dune , entièrement concerné par le reprofilage, se situe entre la crête de 
dune post travaux et le trait de côte.  

Le secteur est excédentaire  avec un surplus sédimentaire total à exporter de 10 0 00 m 3. En 
comparaison avec la topographie actuelle sur l’ensemble du secteur, 13 500 m 3 sont à extraire 
et 3 500 m 3

 sont à combler, pour un volume total remanié de  17 000  m 3. 
  

- Le haut de plage , partiellement concerné par le reprofilage, s’étend du trait de côte 
vers la plage, où la topographie du MNT post travaux rejoins la topographie actuelle . 

Ce secteur n’est pas pris  en compte dans les calculs de volumes car, situé à l’interface entre la 
plage et la dune, il n’intervient qu’en tant que jonction entre la topographie réelle (sur la plage) 
et celle modélisée (à partir du pied de dune).  

 

 
Figure 16 : Comparaison topographique avant/après travaux ( via MNT ombré)  (ONF, 2026)  
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Les deux cartes ci -contre ( Figure 16 et Figure 17) présentent  l’évolution topographique de la 
dune sud selon deux  différentes  méthodes de représentation  :  

- La Figure 16 à l’aide du modèle numérique de terrain ombré qui fait apparaître les reliefs 
selon une inclinaison de la lumière orientée plein ouest  ; 

- La Figure 17, de manière plus habituelle via les courbes de niveau espacées de 1m  ; 
 
C’est à partir de ces éléments que l’entreprise de travaux publics  retenue pourra réaliser le 
reprofilage.  
 

 
Figure 17 : Comparaison topographique avant/après travaux ( via courbes de niveau)  (ONF, 2026)  



 

22  

Sur la totalité du site, le bilan sédimentaire est positif . S ur les 4 3  500 m 3 à remanier, 3 5 500 m 3  
sont  réellement à extraire, dont 80 00  m 3 seront réutilisés directement lors de s travaux afin de 
combler les irrégularités de la topographie (principalement pour l’aplanissement des couloirs 
d’accès à la plage , après désartificialisation de ces derniers ). En somme, les calculs  prévoient 
un excédent sédimentaire de près de 27 500 m 3. 
 
Dans la globalité, la topographie sera homogénéisée avec un abaissement maximum du plateau 
de 4 mètre s (altitude maximum présente dans les zones d’extraction pour atteindre  la 
topographie post -reprofilage ). A l’inverse, l’altitude sera réhaussée au maximum de 2 mètres, 
principalement au droit des accès supprimés ou désartificialisés (zones de comblement).  
 
Le  volume  excédentaire issus du reprofilage pourr a être exploité pour  réaliser  un rechargement 
de plage . Ce dernier pourra prendre  la forme d’une large berme déconnectée du trait de côte  
de quelques mètres  (3 à 5 mètres  afin de ne pas générer de «  marche  » de haut de plage ) dans 
le but de renforcer la capacité de la plage à dissiper l’énergie de la houle et ainsi protéger la 
dune face aux futurs  aléas marin.  Ce sable sera rapidement étalé par les marées, et n’aura donc 
que peu d’impacts sur les usages de la  plage.  
 
Cette berme artificielle devra répondre aux caractéristiques de la plage au moment du 
reprofilage mais elle ne devra pas dépasser  l’altitude du trait de côte de plus de 50 cm. Elle 
devra également être plus large et massive sur le nord du site  (au niveau de l’exutoire du 
courant ) afin que la dérive littorale  puisse redéposer les surplus sédimentaires plus au sud. Si 
une baïne est présente sur la zone pendant les travaux, un réensablement du haut de plage 
plus conséquent pourra être  réalisé  au droit de la sortie de baïne ( pour compe nser l’ absence 
de barre sédimentaire protectrice face aux impacts  des fortes houles).  
 

 
Figure 18 : Schéma de construction d’une berme artificielle déconnectée du trait de côte  (ONF, 2026)  
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La Figure 19 représente la répartition entre les volumes de sable en déblais et remblais pour 
obtenir le reprofilage souhaité  sur les deux  principaux secteurs morphologiques  : le plateau 
dunaire et le versant de dune. Le haut de plage, qui accueillera les excédents de sable des deux 
précédents secteurs , a volontairement été exclu du fait de sa forte variabilité morphologique 
et donc de l’impossibilité de projeter son état lors des futurs travaux (hauteur et largeur de 
plage …) .  
 

 
Figure 19 : Localisation des volumes de sable à déplacer lors du reprofilage  (ONF, 2026)  
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2.4.2  Analyse de l’évolution des profils de dune   
 

Cinq profils en travers ont été répartis sur l’ensemble de la zone d’étude et permettent de 
visualiser plus simplement les conséquences du reprofilage.  
 

 
Figure 20  : Localisation des profils transversaux de suivi  (ONF, 2026)  

 
Le profil n° 1  est situé au niveau du parking Sud. 
Sur ce secteur la pente actuelle du front de dune 
est importante et le plateau dunaire nivelé à 
l’altitude du parking. Le reprofilage pourra 
adoucir cette pente en reculant la crête de dune 
et ainsi conserver, en l’état , l’essentiel du 
parking. En revanche, cette solution implique la 
désartificialisation de la première ligne 
d’alvéoles de stationnement au profit d’une 
végétalisation et d’une mise en défens de la 
nouvelle crête de dune.  
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Figure 21 : Profil transversal n°1 - Comparaison avant/après travaux  (ONF, 2026)  

 
Le profil n° 2  croise les premiers bâtiments positionnés au Sud du massif. Sur ce secteur, la 
pente importante du versant entraine l’apparition d’un « bourrelet  » sableux en façade de 
l’urbanisation, fréquemment aplanit à l’initiative des propriétaires privés. Le reprofilage, pourra 
amoindrir le problème grâce au recul de la crête (à distance raisonnable du bâti) permettant 
d’homogénéiser la pente en favorisant le dépôt sableux sur le versant.  
 

 
Figure 22  : Profil transversal n° 2 - Comparaison avant/après travaux  (ONF, 2026)  

 
Le profil n° 3  est situé au Nord de l ‘accès de la rue Chambrelent et croise le parterre de D iotis  
maritime . Sur ce secteur le reprofilage pourra adoucir la pente du versant avec un 
décaissement du plateau afin d’homogénéiser sa pente longitudinale et aplanir le bossellement 
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présent entre l’accès au Sud et le bâti au Nord. Ce secteur nécessitera une attention 
particulière au réensemencement de la banque de graine, prélevée dans la couche superficielle 
du plateau avant les travaux de reprofilage.   
 

 
Figure 23  : Profil transversal n° 3 - Comparaison avant/après travaux  (ONF, 2026)  

 
Le profil n° 4 , au Sud de l’accès de la rue des Goélands est dans une configuration similaire à 
celle du secteur parcouru par le profil n° 3. La pente du versant pourra être adoucie et le 
plateau décaissé, notamment dans le but de réduire l’abrupt d’envahissement 
partic ulièrement marqué à l’Est du profil.  
 

 
Figure 24  : Profil transversal n° 4 - Comparaison avant/après travaux  (ONF, 2026)  
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Le profil n° 5  se trouve juste au sud de la zone urbanisée de l’extrême Nord du massif dunaire. 
Ce secteur se caractérise par une baisse soudaine de l‘altitude du plateau. Le reprofilage aura 
principalement pour objectif de lisser la pente longitudinale entre les bâtiments du Nord et la 
propriété située au Sud -Est afin, notamment, de limiter l’effet couloir induit par cette 
topographie nivelée.  
 

 
Figure 25  : Profil transversal n° 5 - Comparaison avant/après travaux  (ONF, 2026)  

 
2.4.3  Réaménagement  des accès plage  

 
Le réaménagement des accès plage est une étape importante du reprofilage de la dune sud . 
Outre la suppression de deux accès et la désartificialisation de  ceux maintenus  sur le plateau 
dunaire , les descentes depuis la future crête de dune vers la plage  seront obliques. L’objectif 
de ce changement d’orientation est de limiter les impacts éoliens lors des tempêtes hivernales 
tout en respectant un pourcentage de pente adapté à la descente des piétons . Il a été proposé 
à la commune d’installer des  caillebotis bo is qui permettront de traverser facilement le cordon 
dunaire pour ainsi accéder à la plage . L ’ensemble de ces accès ser a mis en défens par 
l’installation de clôtures 3 fils  de chaque côté du cheminement  afin de canaliser le public.  
 
Dès la fin des travaux et jusqu’à la fin de la première période estivale post travaux, il semble 
nécessaire d ’installer une ganivelle en pied de dune afin de limiter au maximum les 
cheminements piétons limitant la reprise de la végétation. Dès le mois de septembre, cette 
dernière devra être enlevée pour ne laisser qu’une clôture 3 fils afin de ne pas interférer sur les 
transferts éoliens de la plage vers le front de dune.   
 
Côté dune interne, une ganivelle sera aussi installée  en pied de versant interne, le long de 
l’avenue, afin de limiter les cheminements sauvages et donc favoriser la reprise végétale  tout 
en limitant  l’ensablement de la route.  
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Figure 26  : Localisation des futurs accès plage et mise en défens du site  (ONF, 2026)  
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2.5  Principaux points  sur le déroulement du  futur  chantier  
 
Afin de réaliser les travaux de reprofilage, plusieurs points ont été discutés sur le terrain avec 
les services techniques de la commune. La validation de ces propositions restera à la décision 
de la commune et de la Communauté de communes de Mimizan .  
 

2.5.1  Circulation des engins  
 
Les engins à roue (chargeurs, tombereau...) pourront circuler en charge sur la route à l'arrière 
de la dune (Avenue de l'océan). Des tronçons pourront être fermés à la circulation publique 
lors du chantier.  Des piquets sont mat érialis és le long de l'avenue pour indiquer la pr ésence de 
compteurs/r éseaux.  Les engins pourront aussi circuler sur les accès  transversaux  avant leur 
désartificialisation  afin de d époser les exc édents s édimentaires sur l'estran.  Des déclarations 
de travaux (DT) et des déclarations d' intention de commencement de travaux (DICT) devront 
être réalisées selon l’emprise des travaux  considérée .  
 

2.5.2  Désartificialisation des accès  
 
Des réseaux secondaires (non visibles dans les DT/DICT) pour alimenter les cabanes de plage 
existent mais pourront être retirés durant les travaux.  Une ligne de chiffrage est  proposée dans 
cette étude  pour la fourniture de nouveaux réseaux.   
Les accès sont composés de  grave, d 'enrobé  ou de  béton , qui devr ont être retirés pour une 
retrouver le substrat sableux. Ces matériaux pourront être recyclés par l’entreprise de TP, mais 
aussi réutilisé par la commune de Mimizan (pour la grave) . Enfin, les panneaux et  équipements 
situés sur les accès pourront être enlevés et stockés  durant les travaux.  
 

2.5.3  Désartificialisation des parkings  
 
D'après les orthophotographies,  des anciens parkings était présents  au sud de la dune  : une 
première partie  du parking  a été ensablée ou détruite entre 2009 et 2012  puis, une  seconde 
partie a  ensuite  été ensablée ou détruite entre 2012 et 2015.  Après demande s aux différents 
interlocuteurs au mois d’avril 2026 (commune, CDC, entreprise de TP) , la présence des parkings 
sous la dune n’est pas vérifiée. Si  ceux -ci sont existants, il conviendrait de les retirer lors des 
travaux de reprofilage. Enfin, il a été pr oposé d’enlever les premières alvéoles de stationnement 
du parking sud existant.  
 

 
Figure 27 : Evolution diachronique de la zone des parkings au sud de la dune, (IGN 2009 -2015 ) 
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2.5.4  Lieu de stockage  des matériaux et des espèces  dunaires  
 
La banque de graine prélevée avant le reprofilage ainsi que les Diotis maritime pourront être 
stockés sur le parking communal à l'arrière de la dune  avant d’être ré essaimé sur l’ensemble 
du plateau dunaire après les travaux de reprofilage . 
 

 
Figure 28  : Eléments d'appui pour chiffrage des travaux  (ONF, 2026)  

 

2.6  Travaux d’entretien courants à réaliser  à la  suite d u reprofilage   
 
Le reprofilage de la dune et la stabilisation par la végétation ont pour objectif de réduire les 
impacts de l’érosion éolienne et marine. Pour autant, les aléas seront toujours existants et 
contribueront à faire évoluer le profil et la morphologie de la du ne au cours du temps, tout 
comme les actions à entreprendre pour stabiliser cette dernière .  
 
Ainsi, l’accumulation de sable sera toujours présente, bien que plus diffuse et captée par les 
branchages de végétation ainsi que  les futures plantations d’ O yats. Le rehaussement de la dune 
(notamment du plateau dunaire) est donc prévisible et à anticiper via des travaux d’entretien 
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c ourant  (patchs annuels de couvertures de branchages et/ou plantations d’ O yats après des 
écrêtage s potentiel s localisés ). 
 
D’autre part, des désensablements et curages légers pourront être programmés, en particulier 
après les tempêtes hivernales sur les secteurs privés et les points durs résiduels. Les accès, une 
fois désartificialisés, seront eux plus perméables à l’ensableme nt.   
 
Comme déjà expliqué, l a mise en défens  (clôtures, ganivelles)  du secteur après travaux est 
nécessaire pour réduire le piétinement et la déstabilisation de la dune  et , de fait , favoriser la 
reprise de la végétation .  
 
Pendant la période hivernale, les caillebotis  allant de la  de la crête  de dune  vers le haut de 
plage pourront être démontés et stocker en hivernage  pour faciliter l’entretien de ces zones . 
Des couvertures de branchages et/ou brises vent en quinconces pourront être installés sur la 
moitié haute du front de dune afin de limiter les déstabilisations éoliennes et les transferts de 
sable vers le plateau dunaire.  Comme déjà expliqué précédemment, la ganivelle installée juste 
après les travaux, en pied de dune, de vra être démontée à la fin de la période estivale pour 
favoriser l’épandage du sable sur les couvertures de branchage.  
 
Enfin, l’érosion marine sera toujours existante sur le secteur. Pour autant, l’adoucissement de 
la pente du front dunaire contribuera à réduire la formation de marches de haut de plage  : 
l’érosion marine  formera des entailles moins hautes, qui s’éoliseront plus rapidement et se 
rechargeront naturellement en période estivale et lors des phases de répit d’érosion. Aussi, la 
désartificialisation des accès  et leur réorientation , rendra ces derniers  plus résilients face aux 
érosions marines.  
 
Ces travaux concerneront aussi bien les parcelles communales que les parcelles privées.   
 
 
 

3.  Préconisations à la suite du reprofilage de la dune sud   

 

3.1 Végétalisation de la dune sud  
 
Une végétalisation uniforme de la dune sud sera un facteur déterminant  de la stabilisation de 
la dune. En effet, les espèces végétales  dunaires  permettent de limiter l’envol de sable par le ur  
développement surfacique mais aussi de stabiliser la dune via leurs racines.  
 

3.1.1 Prélèvement de la banque de graine avant travaux  
 
Il est préconisé de prélever une couche de sable de 5 à 10cm sur l’ensemble de la surface de la 
dune qui sera impactée par le reprofilage. Cette opération a pour but de mettre de côté le 
sable contenant des graines de multiples espèces dunaires  indigènes . Ce sable sera ensuite de 
nouveau saupoudré sur l’ensemble de la dune reprofilée , les végétaux contenus dans ce sable 
pourront alors repousser le printemps venu . La banque de graine  devra être stocké e pendant  
la durée d es travaux dans une zone peu venteuse,  et protégée à l’aide de bâches.  
 

3.1.2  Techniques de génie écologique préconisées  
 
En plus du saupoudrage de la banque de graines après travaux, la pose de couvertures de 
branchages suivies d’une plantation d’Oyats sont préconisées pour stabiliser au mieux la dune.  
 

- C ouvertures  : 
Les couvertures de branchages réduisent fortement la vitesse du vent au niveau du sol, ce qui 
favorise la captation du sable et limite  les transferts vers l’arrière . Dans les zones de fort transit 
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sableux, elles provoquent une accumulation, ce qui permet de combler des zones de 
dépression pour reconstituer des profils aérodynamiques.  
 
Dans le cas de la dune sud, l’installation de couvertures de branchages permettra de limiter 
l’envol d u sable de la dune , une fois cette dernière reprofilée (sable nu). Par ailleurs, elles 
favoris eront la reprise et le développement des communautés végétales de la dune en 
fournissant des nutriments (apports en éléments minéraux tels que l’azote, lors de la 
décomposition), et en maintenant une certaine humidité.  
 
Sur la dune sud de Mimizan, deux types de couvertures peuvent être utilisés  :  
 

- Des couvertures de genets, en particulier sur la pente du front dunaire. Ce type de 
branchages fin permet de capter le sable mais aussi d’être perméable dans le cas d e 
plantation d’Oyats successive s.  

- Des couvertures de branchages de pins de dépressages sur le plateau dunaire. Ceux -ci 
sont généralement plus massifs que le genêt et permettra un stockage progressif du 
sable sur la dune.  

 
Ces couvertures  seront  acheminées mécaniquement et doivent être disposées manuellement, 
pied vers l’océan. Un sablage sous la forme d’une pelletée de sable est à réaliser 
systématiquement  pour éviter l’envol de ces branchages en cas de vents violents . L’ensemble 
des branchages doit former une couverture très homogène, afin de limiter l’accumulation 
localisée de sable ou, au contraire, l’envol localisé de sable sur la zone. I l convient ensuite de 
surveiller la reprise de la végétation .  
 

 
Figure 29 : Photo de c ouverture de genêt (ONF)  

- Plantation d’Oyats  : 
Les Oyats sont des plantes adaptées à un ensablement progressif et permettent de stabiliser 
la dune via leurs racines. Ils  sont prélevés sur site ou à proximité direct de façon sporadique 
afin de ne pas appauvrir le site de prélèvement, de conserver la biodiversité et d’éviter les 
croisements génétiques dans les peuplements végétaux. La disposition des plantations peut 
ensuite se faire de trois façons  : en ligne, en quinconce ou de façon aléatoire .  
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Figure 30 : Photo de p rélèvement et plantation d' O yats, (ONF)  

Habituellement, l a plantation est  priorisée sur le versant ouest de la dune uniquement. Dans le 
contexte urbanisé de la dune sud, il est recommandé de réaliser la plantation d’Oyats sur le 
versant ouest mais aussi sur la totalité du plateau dunaire pour fixer au mieux la dune  et éviter 
un ensablement de la route.  
 
Afin de protéger les plantations d’Oyats du piétinement, les accès publics aux plages mais aussi 
les accès privés devront être le plus canalisés possibles. L’ensemble des surfaces de travaux de 
génie écologique envisagés sont représentés  et listés ci -dessous  : 
 

 
Figure 31 : Répartition des travaux de couverture post reprofilage  (ONF, 2026)  
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Travaux génie écologique  Localisation  Densité  Surface totale  

Couverture  dense  de genêt  Versant Ouest  120 m³ /ha  1,6 ha  

Couverture  dense  de pins de 
dépressage  grossiers  

Plateau dunaire  120 m³ /ha  2,5 ha  

 
Plantations d’Oyats  

Versant Ouest  et zone de 
5 m sur le plateau  
 

80cm x 80cm  2 ha  

Figure 32  : Quantification des travaux de couverture  (ONF, 2026)  

 
3.1.3  Actions spécifiques de transplantation  

 
Des espèces végétales protégées peuvent être présentes sur la dune sud. Sous condition d’une 
autorisation environnementale, certaines espèces peuvent être récoltées puis replantées à la 
suite des travaux .  
 
En particulier , d es zones de Diotis  Maritime  (Achillea maritima) , espèce protégée  à l’échelle 
nationale , sont présentes sur la dune  sud . L’ONF a mené en 2023 une expérimentation de 
déplacement des pieds de Diotis et de bouturage sur la commune de Lacanau dans le cadre 
des travaux de confortement de l’ouvrage de protection. Les retours d’expérience peuvent 
être mis à profit pour accompagner la commune de Mimizan lors de la mise en œuvre de la 
transplantation des Diotis présents sur la dune sud.  
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4.  Calendrier prévisionnel  

 
La commune de Mimizan et la CDC, maîtres d’ouvrage de ce projet, devront veiller à la prise 
en compte des éléments listés dans le présent rapport dans l’étude de requalification du plan 
plage qui est en cours. De plus les maîtres d’ouvrage veilleront au la ncement des études 
réglementaires  auxquelles ils sont potentiellement soumis , dès le mois de juin 2026 pour un 
début des travaux de reprofilage prévu au premier trimestre 2027 , notamment  : 

- Une étude cas par cas soumise à l’autorité environnementale , au titre de la catégorie 
13 (Travaux de rechargement de plage) du tableau annexé à l’article R122 -2 du code de 
l’environnement  ; 

- Un dossier loi sur l’eau , au titre des rubriques 4.1.2.0, 4.1.3.0 de l’article R214 -1 du code 
de l’environnement  ; 

- Une autorisation d’occupation du DPM pour la circulation des engins  ; 
- Une dérogation espèces protégées  ; 
- Une évaluation d’incidence Natura 2000 par la proximité et la continuité de la dune sud 

avec le site FR7200711 «  Dunes modernes du littoral landais de Mimizan Plage au Vieux -
Boucau  ». 

Une coordination avec l’étude de requalification du plan -plage est conseillée, notamment sur 
la réalisation des marchés de travaux.  
 

 
Figure 33  : Calendrier prévisionnel de poursuite de l'étude  (ONF, 2026)  

Certains travaux sont saisonniers . L es couvertures de branchages doivent être posées à la suite 
des travaux de reprofilage  d’où l’intérêt de prévoir un reprofilage en février/mars 2027 afin de 
disposer du temps nécessaire pour la mise en place des couvertures de branchages .   
 
En ce qui concerne les plantations d’ O yats elles devront être réalisées en période de repos 
végétatif, c’est -à-dire de novembre à février maximum soit , d’après la Figure 33 , de fin 2027 à  
début 2028.  Une veille météorologique peut être menée conjointement pour s’assurer que  la 
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réalisation du chantier soit suivie  d’une période pluvieuse maximisant les chances d’obtenir de 
meilleurs  des taux de reprise.  
 
Certains travaux peuvent toutefois être mis en place dès que possible afin d’étaler au 
maximum le calendrier d’intervention. Il s’agit de travaux légers comme  la pose  d es brise -vent 
qui p ourront  être rapidement déployés sur site pour favoriser leur ensablement durant l’hiver . 
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5.  Annexes   

 
- Annexe 1  : CR - 23.04.24 - Investigation - Relevé floristique reprofilage dune sud  

 
- Annexe 2  : Avis_technique_reprofilage_ONF_2020  

 
- Annexe 3  : Annexe 3 -Plan de situation et répartition du foncier (fig. 1)  

 
- Annexe 4  : Annexe 4 -Schéma d'intention (fig. 14)  

 
- Annexe 5 -Comparaison topographique av_ap travaux via mnt ombré (fig. 16)  

 
- Annexe 6 -Comparaison topographique av_ap travaux via courbes de niveau (fig. 17)  

 
- Annexe 7 -Localisation des volumes de sable à déplacer lors du reprofilage (fig. 19)  

 
- Annexe 8 -Localisation des futurs accès plage et mise en défens du site (fig. 26)  

 
- Annexe 9 -Elements d'appui pour chiffrage des travaux (fig. 28)  

 
- Annexe 10 -Répartition des travaux de couverture post -reprofilage (fig. 31)  
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1. PREAMBULE  

Des travaux de désensablage doivent être effectués sur le côté Ouest de l'avenue de l'Océan, commune de 
Mimizan. En effet, l’hiver 2023/2024 a été marqué par des tempêtes de vent de Sud-Ouest provoquant un 
engraissement de la dune vers l’Est, recouvrant ainsi les infrastructures environnantes. 
 

Figure 1 : Zone investiguée 

 

 

La communauté de Communes de Mimizan nous a missionné pour effectuer, avant de procéder aux travaux 
de désensablement, un relevé floristique et habitats sur ce secteur afin d’identifier si un risque d’impacts 
existait sur les espèces ayant colonisé les zones recouvertes par le sable. Nous nous sommes ici intéressés 
uniquement à la problématique flore-habitats, la faune n’ayant pas encore recolonisé ces zones. 
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2. LES DONNEES EXISTANTES  

2.1. Les habitats 

Les habitats de ce secteur sont la dune blanche (Code Natura : 2120-1), la dune blanche à Epervière à poils 
blancs (Code Natura : 2120-1) et la dune blanche premier stade (Code Natura : 2120-1). Ils constituent des 
habitats d’intérêt communautaire. 

 
Figure 2 : Les habitats du secteur des travaux 
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2.2. Les plantes patrimoniales 

Le secteur abritait un certain nombre de plantes patrimoniales, protégées. L’actualisation de leur répartition 
a été réalisée en 2021. 
 

Figure 3 : Les plantes patrimoniales du secteur des travaux en 2021 
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Tableau 1 : Les plantes patrimoniales présentes en 2021 

Nom commun Nom scientifique Protection Rareté en Aquitaine 

Astragale de Bayonne Astragalus baionensis Nationale Assez rare 

Criste marine Crithmum maritimum Régionale (40) Assez rare 

Diotis cotoneuse Achillea maritima Régionale Assez rare 

Epervière à poils blancs Hieracium eriophorum Nationale Assez rare 

Linéaire à feuilles de Thym Linaria thymofolia Nationale Assez rare 

Lis de mer Pancratium maritimum Régionale Assez rare 

 

3. LES INVESTIGATIONS DU 23 AVRIL 2024  

La vue aérienne du 9 mars 2024 de Google Earth montre le recouvrement important du secteur par le sable. 

 
Figure 4 : Vue aérienne du secteur en mars 2024 

 
Source Google Earth. 

 

3.1. Reportage photographique 

 

Situation Google Earth juillet 2023 23 avril 2024 

1 
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Situation Google Earth juillet 2023 23 avril 2024 

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 
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Situation Google Earth juillet 2023 23 avril 2024 

7 

  

 

3.2. Les relevés du 23 avril 2024 

Les investigations ont été effectuées sur une bande de 20 m à partir de la limite entre la voirie et la dune. 
Elles montrent effectivement qu’une grande partie du secteur étudié est recouverte par du sable nu. Seules 
quelques zones montrent une végétation souvent très lacunaire avec notamment quelques pieds d’Oyat, de 
Liseron des dunes, de Panicaut, ayant « surnagés » sur le recouvrement sableux. 

 

  
Zone de sable nu. Végétation très lacunaire. 

 

Malgré le caractère très limité de la végétation visible, deux espèces patrimoniales protégées régionalement 
ont été observées : la Diotis cotoneuse, en plusieurs zones du site et le Lis de mer, dans l’extrémité Sud. 
 

  
La Diotis cotoneuse. Le Lis de mer. 
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Figure 5 : Résultats des investigations d’avril 2024 
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Accès rue des Chardons
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Cabanes de plage

Accès plage :
À désartificialiser
À supprimer

Modifications secteur du parking Sud :
Poste MNS
Première ligne du parking

Schéma d'intention validé
pour l'étude reprofilage
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Accès services techniques

Suppression des deux escaliers existants
et création d'un escalier unique après

réhabilitation du plan plage Suppression des premières
alvéoles de parking

et de la desserte

Déplacement du poste MNS
(réfection du plan plage)

Déviation des accès conservés pour 
obtenir une orientation oblique

sur le versant dunaire post-reprofilage
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Reprofilage de la dune Sud de Mimizan
Topographies réelle avant travaux 

et topographie théorique post-reprofilage
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Courbes de niveau

Emprise de l'étude

RÉELLE POST-REPROFILAGE
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Reprofilage de la dune Sud de Mimizan
Topographies réelle avant travaux 

et topographie théorique post-reprofilage
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Courbes de niveau

Emprise de l'étude

RÉELLE POST-REPROFILAGE
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Secteurs morphologiques :
PLATEAU DUNAIRE

VERSANT DUNAIRE

HAUT DE PLAGE

Volumes à remanier :
Zones d'extraction (Vtot = 35 500m3 / Vplateau = 18 500 m3)
Zones de comblement (Vtot = 8 000m3 / Vplateau = 2 650 m3)

Reprofilage de la dune Sud de Mimizan
Cartographie des volumes à remanier
avec zonage des principaux volumes

du plateau dunaire
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Accès rue Chambrelent

Accès rue des Cormorans

Accès rue des Goélands

Accès rue des Chardons
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Crête de dune après travaux

Clôtures :
Ganivelle (1 150 ml)
Trois fils (580 ml)

Accès plage :
À désartificialiser
À supprimer

Reprofilage de la dune Sud de Mimizan
Accès plage et mise en défens
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Accès services techniques
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La Cabane

Watu Surf
Accès rue Chambrelent

Accès rue des Goélands

Accès rue des Cormorans

Accès rue des Chardons
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Surfaces à désartificialiser :

accès enrobé (250 m²)
accès plaques béton (550 m²)
accès en graves (150 m²)

Parking ensablés (2700 m²)

Première ligne du parking (700 m²)

Réseaux secondaires :
cable électrique (2 x 120 m)
tuyau d'eau pehd (2 x 120 m)

Cabanes de plage

Données complémentaires pour chiffrage
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Reprofilage Dune Sud de Mimizan
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Couverture pins grossiers (houppiers) sur le plateau

Couverture pins et plantation sur le plateau

Couverture genêts et plantation sur le versant ouest

Crête dunaire après travaux

Quantification des travaux de couverture et de plantation
post reprofilage

Commune de Mimizan
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