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Bâtiment de services _ Grand Bornand 
CAS PAR CAS _ DEMANDE DE COMPLEMENTS 
 
DATE : 4 septembre 2026 
RÉDACTEUR : Cécile Jalby 
 

 
 
LEGENDE :  
En noir : demande DREAL 
En Vert : réponse MOE  
 

Demande de compléments 

2026-KKP-6665-N20840-ConstBatServCoeurVillageEtParking-LeGrandBornand 
 

 
Bonjour, 

vous avez récemment déposé sur la plateforme de l’évaluation environnementale, la demande 
d'examen au cas par cas concernant la construction d’un bâtiment multi services et l’aménagement 
du cœur de village sur la commune du Grand-Bornand (74). 

A première lecture de nombreux points sont à compléter. 

-  Description du projet : le projet doit être plus précisément décrit. 

 
Nous avons imaginé, puis conçu, ce projet comme un bâtiment-paysage. Situé en contrebas de la 
place actuelle, il forme un socle stratifié pour l’église et le centre du village. L’édifice se présente 
comme une infrastructure qui génère un nouveau sol public : 

-La place-belvédère, située en toiture de la crèche, s’implante en continuité de la place du 
village et se prolonge par le jardin en pente. 

- La terrasse de l’office de tourisme et de la médiathèque relie la route du Borne au jardin en 
pente et au Pôle d'Échange Multimodal (PEM). 
 
Depuis la place du village, le projet est invisible ; il se découvre depuis la vallée. C’est un ouvrage en 
demi-niveaux disposés en gradins qui reconstitue la pente naturelle du terrain et s’épaissit 
progressivement, ménageant ainsi des terrasses tournées vers la vue et le soleil. Son identité 
s'affirme à travers son caractère de soutènement, souligné par une structure qui entre en écho avec 
les contreforts de l’église. 
Le projet crée une continuité naturelle depuis le parvis de l’église, bordé par l’office de tourisme. Il 
offre une plateforme sur la vallée du Borne, ouvrant une vue spectaculaire sur la chaîne des Aravis. 
C’est donc à la fois un bâtiment infrastructurel qui s’intègre au paysage et un dispositif mettant en 
scène l’horizon, proche comme lointain. 
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Une continuité paysagère 
Les aménagements paysagers s’inscrivent dans la logique de l’ouvrage. Ce bâtiment-paysage se 
prolonge par un « jardin en pente », traversé par un cheminement en rampe reliant la place haute à 
la partie basse, vers la nouvelle passerelle et le « Grand BO ». Au bas de cette rampe, de nouveaux 
gradins dédiés aux spectacles en plein air ponctuent le parcours. Enfin, sur la place de l’église qui 
bénéficie d'un nouveau traitement urbain, le manège est désormais abrité par une structure légère 
concentrique. 
 
Identification claire des programmes 
Nous tirons parti de la légère pente longitudinale du terrain pour organiser les programmes en 
demi-niveaux, facilitant ainsi leur lecture depuis la vallée. 

- La crèche et le centre de loisirs (CLSH) sont reliés par des escaliers. 
- L’office de tourisme, la médiathèque et le pôle de police/PEM sont reliés par un système de 

rampes, garantissant une accessibilité fluide. 
 

Rupture de la linéarité architecturale 
Afin de briser l'aspect trop linéaire du bâti, nous avons créé une faille aux deux tiers de l’édifice. 
Celle-ci accueille l’un des deux noyaux de circulation verticale (propre à la crèche) et scinde le projet 
en deux volumes distincts : 

- Le premier volume s’aligne sur la longueur de la façade de l’église. 
- Le second, plus compact, reprend les proportions de la bâtisse du « Sherpa » située en 

amont, favorisant une meilleure insertion urbaine. 
 

Stratification programmatique  
Le projet s'organise selon trois plateaux programmatiques superposés, chacun composé de deux 
demi-niveaux articulés entre l'est et l'ouest. Cette conception en demi-niveaux permet au bâtiment 
d'épouser la topographie tout en identifiant clairement chaque entité fonctionnelle. Nous 
considérons le niveau du PEM/Police municipale/ Entrée du parking comme le rez de chaussée du 
projet. 

 
 Niveau Toiture : Espace Public et Récréatif 

 À l’ouest : La place-belvédère, offrant un panorama sur la vallée. 
 À l’est : La cour et le jardin végétalisé de la crèche. 
 Édicules : Émergence des deux noyaux de circulations verticales, celui situé à 

l’Ouest et comprenant 2 ascenseurs et un édicule public permettant de relier la 
place du Belvédère à la place du PEM. Le 2nd situé dans la faille est propre à 
l’utilisation de la crèche et du CLSH 

. 
 Niveau Haut (R+1.5 / R+2) : Pôle Petite Enfance 

 Demi-niveau Ouest (R+2) : La crèche. 
 Demi-niveau Est (R+1.5) : Le Centre de Loisirs (CLSH). 
 Liaison : Ces deux programmes sont reliés par un jeu d'escaliers intérieurs. 

 
 Niveau Intermédiaire (R+0.5 / R+1) : Accueil et Culture 

 Demi-niveau Ouest (R+1) : L’Office de Tourisme. 
 Demi-niveau Est (R+0.5) : La Médiathèque. 
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 Rez-de-chaussée (R0) : Services et Accès 

 Programmes : Locaux du Pôle d'Échange Multimodal (PEM) et de la Police 
Municipale. 

 Stationnement : Entrée du parking et 16 places de stationnement 
 

 Niveaux Enterrés : Stationnement 
 Le socle du bâtiment accueille les niveaux de parking souterrain, optimisant 

l'emprise au sol. Le niveau R-0.5 est mutable et pourra être utilisé soit en tant que 
zone de stationnement, soit être séparé du reste du parking afin d’y accueillir une 
salle polyvalente notamment utilisée pour les manifestations comme la coupe du 
Monde de Biathlon ou encore le festival du Bonheur des Mômes.  

 Niveaux : R-0.5, R-1, R-1.5, R-2 et R-2.5.  
 

Une architecture flexible et réversible 
Pour répondre aux ambitions de réversibilité programmatique, nous proposons une structure 
constituée de poteaux/poutres et dalles de béton, propre à offrir une flexibilité maximum dans le 
parking. Cette modularité profite au stationnement, mais s'étend également aux étages supérieurs 
accueillant la crèche, le CLSH, la médiathèque et l’Office de Tourisme, permettant ainsi de futures 
évolutions d'usage. 
 
Circulation et accès  
L’organisation des flux repose sur une double approche : une desserte verticale efficace et un 
maillage de cheminements extérieurs qui s'inscrivent dans la topographie. 
 
Circulations verticales intérieures 
La répartition du programme est accompagnée de circulations verticales (escaliers et ascenseurs) à 
l’extrémité ouest du projet pour permettre un accès aisé à tous les programmes du bâtiment. 
 
Circulations extérieures 

Le projet multiplie les connexions à ciel ouvert pour favoriser la porosité urbaine 
 

 L’escalier public ouest : un escalier public donnant sur la place du village et axé sur 
l’église met à distance le projet de l’office de tourisme existante. Cet escalier 
dessert de haut en bas : la place belvédère / la crèche / l’office du tourisme / le rez 
de chaussée parking, PEM et Police / tous les niveaux de parking enterrés. Cet 
escalier étant prévu découvert, celui-ci pourra être dégivré par des cordons 
chauffant au sol et des caniveaux sont prévus en périphérie afin de récolter les 
eaux.  

 Le jardin en pente : à l’est une rampe (10.5%) chemine à travers le jardin en pente et 
se connecte au projet à chacun de ses niveaux (parking/médiathèque/CLSH). Tous les 
accès aux équipements sont PMR. Seule la rampe du jardin en pente ainsi que les 
rampes entre le PEM/police municipale, la médiathèque et l’office du tourisme ne 
sont pas PMR. 

 A chaque niveau les programmes trouvent des extensions extérieures de plain-pied. 
Un cheminement public passe devant la médiathèque et l’office du tourisme, reliant la 
partie ouest du site au jardin en pente. 
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 La Liaison Ouest-Est : Un large cheminement prend naissance route du Borne et 

souligne toute la longueur du bâtiment. Il accède au parvis de la médiathèque via une 
rampe avant de rejoindre le jardin en pente. 

 
Espaces extérieurs : PEM, jardin en pente et passerelle 
Les aménagements extérieurs assurent la transition entre le cœur du village et l'Espace Grand’Bo, 
en privilégiant la perméabilité des sols et la qualité des vues. 

 
 Le pôle d’échange multimodal se situe en rez chaussée face au parc de stationnement. 

C’est un parking délimité par des espaces plantés afin d’adoucir son impact visuel et que 
le jardin en pente puisse prendre sa place et conduire à la passerelle. Deux zones sont 
identifiées, une zone voiture et une zone bus délimités par un jardin. La surface 
imperméabilisée a été réduite au minimum. Un chapiteau pourra être accueilli pour des 
évènements sur le PEM. 

 
 La passerelle : Nous avons opté pour une forme simple qui s’évase en se posant sur la 

berge sud-est du Borne donnant sur l’Espace Grand’Bo. La position de la passerelle a été 
légèrement déplacée vers l’ouest depuis la mise au point de l’esquisse pour se retrouver 
dans l’axe des pistes du biathlon. La passerelle au tablier de béton clair est légèrement 
incurvée, marquant une ligne épurée entre les deux rives comme un trait d’union. Le 
garde-corps est en métal, léger et discret pour minimiser la présence de cet ouvrage 
d’art dans le paysage. La passerelle est axée sur le cheminement qui mène au jardin en 
pente et qui offre en fond de perspective une vue sur le clocher de l’église. 

 

- Quelles sont les durées et périodes de travaux prévues ? 
 
La conception du bâtiment intègre une temporalité double, répondant aux exigences immédiates des JOP. 
Le projet sera ainsi livré en deux étapes clés : 
 

 Phase JOP (Livraison : Été 2029) 
Cette première étape marque la mise en service partielle et temporaire de l'équipement : 

 Équipements opérationnels : La crèche et le centre de loisirs (CLSH) sont livrés dans leur 
configuration définitive. 

 Espaces événementiels : L’office de tourisme, la médiathèque, le PEM, les locaux de la 
police municipale et le parking sont mis à disposition « en blanc » (plateaux libres 
aménagés pour les besoins spécifiques de l'événement). 

 
 Phase Héritage (Livraison finale : 2030) 

Après la période JOP, le chantier reprend au printemps 2030 pour finaliser les espaces investis par les 
JOP : livraison complète des plateaux de l'office de tourisme, de la médiathèque et du PEM. 

 
La réversibilité attendue entre phase évènementielle (JOP), puis la phase Héritage et ultérieurement 
les coupes du monde est donc une donnée d’entrée qui qualifie et induit une réponse, notamment 
structurelle pour l’ensemble du projet.  
En complément cf en PJ le planning prévisionnel du chantier.  
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- Quelles sont les caractéristiques des bâtiments démolis et construits (hauteur, profondeur, 
surfaces, implantation sur plan de masse…) et de la passerelle à construire (en indiquant les 
emprises concernées par les travaux et les fondations); 

La partie démolition du projet concerne des aménagements VRD ainsi qu’une partie du bâtiment 
de l’office du tourisme existante.  

Les aménagements VRD concerné par la démolition sont la place du Village/Place de l’Église, de la 
place Belvédère et de la place du PEM.  

Concernant la démolition d’une partie des bureaux de l’office du tourisme existant : veuillez trouver 
ci-joint un extrait du programme présentant ces éléments : cf en PJ.  

Veuillez trouver ci-joint le plan masse du projet, ainsi que les coupes et façades.  

Voir les plans de repérage transmis en annexe pour les démolitions 

 

- Quels sont les volumes en déblais/remblais nécessaires au projet (fondations, mise en forme du 
terrain… ainsi que leur dimension (hauteur maximum d’affouillement et d’exhaussement) ? 

Pour les AMEX il y a un déblai de 7 138m3 dont 2 811m3 seront utilisé donc il reste 4 327m3 à 
évacuer 

Pour le GO, il y a un déblai de 25 000m3 dont 4000m3 seront utilisé donc il reste 21 000m3 à évacuer 

- Réponse IGB : Concernant la réalisation du bâtiment de service partiellement enterré, il est prévu 
la réalisation de terrassement en déblai pour un volume de 25 700 m3 de terre. Ces terrassements 
seront réalisés à l’abri d’un écran de soutènement dont la hauteur maximale projeté est de 17,00m à 
l’amont du bâtiment et de 8,0m à l’aval de ce dernier. Un suivi piézométrique est en cours afin de 
confirmer que ces terrassements n’intercepteraient pas les eaux souterraines circulant sur le versant. 

Quelles sont les surfaces dédiées aux plantations ? 

La surface dédiée aux plantations est de 3900 m² 

- Quel est le nombre de places de stationnement dans le secteur avant et après la réalisation du 
projet ? 

Le nombre de places de stationnement actuel :  

- 40 places sur la Place du Village/Place de l’Eglise  
- 23 places + 1 place livraison sur la place Belvédère (le long de l’Eglise) 
- 4 places pour les bus 1 place mini-bus, 3 déposes minutes bus, 52 places VL sur la place 

du PEM 
- 7 garages 
- 17 places devant les bureaux de l’office du tourisme 

Le nombre de places de stationnement prévu au projet :  

- 0 places sur la Place du Village 
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- 15 places sur la Place du Belvédère (le long de l’Eglise) 
- 198 places dans le parking intérieur 
- 3 stationnements de bus sur la Place du PEM 
- 25 places sur la Place du PEM 
- 12 places de stationnement VL pouvant être modifié en 3 stationnements de bus pour 

les besoins futurs sur la Place du PEM.  

Il conviendra de transmettre des plans où figurent les bâtiments démolis, un plan de masse du 
projet. Le plan devra également localiser les dispositifs de gestion des eaux pluviales s’il y a lieu. 

Voir le plan fourni dans les pièces annexe à cette réponse  

Cf plan masse en PJ ainsi que le plan des réseaux humides et la notice VRD (lot 16, avec un 
paragraphe sur la gestion des EP). Par ailleurs, un dossier déclaratif Loi sur l’eau (rubrique 21.50) 
sera également déposé en parallèle du PC, pour instruction par la DDT et les principes et volumes 
seront détaillés lors du dépôt de ce dossier.  

 

-  En matière de prise en compte de l’environnement par le projet 

Pour chaque thématique, il vous revient de démontrer que les enjeux du site du projet (état des 
lieux) est bien connu, et que les incidences brutes et résiduelles du projet sur l’environnement 
sont bien évaluées (quantifiées et qualifiées). La définition des mesures d’évitement et de 
réduction doit permettre de démontrer que tous les enjeux identifiés ont été appréhendés par 
vos soins. Dès lors que des études sont en cours ou à venir, elles sont à mentionner et/ou 
présenter. Le maître d’ouvrage doit s’engager à respecter strictement les préconisations de 
chaque étude (engagement écrit « noir sur blanc »). 

- Gestion des matériaux issus de la démolition des bâtiments : des diagnostics concernant la 
recherche de matériaux potentiellement contaminés (amiante, plomb notamment) ont-ils été 
menés ? les diagnostics réalisés doivent être transmis afin d’en vérifier les conclusions et les 
préconisations que le pétitionnaire s’engage à respecter. 

La Ville du Grand Bornand a fait réaliser les diagnostics suivants (cf PJ) :  

- Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans 
les immeubles bâtis avant démolition 

- Dossier technique immobilier : diagnostic amiante avant démolition  

Conclusion de ces 2 rapports : « Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré 
des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante : après analyse, ils ne contiennent 
pas d'amiante. » 

- Les risques naturels : le projet est en partie dans une zone d’un aléa faible à fort « inondation par 
crue torrentiel du Borne » recensé à la carte des aléas du Plan de prévention des risques1 en vigueur 
sur la commune ; le dossier indique que le projet prendra en compte l'ensemble des prescriptions 
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et mesures définies par le règlement du PPRN applicable au secteur concerne (cerfa p8) ; 
Concrètement, comment cela est-il pris en compte par le projet ? 

 
1 PPR dont la dernière procédure a été approuvée le 2020. 
 

Complément IGB : L’implantation des culées de la passerelle piétonne franchissant le borne sont 
projeté en dehors du lit du torrent afin de ne pas modifié le profil en travers du torrent au niveau de 
la passerelle. 
 
Réponse MOE : Un mode de fondation profonde est projeté pour la passerelle qui permet de limiter 
grandement l’ampleur des terrassements et de s’affranchir des problématiques d’affouillement de 
culée.  
 
L’altimétrie projetée de la passerelle a été définie afin de laisser un tirant d’air de 1,00 m par 
rapport au niveau d’eau défini pour la crue d’une période de de retour de 200ans.  
 
NOTE IGB : à compléter avec la référence de documents 
 

 
 
Zone rouge : zones à prescriptions fortes, inconstructibles 
Zone bleue : zones à prescriptions faibles à moyennes, constructions sous conditions 
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Vous trouverez en PJ ce plan recollé avec le projet. Attention toutefois ce recollement peut contenir 
une certaine imprécision, du fait du fichier de base du zonage des couleurs.  
 
 
 
Parking et aménagement paysager en zone bleu clair 
Dans la zone bleu clair du PPRN, le projet se limite à la réalisation d’un parking et d’espaces 
paysagers, sans construction. Les aménagements seront réalisés au plus près du terrain 
naturel, en limitant les remblais et les modifications de la topographie. Le nivellement, les 
plantations et les équipements éventuels seront conçus de manière à préserver les 
écoulements, à ne pas créer d’obstacle et à ne pas aggraver le risque pour les terrains voisins 
 
Aménagement de la zone rouge du PPRN 
Dans l’emprise classée en zone rouge 5X, le projet se limite à la création d’un espace paysager 
de pleine terre et d’un cheminement piéton participant à l’aménagement d’un espace public de 
promenade et de loisir. 
Aucun bâtiment, hébergement, local technique ou ouvrage créant une occupation permanente 
ne sera implanté dans cette emprise. Les aménagements seront réalisés au plus près du terrain 
naturel, sans remblai significatif, sans mur plein ni obstacle transversal susceptible de 
perturber les écoulements. 
Les plantations et le mobilier éventuel seront disposés de manière à préserver le libre 
écoulement des eaux, à ne pas favoriser la formation d’embâcles et à maintenir l’accès 
nécessaire à l’entretien des berges. Le projet sera conçu pour présenter une vulnérabilité 
limitée et ne pas aggraver les risques pour les parcelles riveraines. 
 
Passerelle piétonne au-dessus du Borne 
La création d’une passerelle piétonne est prévue afin d’assurer la continuité du cheminement 
public et de relier les deux rives du Borne. Implanté en zone rouge 5X du PPRN, cet ouvrage est 
envisagé au titre des travaux et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics, 
admis par dérogation par le règlement X, sous réserve de ne pas aggraver les risques, de ne pas 
en provoquer de nouveaux et de présenter une vulnérabilité restreinte. 
La passerelle sera conçue de manière à préserver le libre écoulement des crues et à limiter le 
risque de formation d’embâcles. La solution retenue est une travée unique, sans appui dans le 
lit du Borne, avec un tablier positionné à une cote compatible avec le niveau de la crue de 
référence et une revanche adaptée au transport de flottants. Les culées et les fondations seront 
implantées et dimensionnées en tenant compte de la stabilité des berges, du risque 
d’affouillement et des sollicitations hydrauliques et torrentielles. 
Les raccordements au cheminement seront réalisés au plus près du terrain naturel, sans 
remblai significatif ni ouvrage susceptible de faire obstacle ou de modifier la direction des 
écoulements. La passerelle et ses équipements seront dimensionnés pour résister aux 
sollicitations prévisibles et conçus de manière à permettre leur surveillance, leur entretien et, si 
nécessaire, la fermeture temporaire de l’accès en période de crue. 
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La conception définitive sera établie sur la base d’une étude hydraulique et torrentielle 
démontrant l’absence d’incidence significative sur la ligne d’eau, la section d’écoulement, les 
vitesses, les berges et les terrains riverains. Le projet fera également l’objet des échanges et 
procédures nécessaires auprès des services compétents au titre du PPRN et de la 
réglementation sur l’eau. 
 

- Les risques géotechniques : le cerfa p3 mentionne la réalisation d’une paroi pour le soutènement 
des terres. Des études géotechniques sont-elles en cours ou à venir ? Elles sont à présenter avec 
l’engagement du Moa. 

Réponse MOE : Voir en pièce jointe l’étude G2 PRO réalisée par SAGE INGENIERIE. Des études 
ultérieures sont prévues, à savoir étude d’exécution G3 et supervision des études et travaux G4 en 
cours de travaux. 

- Eaux souterraines : d’après le document «13_GRAND BORNAND_APD_ COUPE TRANSVERSALE 3 
» , la profondeur du bâtiment multi services est d’environ profondeur de l’ouvrage 17,20 m. Une 
nappe d’eau ou des venues d’eau sont-elles présentes ? Si tel est le cas, comment vous assurez vous 
que le projet n’aura pas ‘incidence sur la nappe ou que les venues d’eau ne seront pas de nature à 
déstabiliser le bâtiment ? Des études sont-elles en cours ou à venir ? Elles sont à présenter avec 
l’engagement du Moa. 

 
Réponse MOE : Un suivi du niveau d’eau souterraine a été mis en place pour l’étude G2 AVP et est 
toujours en cours. Un niveau d’eau a été constaté vers -16 m de profondeur par rapport au niveau 
du parking au Sud de l’église. Le niveau d’eau souterraine impactera donc le bas des voiles enterrés 
du bâtiment en fonction de ses fluctuations. Le niveau de l’eau sera pris en compte dans le 
dimensionnement de l’ouvrage de soutènement provisoire et dans le dimensionnement structurel 
du bâtiment qui permettra de reprendre la poussée de l’eau. Lors des travaux, des dispositions 
d’épuisement de nappe seront mises en œuvre. L’étude G2 PRO remise le 16/09/26 va permettre 
de définir les dispositions à prendre en compte. 
 

- Gestion des eaux pluviales : d’après le dossier, elles seront rejetées dans les eaux douces 
superficielles (Annexes CAB tableau de l'état initial p1/5) ? Quels seront les dispositifs mis en place 
et comment ont-ils été dimensionnés ? Des études sont-elles en cours ou à venir ? Elles sont à 
présenter avec l’engagement du Moa. 

Cf ci-joint la notice VRD (lot 16, avec un paragraphe sur la gestion des EP). Par ailleurs, un dossier 
déclaratif Loi sur l’eau (rubrique 21.50) sera également déposé en parallèle du PC, pour instruction 
par la DDT et les principes et volumes seront détaillés lors du dépôt de ce dossier 

 

- Gestion des eaux usées : En p8 du cerfa, vous indiquez que les réseaux seront compatibles avec 
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les besoins en assainissement du projet (y compris en cas de pic de fréquentation attendue 
notamment lors des JOP2030) ? Ce point est à justifier en quantifiant les effluents engendrés par la 
réalisation du projet au regard des capacités de collecte et de traitement du réseau des eaux usées. 

Le réseau d’assainissement reprend les besoins courants du bâtiment en phase héritage.  

Pour la partie réseaux assainissement gestion des eaux usées (hors cuisine provisoire) pendant la 
phase JOP il n’y aura pas plus de sanitaires que sur la phase héritage et qu’il n’y a pas d’effluents 
engendrés supplémentaires entre la phase JOP et la phase héritage. 

Pour la phase JOP, nous n’avons pas encore connaissance des besoins du COJOP mais des réunions 
à l’échelle des Aravis sont en cours avec O DES ARAVIS. 

- La ressource en eau : En p8 du cerfa, vous indiquez que les réseaux seront compatibles avec les 
besoins du projet (y compris en cas de pic de fréquentation attendue notamment lors des JOP2030) 
? Ce point est à justifier en quantifiant les besoins en eau du projet au regard de la disponibilité de 
la ressource. 

Les besoins du projet en phase héritage sont compatibles avec les réseaux existants (conduite 
publique et attentes conforme pour l’héritage)  

Pour la phase JOP, nous n’avons pas encore connaissance des besoins du COJOP mais des réunions 
à l’échelle des Aravis sont en cours avec O DES ARAVIS. 

- Cadre de vie : Qu'en est-il également de la prise en compte, par le projet, des nuisances sonores 
notamment du fait que le projet accueillera un public sensible (crèche) et se situe en partie en petite 
partie dans la bande de 30 m affectée par le bruit lié à la RD4 classée en catégorie 4 (tronçon 
4) à l’arrêté n°DDT-2020-1036 du 19 août 2020 ; 

Réponse MOE : Le projet n’est pas situé dans un secteur bruyant lie à des voies classées suivant 
les arrêtés préfectoraux en vigueur. 
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- En matière d’émission de gaz à effet de serre et d’énergie décarbonée, la production d’énergie 
renouvelable est-elle prévue ? Quelles sont les dispositions constructives et d’aménagements du 
projet pour limiter les émissions GES ? 

La production d’énergie renouvelable n’est pas prévue sur le projet : cf note ci-joint sur la question 
des panneaux photovoltaïques car les dispositions techniques et architecturales ne sont pas 
favorables à la pose de panneaux photovoltaïques.  

Pour limiter les GES, le chauffage est prévu par raccordement sur un réseau de chaleur qui sera de 
type biomasse et mis en œuvre par le MO avec le SYANE en amont. La limitation des GES passe aussi 
par une conception efficiente de l’enveloppe. 

L’indicateur BBIO qui traduit les besoins bioclimatiques du bâtiment est 24% en dessous de la valeur 
de référence. 
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- Biodiversité : L’expertise écologique relève la présence d’habitats d’intérêt communautaire (dont 
un habitat humide) et d’espèces protégées (oiseaux, chiroptères, reptile). Les incidences sont 
qualifiées (destruction de zone humide, altération d’habitats naturels, dérangement de la faune) 
mais non quantifiées. Quelles sont les surfaces d’habitats altérées et détruites ? Malgré les mesures 
d’évitement et de réduction, le dossier juge les incidences résiduelles de moyennes à fortes. A ce 
stade, l’expertise n’exclut pas le recours à des mesures compensatoires notamment concernant les 
incidences sur les habitats et particulièrement les habitats humides. Toutefois, le cerfa p8 est 
contradictoire car il indique une absence d’incidence sur les milieux naturels. Il conviendra donc de 
quantifier et qualifier les incidences brutes et résiduelles et de compléter les mesures d’évitement 
et de réduction afin de démontrer l’absence d’incidences résiduelles significatives. En outre, il est 
nécessaire de vérifier et de démontrer que les incidences du projet ne sont pas susceptibles de se 
cumuler avec d’autres projets connus (notamment en matière d’atteintes aux zones humides) et de 
définir des mesures d’évitement en de réduction en conséquence. 

La réponse concernant l’incidence sur les milieux naturels a été corrigée sur le cerfa. 

 

 

 

Dans l'attente des compléments, le dossier que vous portez, est considéré comme incomplet et le 
délai d'instruction de 35 jours ne peut pas démarrer. 

Cette demande de compléments ne vise pas à l'exhaustivité et ne préjuge pas de la décision qui 
sera rendue. A réception de vos éléments, si nous estimons que le dossier nous apparaît complet, 
nous accuserons réception de votre demande. 

Cordialement 
 

DREAL - CIDDAE – Pôle Autorité environnementale 
 

 
 
 


