
 

 

 

Plan de gestion des dunes communales 
de Lacanau 2027-2031 

 

Annexe à la demande d’examen au cas par cas – 

Description des travaux 

 

 21 août 2026 

 

 

  



 

 PLAN DE GESTION DES DUNES COMMUNALES DE LACANAU 2027-2031 
2/19 

21 août 2026 

  

Informations relatives au document 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Auteur(s) 

Fonction 

Léa KAYSER, Marie CARCO 

Chargées d’étude environnement 

Version V00 

Référence CI-22054 

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

Version Date Vérifié par Fonction 

V00 21/08/2026 Clémence FOULQUIER Responsable d’activité 

    

    

DESTINATAIRES  

Nom Entité 

Maude BIGUENET CCMA 

Vincent MAZEIRAUD CCMA 

  

 

  



 

 PLAN DE GESTION DES DUNES COMMUNALES DE LACANAU 2027-2031 
3/19 

21 août 2026 

  

Sommaire 

1 CONTEXTE ET PRESENTATION DU PROJET ....................................................................5 

2 PRESENTATION DES ITINERAIRES TECHNIQUES ..........................................................6 

  

  

  

3 PRESENTATION DES SECTEURS .......................................................................................7 

4 DESCRIPTION DES TRAVAUX PAR SECTEUR ..................................................................8 

  

4.1.1 Gestion courante ................................................................................................................................. 10 

4.1.2 Gestion renforcée ............................................................................................................................... 10 

4.1.3 Déroulé des travaux de gestion renforcée ....................................................................................... 10 

  

  

4.3.1 Gestion renforcée ............................................................................................................................... 15 

4.3.2 Déroulé des travaux de gestion renforcée ....................................................................................... 15 

  

5 PLANNING DES OPERATIONS ...................................................................................... 17 

6 ESTIMATION DES COUTS .............................................................................................. 17 

7 ANNEXE : ARRETE N°SEN 2022/11/02-214 PORTANT AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE […] CONCERNANT L’OPERATION DE CONFORTEMENT DE 

L’OUVRAGE DE DEFENSE CONTRE LA MER DU LITTORAL DE LACANAU ET 

RECHARGEMENT EN SABLE POUR 10 ANS SUR LA COMMUNE DE LACANAU ........... 18 

 

Figures 

Figure 1. Contexte géographique ........................................................................................................................................................ 5 

Figure 2. Localisation des secteurs dunaires inclus au plan de gestion des dunes communales de Lacanau. ..... 8 

Figure 3. Cartographie des modes de gestion et itinéraires techniques des dunes communales nord de Lacanau 

(image satellite ESRI et orthophotoplans de l'OCNA, automne 2025).................................................................................. 9 

Figure 4. Secteurs à traiter sur la dune Nord en 2028. .............................................................................................................. 11 

Figure 5. Surface à recouvrir par génie vegetal (AVP, Antea, 2026). .................................................................................... 12 

Figure 6. Cartographie des modes de gestion et itinéraires techniques des dunes communales urbaines de 

Lacanau (image satellite ESRI et orthophotoplans de l'OCNA, automne 2025). ............................................................. 13 

Figure 7. Cartographie des modes de gestion et itinéraires techniques des dunes communales sud de Lacanau 

(image satellite ESRI et orthophotoplans de l'OCNA, automne 2025)................................................................................ 14 



 

 PLAN DE GESTION DES DUNES COMMUNALES DE LACANAU 2027-2031 
4/19 

21 août 2026 

  

Figure 8. Secteurs à traiter sur la dune Sud en 2027. ................................................................................................................. 16 

Figure 9. localisation potentielle des rechargement en sable et estimation des volumes de sable nécéssaire sur 

les plages de replis (en bleu) et au niveau des pied de dune Nord et Sud (en ROSE) -  AVP ANTEA, 2026. ...... 17 

 

  



 

 PLAN DE GESTION DES DUNES COMMUNALES DE LACANAU 2027-2031 
5/19 

21 août 2026 

  

1 CONTEXTE ET PRESENTATION DU PROJET  

Depuis plusieurs années, les dunes 

localisées au Sud de la commune de 

Lacanau ont tendance à migrer vers les 

terres, sous l’effet des vents d’Ouest. Cette 

migration, qui a été particulièrement 

importante au cours du printemps 2023, a 

pour effet d’ensabler régulièrement la 

promenade Lacaze, les parcelles adjacentes 

et les accès aux plages. Ces ensablements 

constituent des désagréments pour l’accueil 

du public mais surtout des risques pour 

l’accès aux plages des sauveteurs et des 

secours. Compte tenu de ces transferts 

éoliens très importants et afin de les 

atténuer, la Communauté de Communes 

Médoc Atlantique (CDC MA) et la commune 

de Lacanau ont déjà lancé deux campagnes 

de reprofilage et stabilisation depuis 2022 

au niveau de ces dunes :  

 Sur les secteurs dunaires en arrière de la 

section 5A, 5B et 5C de l’ouvrage (dunes 

communales urbaines). 

 

FIGURE 1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE  

 Sur le secteur dunaire en arrière de la section n°5D de l’ouvrage et sur la dune dite du « Rainbow café » 

(dune communale Sud). 

En 2026, une importante migration vers l’est des massifs dunaires bordant les secteurs habités situés au nord 

et au sud de la station de Lacanau-Océan a été constatée. Cette dynamique dunaire est susceptible d’entraîner 

une progression du sable vers les habitations et justifie la mise en œuvre d’actions de gestion sur l’ensemble 

de ces secteurs. 

Dans ce contexte et en cohérence avec la stratégie locale de gestion de la bande côtière ainsi qu’avec le Plan 

de gestion stratégique des dunes domaniales atlantiques (ONF, 2026), la Communauté de communes Médoc 

Atlantique souhaite élaborer un plan de gestion des dunes communales de Lacanau pour la période 

2027-2031. Celui-ci a pour objectifs :  

 De définir et dimensionner les interventions de remobilisation du sable des dunes communales afin de 

renforcer sa résilience face aux phénomènes d’érosion éolienne principalement ; 

 D’assurer une gestion durable des dynamiques sédimentaires, en particulier par la récupération et la 

réutilisation des sables éoliens ; 

 De concilier les enjeux de protection du milieu dunaire, de préservation des habitats naturels et de maintien 

des usages touristiques ; 

 D’organiser et d’optimiser la gestion des accès à la plage afin de limiter les dégradations du milieu et 

d’améliorer les conditions d’accueil du public. 

Le présent document consiste donc en la demande d’examen au cas par cas pour le présent projet, effectuée 

au titre notamment des rubriques 11 « Aménagements côtiers destinés à combattre l’érosion » et 13 « tous 

travaux de rechargement de plage » de l’annexe à l’article R122-2 CE.    



 

 PLAN DE GESTION DES DUNES COMMUNALES DE LACANAU 2027-2031 
6/19 

21 août 2026 

  

2 PRESENTATION DES ITINERAIRES TECHNIQUES 

2.1 Préambule 

Élaboré par l’Office national des forêts (ONF) en 2026, le Plan de gestion stratégique des dunes domaniales 

atlantiques (PGSDDA) constitue un cadre méthodologique destiné à orienter la gestion des massifs dunaires 

littoraux relevant du domaine de l’État. Il vise à concilier la préservation des dynamiques naturelles et de la 

biodiversité avec la réduction des risques liés à l’érosion marine et à la migration dunaire. À partir d’une analyse 

croisée des aléas et des enjeux, il définit, pour chaque secteur, des modalités de gestion et des itinéraires 

techniques adaptés au fonctionnement du système dunaire et à son niveau de vulnérabilité. Le PGSDDA (ONF, 

2026) a ainsi servi de référentiel pour établir le Plan de Gestion Stratégique des Dunes Communales de Lacanau, 

objet de la présente demande d’examen au cas par cas, et dont la méthodologie est détaillée ci-après. 

Deux modalités de gestion sont applicables aux dunes communales de Lacanau :  

 La gestion courante. Appliquée aux environnements côtiers présentant peu ou pas d’enjeux sur la dune 

ou en arrière dunaire. Actions :  contrôle de la dynamique éolienne, via la pose de branchages, de brise-

vents ou de plantations 

 La gestion renforcée. Appliquée dans le cas d’enjeux importants sur la dune ou en arrière avec risque fort 

de migration dunaire. Actions : « douces » de génie écologique (branchages, brise-vents…) et plus 

« lourdes » de reprofilage lorsque jugé nécessaire. 

Une fois les modes de gestion définis, un itinéraire des techniques de travaux a été rattaché à chaque 

modalité de gestion. La technique est définie selon la dynamique du secteur à court terme, la criticité du 

risque et la présence d’enjeux. Ces itinéraires techniques sont détaillés dans les sections suivantes.  

2.2 Itinéraires techniques en gestion courante  

La gestion courante des dunes communales de Lacanau est déclinée selon les 2 itinéraires techniques suivants : 

 Entretien courant de gestion souple : Concerne très majoritairement de l’entretien courant dans des 

secteurs non vulnérables. Cela correspond à la mise en place de travaux modérés au profit des espèces et 

des milieux avec un contrôle de la dynamique éolienne et une mise en défens pour limiter les impacts 

anthropiques, tel que la pose de branchages dans les siffle-vents ou de ganivelles et filets cocos. 

 Entretien courant de gestion souple prioritaire : Concerne des zones souvent impactées (bordures de 

zones fréquentées) sans risque majeur mais qui nécessitent un suivi plus régulier pour la mise en œuvre 

de travaux. Ces zones prioritaires font également l’objet de travaux limités de type pose de branchages 

dans les siffle-vents ou de ganivelles pour la mise en défens des milieux et espèces sensibles. Une 

surveillance régulière de l’état de la dune devra aussi être mis en place. 

2.3 Itinéraires techniques en gestion renforcée 

La gestion renforcée des dunes communales de Lacanau est déclinée selon les itinéraires techniques suivants :  

 Stabilisation renforcée : Correspond à une intensification des pratiques de gestion courante pour fixer le 

cordon dunaire principalement dans des zones ou l’érosion éolienne est importante. Sont surtout 

concernés ici les différents accès plage nécessitant des petits travaux de remodelage/reprofilages localisés, 

ainsi que les bordures de massifs dunaires longeant des promenades piétonnes.  

 Reprofilage mécanique transversal : Correspond à des zones de risque critique avec un ensablement 

chronique des enjeux rétro dunaires. C’est le type d’itinéraire de travaux le plus lourd imposant un 

reprofilage mécanisé général de la dune, basé sur une réduction des compressions de flux (rabaissement 

de la dune et modification des profils de pente). Ces travaux sont accompagnés de travaux de stabilisation 

de type pose de branchages ou bien pose de filet coco et/ou de ganivelles. 
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3 PRESENTATION DES SECTEURS 

Les dunes communales de Lacanau peuvent être décrites de la manière suivante : 

 Les dunes « naturelles » situées au Nord et au Sud de la digue de protection en enrochements contre 

l’érosion marine. Ces dunes représentent une surface d’environ 32 ha et sont composées : 

 Des dunes Nord (surface de 24 ha) localisées entre la maison de la Glisse au Nord et l’axe du pare-feu 

longeant l’extrémité nord du camping « Les Grands Pins », 

 Des dunes Sud (8 ha) situées entre la résidence Bleu Marine et l’accès « La Forestière ». 

 Les dunes « urbaines » situées au droit de la zone urbanisée du front de mer. Ces dunes représentent une 

surface d’environ 2,6 ha et sont composées : 

 Des dunes « urbaines » du front de mer (surface de 0,3 ha) situées entre la maison de la Glisse au Nord 

et le Kayok au Sud. Elles sont comprises entre la crête de la digue de protection en enrochements 

contre l’érosion marine et les parkings de première ligne, 

 Des dunes « urbaines » au droit de la promenade Lacaze (surface de 2,3 ha) situées entre le Kayok au 

nord et l’accès de la résidence Bleu Marine au sud.  Ces dunes sont séparées les unes des autres par 

différents accès à la plage depuis la promenade Lacaze.   

La figure suivante permet de localiser les différents secteurs. Les modalités de gestion et les itinéraires 

techniques de travaux choisis dans le cadre du plan de gestion des dunes communales de Lacanau sont 

présentés en suivant par secteur.  
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FIGURE 2. LOCALISATION DES SECTEURS DUNAIRES INCLUS AU PLAN DE GESTION DES DUNES COMMUNALES DE 

LACANAU.  

 

4 DESCRIPTION DES TRAVAUX PAR SECTEUR 

4.1 Dunes communales Nord 

La Figure 3, page suivante, localise les différents modes de gestion au niveau du massif dunaire communale 

Nord de Lacanau.  
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FIGURE 3. CARTOGRAPHIE DES MODES DE GESTION ET ITINERAIRES TECHNIQUES DES DUNES COMMUNALES 

NORD DE LACANAU (IMAGE SATELLITE ESRI ET ORTHOPHOTOPLANS DE L'OCNA, AUTOMNE 2025). 
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4.1.1 Gestion courante 

 Massif dunaire entre la parcelle domaniale au Nord et l’accès à la plage Nord :  

Les enjeux situés à l’arrière immédiat de la dune sont situés en dehors du périmètre de migration de la dune à 

l’échelle du présent projet. Il est donc proposé pour ce sous-secteur un mode de gestion de type gestion 

courante avec entretien courant de gestion souple. Aucune opération n’est actuellement prévue sur ce 

secteur. Toutefois, si cela s’avère nécessaire au cours des 5 ans de durée du plan de gestion, des travaux limités 

de type pose de branchages dans les siffle-vents ou de ganivelles et filets cocos pour la mise en défens des 

milieux et espèces sensibles pourra être mis en œuvre. Une surveillance régulière de l’état de la dune devra 

aussi être mis en place. 

 

 Dune située entre l’accès à la plage nord et l’accès Lamartine :  

Ce sous-secteur ne présente pas d’enjeux directement sur le massif dunaire et est bordé à l’Est par une forêt 

sans enjeux urbains. Cette zone a cependant la particularité d’être ceinturée au Nord, à l’est et au Sud par des 

cheminements et des accès à la plage. Il est donc proposé pour ce sous-secteur un mode de gestion de type 

gestion courante avec entretien courant de gestion souple prioritaire. Les travaux prévus dans cette zone 

consisteront principalement en des travaux limités de type pose de branchages dans les siffle-vents ou de 

ganivelles pour la mise en défens des milieux et espèces sensibles. Une surveillance régulière de l’état de la 

dune devra aussi être mis en place.  

4.1.2 Gestion renforcée 

La gestion renforcée concerne le sous-secteur compris au Sud du massif dunaire Nord et les accès.  

 Partie au Sud du massif dunaire Nord située entre l’accès Lamartine au nord et l’accès CAP33 au Sud :  

Elle borde des habitations à l’arrière immédiat de la dune dans un contexte de migration dunaire. Il est donc 

proposé pour ce sous-secteur un mode de gestion de type gestion renforcée avec reprofilage mécanique 

transversal. L’objectif ici est de réaliser des travaux reprofilage afin de ralentir la migration dunaire en ciblant 

certaines zones topographiques nécessitant d’être homogénéisées avec le reste du massif (écrêtage de 

« bosses », comblement de siffle-vent). Une fois le reprofilage mécanique effectué, il sera suivi par des travaux 

de stabilisation de type pose de branchages, de plantations d’oyats et de pose de filets cocos et/ou ganivelles. 

 

 Accès aux plages (accès à la plage Nord, accès Lamartine, accès Cap33), l’espace « CAP33 » et du beach-

hand et le poste de secours Nord  

Ces accès nécessitent un entretien régulier afin de permettre l’accueil du public et/ou des engins de secours. 

Il est donc proposé pour ce sous-secteur un mode de gestion de type gestion renforcée avec stabilisation 

renforcée. Les travaux pourront consister en de petits remodelages/reprofilages localisés (accès, bordures 

d’accès et poste de secours) nécessitant l’intervention d’engins mécanique sur site. Des travaux de génie 

écologique seront également être à mettre en place avec la pose de branchages en automne pour l’hivernage 

des accès et limiter ainsi le transport éolien. 

4.1.3 Déroulé des travaux de gestion renforcée 

A ce stade, les interventions localisées en Figure 4, page suivante, sont envisagées. Les travaux seront réalisés 

en 2028, selon les principes constructifs suivants :   

 Mesures environnementales préalable au chantier :  

 Ciblage, balisage et arrachage des espèces invasives (sur la base des résultats des inventaires 

naturalistes en cours), puis élimination en filière adaptée ; 
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 Mise en défens (sur la base des résultats des inventaire naturalistes en cours) puis récupération des 30 

premiers centimètres de sable pour constitution d’une banque de graines ; 

 Mise en œuvre des mesures pour la petite faune a enjeu (installation de zones de cache à distance du 

chantier, barrières petite faune) si jugé nécessaire 

 Terrassement d’une piste plane large de 4 à 6 m en pied de dune (dimensionnée ici à 5 m) ;  

 Déblaiement et reprofilage du talus Nord avec une pente douce (10%) dans la continuité du reste de 

l’accotement de l’accès ; 

 Déblaiement et reprofilage des Nord Est (boucle Lamartine) et Est (périurbain) avec une pente inférieure à 

2H/1V ; 

 Déblaiement et remblaiement du talus avant avec mise à niveau des dépressions siffle-vents afin d’obtenir 

un profil d’équilibre selon une pente comprise entre 3H/1V pour le front Ouest et 10H/1V en crête (soit 10 

%) ; 

 Génie écologique : stabilisation dunaire par couverture en branchages de genets. 

 
FIGURE 4. SECTEURS A TRAITER SUR LA DUNE NORD EN 2028. 

Les volumes de déblais/remblais envisagés sont de 15 000 m3 au niveau de la dune Nord.  

La protection dunaire sera assurée par des apports de branchages de genêts ou équivalents provenant d'une 

parcelle ONF. La couverture de branchages de genêts (ou équivalents) sera posée sur une superficie totale 

estimée à 33 500 m² avec différentes densités (Figure 5).  
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FIGURE 5. SURFACE A RECOUVRIR PAR GENIE VEGETAL (AVP, ANTEA, 2026).  

4.2 Dunes communales urbaines 

La Figure 6, en page suivante, localise les secteurs concernés. Le mode de gestion proposé pour l’ensemble 

des dunes communales urbaines (au droit des parkings du front de mer et de la promenade Lacaze) est de 

type gestion renforcée avec stabilisation renforcée. Les travaux peuvent consister en de petits 

reprofilages/remodelages localisés (accès, bordures de dunes). Des opérations de génie écologique sont 

également à déployer avec la pose de branchages en automne pour limiter le transport éolien et la plantation 

d’oyats si nécessaires. Des filets cocos et ganivelles sont aussi à intégrer le dispositif afin de limiter au maximum 

le transport éolien. 

Les accès aux plages présents au niveau des dunes communales urbaines nécessitent un entretien régulier afin 

de permettre l’accueil du public et/ou des engins de secours. Il est donc proposé pour ce sous-secteur un 

mode de gestion de type gestion renforcée avec stabilisation renforcée. Les travaux pourront consister en 

de petits remodelages/reprofilages localisés (accès et bordures d’accès). Des travaux de génie écologique 

seront également être à mettre en place avec la pose de branchages en automne pour l’hivernage de certains 

accès si nécessaire et limiter ainsi le transport éolien. 
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FIGURE 6. CARTOGRAPHIE DES MODES DE GESTION ET ITINERAIRES TECHNIQUES DES DUNES COMMUNALES 

URBAINES DE LACANAU (IMAGE SATELLITE ESRI ET ORTHOPHOTOPLANS DE L'OCNA, AUTOMNE 2025). 
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4.3 Dunes communales Sud 

L’ensemble des travaux sera ici de type gestion renforcée comme indiqué en figure suivante. 

 

FIGURE 7. CARTOGRAPHIE DES MODES DE GESTION ET ITINERAIRES TECHNIQUES DES DUNES COMMUNALES SUD 

DE LACANAU (IMAGE SATELLITE ESRI ET ORTHOPHOTOPLANS DE L'OCNA, AUTOMNE 2025). 
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4.3.1 Gestion renforcée 

 Le massif dunaire entre l’accès Bleu Marine et l’accès à la plage Sud  

Ce sous-secteur a déjà fait l’objet d’un reprofilage mécanique transversal en 2025 en raison de son importante 

migration et des nombreuses habitations situées proches de l’arrière-dune. Il est maintenant nécessaire de 

poursuivre les actions de stabilisation par génie écologique tout en travaillant localement la dune afin de 

maintenir un profil le plus stable possible. Il est donc proposé pour ce sous-secteur un mode de gestion de 

type gestion renforcée avec stabilisation renforcée. Les travaux pourront consister en de petits remodelages 

localisés (bordures arrière de la dune par exemple) et en des opérations de génie écologique avec la pose 

complémentaire de branchages (en couverture ou en andains), la plantation complémentaire d’oyats et la pose 

complémentaire de filets cocos et de ganivelles. 

 Le massif dunaire entre l’accès à la plage sud et l’accès de la Forestière  

Ce sous-secteur est bordé à l’Est par de nombreuses habitations situés en arrière-dune. Cette dune fait l’objet 

d’une migration préoccupante vers l’intérieur des terres et une opération de reprofilage mécanique est 

souhaitable pour stabiliser cette avancée dunaire. Il est donc proposé pour ce sous-secteur un mode de gestion 

de type gestion renforcée avec reprofilage mécanique transversal. Une fois le reprofilage mécanique 

effectué, il sera suivi par des méthodes de stabilisation de type pose de branchages, plantations d’oyats et 

pose de filets cocos et de ganivelles.  

 Les accès de la plage sud et de la Forestière  

Les accès nécessitent, ici, un entretien régulier afin de permettre l’accueil du public et/ou des engins de secours. 

Il est donc proposé pour ce sous-secteur un mode de gestion de type gestion renforcée avec stabilisation 

renforcée. Les travaux pourront consister en de petits remodelages/reprofilages localisés (accès et bordures 

d’accès). Des travaux de génie écologique seront également à mettre en place avec la pose de branchages en 

automne pour l’hivernage de certains accès si nécessaire et limiter ainsi le transport éolien. 

4.3.2 Déroulé des travaux de gestion renforcée 

A ce stade, les interventions localisées sur la Figure 8, en page suivante, sont envisagées. Les travaux seront 

réalisés la première année du plan de gestion, en 2027, selon les principes constructifs suivants :   

 Mesures environnementales préalable au chantier :  

 Ciblage, balisage et arrachage des espèces invasives (sur la base des résultats des inventaires 

naturalistes en cours), puis élimination en filière adaptée ; 

 Mise en défens (sur la base des résultats des inventaire naturalistes en cours) puis récupération des 30 

premiers centimètres de sable pour constitution d’une banque de graines ; 

 Mise en œuvre des mesures pour la petite faune a enjeu (installation de zones de cache à distance du 

chantier, barrières petite faune) si jugé nécessaire 

 Terrassement d’une piste plane large de 4 à 6 m en pied de dune (dimensionnée ici à 5 m) ;  

 Déblaiement et reprofilage des talus au Nord, Nord Est et Est avec une pente inférieure à 2H/1V ; 

 Déblaiement et remblaiement du talus avant avec mise à niveau des dépressions siffle-vents afin d’obtenir 

un profil d’équilibre selon une pente comprise entre 3H/1V pour le front Ouest et 10H/1V en crête (soit 10 

%) ; 

 Génie écologique : stabilisation dunaire par couverture en branchages de genets. 

 

Les volumes de déblais/remblais envisagés sont de 35 000 m3 au niveau de la dune Sud.  
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FIGURE 8. SECTEURS A TRAITER SUR LA DUNE SUD EN 2027. 

4.4 Gestion des sables excédentaires 

Les matériaux sableux excédentaires issus des déblais seront réutilisés en remblai, en priorité pour aménager 

les plages de repli correspondant à la berme intermédiaire de l’ouvrage en enrochement (en bleu sur la figure 

suivante). Si les volumes disponibles le permettent, le surplus sera ensuite réparti au pied des dunes Nord et 

Sud (en rose sur la figure suivante). 

La mise en œuvre de ces opérations est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral du 19/12/2022 (AP 

N°SEN2022/11/02-214 – cf. Annexe ci-après), ces secteurs de travaux ne sont donc pas décrits dans le présent 

dossier. En effet, ce travail a d’ores et déjà été réalisé par le passé pour l’obtention des autorisations de 

rechargement, et n’est donc pas l’objet de la présente étude.  

La carte suivante présentes les zones potentielles de rechargement sur le littoral de Lacanau.  
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FIGURE 9. LOCALISATION POTENTIELLE DES RECHARGEMENT EN SABLE ET ESTIMATION DES VOLUMES DE SABLE 

NECESSAIRE SUR LES PLAGES DE REPLIS (EN BLEU) ET AU NIVEAU DES PIED DE DUNE NORD ET SUD (EN ROSE) -  

AVP ANTEA, 2026. 

 

5 PLANNING DES OPERATIONS 

Les travaux ne peuvent pas être effectués : 

 En période de vacances de toussaint ; 

 En période de vacances de Noël ;  

 En haute saison, à partir de pâques soit à partir du 27/03 

Les travaux seront donc systématiquement effectués à compter du mois de de janvier-février, et jusqu’à la fin 

du mois de mars. Cela est valable pour les travaux de reprofilage mécanique des dunes Nord et Sud, les travaux 

d’entretien annuel des accès et les travaux de gestion souple.  

 

6 ESTIMATION DES COUTS 

Les travaux sont envisagés de la manière suivante (basés sur les surfaces à traiter et les retours d’expérience 

des différents chantiers réalisés récemment) :  

 Travaux de reprofilage et de stabilisation de la partie sud de la dune communale sud et entretien courant 

de l’ensemble des accès dunaires : 2027 pour un montant estimatif de 400 000 €HT,  

 Travaux de reprofilage et de stabilisation de la partie sud de la dune communale nord et entretien courant 

de l’ensemble des accès dunaires : 2028 pour un montant estimatif de 300 000 €HT,  

 Gestion annuelle de l’ensemble des accès dunaires : 2029-2031 pour un montant estimatif de 100 000 

€HT/an.  

L’estimatif prévisionnel de l’exécution du PGSDC de Lacanau 2027-2031 est de 1 000 000 €HT.  
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7 ANNEXE : ARRETE N°SEN 2022/11/02-214 PORTANT AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE […] CONCERNANT L’OPERATION DE 

CONFORTEMENT DE L’OUVRAGE DE DEFENSE CONTRE LA MER DU 

LITTORAL DE LACANAU ET RECHARGEMENT EN SABLE POUR 10 ANS 

SUR LA COMMUNE DE LACANAU 
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Data sensitivity - Public 

 

 

 

 

 

 

 

www.egis-group.com  

 

         

 

https://www.youtube.com/@egis-group
https://twitter.com/egis
https://www.linkedin.com/company/egis/
https://www.facebook.com/egisgroup
https://www.instagram.com/egisgroup/

